

**INFORME ACTIVIDADES Y**  
**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES**  
**HONORARIOS**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**  
**Mes de febrero de 2024**

- I.- **Funcionario** : *Carola Bustamante Duran*  
**Departamento** : *Vivienda y Egis*  
**Decreto (contrato)** : *N°1217, fecha 19.01.24*  
**Centro de costo o ítem** : *14.11.03*  
**Nombre Programa** : *Egis Municipal*
- II.- **Boleta Número** : *83*  
**Fecha Boleta** : *29 febrero 2024*  
**Valor Bruto Boleta** : *1.451.524*  
**Valor Cuota según Contrato** : *1.451.524*

*En caso de diferencia entre valor boleta y valor cuota contrato **aclarar***

III.- **Funciones Contratadas:**

1. Recopilación y preparación de antecedentes técnicos como planos, presupuestos, especificaciones técnicas de los proyectos de vivienda nueva ingresar a SERVIU.
  2. Ejecución de reuniones de preparación de proyecto con comités.
  3. Verificación e ingreso a SERVIU. de antecedentes técnicos (planos, presupuestos, especificaciones técnicas de los proyectos de vivienda nueva.

IV.- Detalle Labores Realizadas:


Ingreso Proyectos CSP

- Grupo Temuco III y IV: Calificado, a la espera de Asignación de recursos por parte de SERVIU.
- Grupo La Frontera: Coordinación técnica con E.C, en preparación de 2º subsanación de observaciones, a la espera de subsanación de observaciones de ingeniería.
- Grupo La Unión: Ingreso de subsanación de observaciones con fecha 30.01.24. A la espera de revisión SERVIU. Entrega de observaciones 29.02.24.
- Grupo La Esperanza: Evaluación y recopilación de antecedentes Grupo Esperanza. En etapa de habilitación. Coordinación con E.C para realizar Reunión de diseño.
- 2 Casos Individuales AD: Preparación de antecedentes para Postulación asignación directa.
  
- Elaboración de informe de diagnóstico Comité de vivienda Villa Andina, para postulación a programa ampliación y/o mejoramiento.
- Desarrollo de planimetría y antecedentes técnicos para modelo de vivienda tipología 2 dormitorios más ampliación proyectada, y tipología movilidad reducida Ds. 49. En etapa de habilitación. Coordinación para revisión SERVIU.
- Visitas a terreno evaluación preliminar caso CSP, 1 caso nuevo, para incorporar a demanda 2024.
- Reuniones para evaluación de normativa Sede Villa Carolina.
- Elaboración de Informe y visita a terreno casos incendio Población Temuco.
- Elaboración de Informes y visitas de terrenos CSP casos especiales, para derivaciones a SERVIU.
- Reuniones con E.C y SERVIU para evaluaciones casos CNT.
- Elaboración de Informes y visitas de terrenos nuevos, CNT, aplicando normativa para uso habitacional.

-Evidencia de Actividades Realizadas

<https://municitemuco->

[my.sharepoint.com/personal/carola\\_bustamante\\_temuco\\_cl/\\_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcarola%5Fbustamante%5Ftemuco%5Fcl%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20ACTIVIDADES%20REALIZADAS%2F2024%2F1%20FEBRERO%201%20MARZO&view=0](https://my.sharepoint.com/personal/carola_bustamante_temuco_cl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcarola%5Fbustamante%5Ftemuco%5Fcl%2FDocuments%2FEVIDENCIA%20ACTIVIDADES%20REALIZADAS%2F2024%2F1%20FEBRERO%201%20MARZO&view=0)



Carola Muriel Bustamante Duran



Erika Quezada Astorga  
Encargada de Departamento



Ricardo Toro Hernández  
Dirección de Planificación

