

DECRETO ALCALDICIO N°

4109

TEMUCO,

27 SEP 2013

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 964 de fecha 08 de abril de 2011, que aprueba las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas para el llamado de la Propuesta Pública N° 38 – 2011, "Contratación Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco", ID 1658-329-LP11.

2.- El Decreto Alcaldicio N° 92 de fecha 14 de junio de 2011, que adjudica la Propuesta Pública N° 38 – 2011 "Contratación Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco" ID: 1658-329-LP11.

3.- El Decreto Alcaldicio N° 2.608 de fecha 26 de septiembre de 2011, que aprueba el Contrato de Prestación de Servicios de Televigilancia entre la Municipalidad de Temuco y la Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.

4.- El Decreto Alcaldicio N° 3.632 de fecha 24 de septiembre de 2012, mediante el cual se amplía el contrato de Televigilancia vigente correspondiente a la instalación de 18 cámaras de Televigilancia manipuladas desde la Sala de Visualización de calle Andrés Bello N° 510 de la ciudad de Temuco.

5.- El Acta de Entrega de Terreno de fecha 20 de agosto de 2012, sancionada por el I.T.O. de las Cámaras de Televigilancia y Representantes de la empresa Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A., la cual señala la fecha de inicio de la obra, plazo de ejecución y fecha de término de ella.

6.- El Certificado de Conformidad de la Obra de fecha julio de 2013, del I.T.O. del Servicio de Cámaras de Televigilancia, a cargo del proyecto denominado "Ampliación Servicio de Televigilancia para Temuco" que indica el plazo de ejecución de las obras y certifica la conformidad de la instalación de las 18 cámaras de Televigilancia en la comuna de Temuco.

7.- El Acta de Recepción de la Obra de fecha julio de 2013, del I.T.O. del Sistema de Televigilancia para la Comuna de Temuco, mediante la cual da su conformidad al proyecto con registro de las observaciones de funcionamiento del sistema.

8.- Las facultades contenidas en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A., no ha dado cumplimiento a lo establecido en la Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Propuesta Pública "Contratación Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco".

2.- Que, las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas contemplan multas por atraso en la entrega del Servicio Contratado por incumplimiento por parte del prestador del servicio.

11002-649080

3.- Lo establecido por el I.T.O. del Servicio de Televigilancia, en el Acta de Recepción de la Obra de las 18 cámaras, que indica la **Fecha de Término Contractual de la Obra, 20 de noviembre de 2012, y Fecha de Término Real de la Obra, 29 de abril de 2013**, lo que refleja claramente un atraso en la entrega de instalación de las 18 cámaras de **160 días**, según lo señalado en informe elaborado por el I.T.O. (S) de la obra.

DECRETO:

1.- Aplíquese a la Empresa Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A., por incumplimiento del Servicio Contratado, explicitado en las Bases Administrativas y Técnicas de "Contratación del Servicio de Televigilancia para la Comuna de Temuco por un **monto de 1.280 UF**, de acuerdo a lo establecido en el **punto 20 Multas, N° 1 "Atraso en la entrega del Servicio solicitado y de acuerdo al plazo señalado por el Oferente, Valor Multa: 8 UF por día"**, de las **Bases Administrativas**. Conforme se indica en el Informe "**Listado de Multas a Aplicar 18 cámaras de televigilancia**," suscrito por el I.T.O. (S), que se entiende parte integrante del presente Decreto, correspondiente a los meses de **noviembre y diciembre de 2012 y enero, febrero, marzo y abril de 2013, un total de 160 días de atraso en la entrega de la obra. (21 de noviembre de 2012 al 29 de abril de 2013)**. equivalente a la suma total de **\$29.254.130**.

2.- La aplicación del monto indicado en el punto anterior, esto es, 1.280 UF, se hará efectivo al momento de cursarse el próximo Estado de Pago, sino fuera suficiente el valor consignado en el Estado de Pago respectivo, el saldo no cubierto se hará efectivo en los Estados de Pago futuros.

3.- Notifíquese el presente Decreto Alcaldicio por carta certificada a la Empresa Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A., por el Señor Secretario Municipal.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVASE

MIGUEL BECKER ALVEAR
ALCALDE

JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

HEV/APC

Distribución:

- Administración Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control
- Dirección de Seguridad Ciudadana
- Oficina de Partes



Listado de Multas a Aplicar 18 Cámaras de Televigilancia , D. Alcaldicio N°3.632 de fecha 24 de septiembre 2012.

Incumplimiento fecha de entrega: * Instalar - 20 de Noviembre, 2012

* Intaladas - 29 de Abril, 2013

Total días de atraso: 160 días

NOVIEMBRE /2012				DICIEMBRE /2012				ENERO /2013				FEBRERO /2013			
DÍA	VALOR UF	MONTO UF	VALOR \$	DÍA	VALOR UF	MONTO UF	VALOR \$	DÍA	VALOR UF	MONTO UF	VALOR \$	DÍA	VALOR UF	MONTO UF	VALOR \$
21	22840,03	8	\$ 182.720	1	22885,62	8	\$ 183.085	1	22837,06	8	\$ 182.696	1	22807,54	8	\$ 182.460
22	22844,58	8	\$ 182.757	2	22890,18	8	\$ 183.121	2	22833,37	8	\$ 182.667	2	22807,54	8	\$ 182.460
23	22849,14	8	\$ 182.793	3	22894,74	8	\$ 183.158	3	22829,68	8	\$ 182.637	3	22807,54	8	\$ 182.460
24	22853,69	8	\$ 182.830	4	22899,31	8	\$ 183.194	4	22825,99	8	\$ 182.608	4	22807,54	8	\$ 182.460
25	22858,25	8	\$ 182.866	5	22903,88	8	\$ 183.231	5	22822,30	8	\$ 182.578	5	22807,54	8	\$ 182.460
26	22862,81	8	\$ 182.902	6	22908,44	8	\$ 183.268	6	22818,61	8	\$ 182.549	6	22807,54	8	\$ 182.460
27	22867,37	8	\$ 182.939	7	22913,01	8	\$ 183.304	7	22814,92	8	\$ 182.519	7	22807,54	8	\$ 182.460
28	22871,93	8	\$ 182.975	8	22917,58	8	\$ 183.341	8	22811,23	8	\$ 182.490	8	22807,54	8	\$ 182.460
29	22876,49	8	\$ 183.012	9	22922,15	8	\$ 183.377	9	22807,54	8	\$ 182.460	9	22807,54	8	\$ 182.460
30	22881,05	8	\$ 183.048	10	22918,44	8	\$ 183.348	10	22807,54	8	\$ 182.460	10	22809,17	8	\$ 182.473
				11	22914,74	8	\$ 183.318	11	22807,54	8	\$ 182.460	11	22810,80	8	\$ 182.486
				12	22911,03	8	\$ 183.288	12	22807,54	8	\$ 182.460	12	22812,42	8	\$ 182.499
				13	22907,33	8	\$ 183.259	13	22807,54	8	\$ 182.460	13	22814,05	8	\$ 182.512
				14	22903,63	8	\$ 183.229	14	22807,54	8	\$ 182.460	14	22815,68	8	\$ 182.525
				15	22899,92	8	\$ 183.199	15	22807,54	8	\$ 182.460	15	22817,31	8	\$ 182.538
				16	22896,22	8	\$ 183.170	16	22807,54	8	\$ 182.460	16	22818,94	8	\$ 182.552
				17	22892,52	8	\$ 183.140	17	22807,54	8	\$ 182.460	17	22820,56	8	\$ 182.564
				18	22888,82	8	\$ 183.111	18	22807,54	8	\$ 182.460	18	22822,19	8	\$ 182.578
				19	22885,12	8	\$ 183.081	19	22807,54	8	\$ 182.460	19	22823,82	8	\$ 182.591
				20	22881,42	8	\$ 183.051	20	22807,54	8	\$ 182.460	20	22825,45	8	\$ 182.604
				21	22877,72	8	\$ 183.022	21	22807,54	8	\$ 182.460	21	22827,08	8	\$ 182.617
				22	22874,02	8	\$ 182.992	22	22807,54	8	\$ 182.460	22	22828,71	8	\$ 182.630
				23	22870,32	8	\$ 182.963	23	22807,54	8	\$ 182.460	23	22830,34	8	\$ 182.643
				24	22866,62	8	\$ 182.933	24	22807,54	8	\$ 182.460	24	22831,97	8	\$ 182.656
				25	22862,92	8	\$ 182.903	25	22807,54	8	\$ 182.460	25	22833,59	8	\$ 182.669
				26	22859,23	8	\$ 182.874	26	22807,54	8	\$ 182.460	26	22835,22	8	\$ 182.682
				27	22855,53	8	\$ 182.844	27	22807,54	8	\$ 182.460	27	22836,85	8	\$ 182.695
				28	22851,84	8	\$ 182.785	28	22807,54	8	\$ 182.460	28	22838,48	8	\$ 182.708
				29	22848,14	8	\$ 182.785	29	22807,54	8	\$ 182.460				
				30	22844,45	8	\$ 182.756	30	22807,54	8	\$ 182.460				
				31	22840,75	8	\$ 182.726	31	22807,54	8	\$ 182.460				
TOTAL			\$ 1.828.842	TOTAL			\$ 5.675.856	TOTAL			\$ 5.657.324	TOTAL			\$ 5.111.362

Listado de Multas a aplicar 18 Cámaras de Televigilancia , D. Alcaldicio N°3.632 de fecha 24 de septiembre 2012.


Incumplimiento fecha de entrega: * Instalar - 20 de Noviembre, 2012

* Intaladas - 29 de Abril, 2013

Total días de atraso: 160 días

MARZO /2013				ABRIL /2013			
DÍA	VALOR UF	MONTO UF	VALOR \$	DÍA	VALOR UF	MONTO UF	VALOR \$
1	22840,11	8	\$ 182.721	1	22870,11	8	\$ 182.961
2	22841,74	8	\$ 182.734	2	22870,85	8	\$ 182.967
3	22843,37	8	\$ 182.747	3	22871,59	8	\$ 182.973
4	22845,00	8	\$ 182.760	4	22872,33	8	\$ 182.979
5	22846,63	8	\$ 182.773	5	22873,06	8	\$ 182.984
6	22848,26	8	\$ 182.786	6	22873,80	8	\$ 182.990
7	22849,89	8	\$ 182.799	7	22874,54	8	\$ 182.996
8	22851,52	8	\$ 182.812	8	22875,28	8	\$ 183.002
9	22853,16	8	\$ 182.825	9	22876,01	8	\$ 183.008
10	22853,90	8	\$ 182.831	10	22879,05	8	\$ 183.032
11	22854,63	8	\$ 182.837	11	22882,10	8	\$ 183.057
12	22855,37	8	\$ 182.843	12	22885,14	8	\$ 183.081
13	22856,11	8	\$ 182.849	13	22888,19	8	\$ 183.106
14	22856,87	8	\$ 182.855	14	22891,24	8	\$ 183.130
15	22857,58	8	\$ 182.861	15	22894,28	8	\$ 183.154
16	22858,32	8	\$ 182.867	16	22897,33	8	\$ 183.179
17	22859,06	8	\$ 182.872	17	22900,38	8	\$ 183.203
18	22859,79	8	\$ 182.878	18	22903,42	8	\$ 183.227
19	22860,53	8	\$ 182.884	19	22906,47	8	\$ 183.252
20	22861,27	8	\$ 182.890	20	22909,52	8	\$ 183.276
21	22862,00	8	\$ 182.896	21	22912,57	8	\$ 183.301
22	22862,74	8	\$ 182.902	22	22915,62	8	\$ 183.325
23	22863,48	8	\$ 182.908	23	22918,67	8	\$ 183.349
24	22864,22	8	\$ 182.914	24	22921,72	8	\$ 183.374
25	22864,95	8	\$ 182.920	25	22924,77	8	\$ 183.398
26	22865,69	8	\$ 182.926	26	22927,82	8	\$ 183.423
27	22866,43	8	\$ 182.931	27	22930,87	8	\$ 183.447
28	22867,16	8	\$ 182.937	28	22933,92	8	\$ 183.471
29	22867,90	8	\$ 182.943	29	22936,97	8	\$ 183.496
30	22868,64	8	\$ 182.949				
31	22869,38	8	\$ 182.955				
TOTAL			\$ 5.668.605	TOTAL			\$ 5.312.141

RESUMEN	
MES	VALOR
Nov-12	1.828.842
Dic-12	5.675.856
Ene-13	5.657.324
Feb-13	5.111.362
Mar-13	5.668.605
Abr-13	5.312.141
TOTAL	29.254.130


ANDRES PEREZ CARRILLO
 I.T.O. (S) Cámaras Televigilancia