

DECRETO: N°

738

TEMUCO,

30 DIC 2025

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 5369 del 16 de diciembre de 2024, que aprueba el Presupuesto de gastos del Departamento de Salud Municipal, para el año 2025.
2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Ley de Compras Públicas, y el Decreto N° 661 de 12.12.24, que aprueba el reglamento de esta ley.
3. Lo dispuesto en la Ley 19.880 de procedimientos administrativos.
4. El decreto Alcaldicio N°1404 del 04 de abril de 2025, que delega firma a Administrador Municipal Don Ricardo Toro Hernández, la facultad de firmar decretos de aplicación de multas administrativas por no cumplimiento de contratos.
5. La Orden de Compra N° 5061-1155-SE25, emitida el 20 de noviembre de 2025, por un monto total de \$2.472.820.- (IVA incluido).
6. El Informe emitido por la **Referente Técnico del Departamento de Salud Municipal, Sr. Julio Cáceres Guíñez**, de fecha 16 de diciembre de 2025, que certifica un atraso de 9 días hábiles en la entrega de los bienes o servicios.
7. El correo electrónico enviado al proveedor **SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANTARA SPA RUT: 76.939.578-4**, el 16 de diciembre de 2025, notificándole sobre la imposición de la multa y otorgándole un plazo de cinco días hábiles para presentar descargos.
8. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. Que, la **Orden de Compra ID N° 5061-1155-SE25**, fue emitida el **20 de noviembre de 2025** y enviada al proveedor **SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANTARA SPA RUT: 76.939.578-4** ese mismo día.

2. Que, según las **Bases de licitación**, el plazo de entrega de los productos es de **6 días hábiles**, contados desde la firma del acta de entrega a terreno, lo que fija como **fecha máxima de entrega el 1 de diciembre de 2025**.

3. Que, conforme al **Informe del Referente Técnico de fecha 16 de diciembre de 2025**, los productos fueron recepcionados el **15 de diciembre de 2025**, como se detalla en informe de multa, evidenciando un atraso de **9 días hábiles**.

4. Que, según las **Bases Administrativas**, el No cumplimiento de Plazo de entrega dará derecho al cobro de una multa del 20% de descuento del total de la factura desde 7 a 9 días de atraso, en el caso en comento se aplicará descuento del 20% del total de la factura de 7 a 9 días de atraso, correspondiente a rango de 9 días hábiles de atraso.

5. Que, en cumplimiento del procedimiento administrativo, se notificó al proveedor **SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANTARA SPA RUT: 76.939.578-4** multa a través de los correos electrónicos aportados por el proveedor con fecha **16 de diciembre de 2025**, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para presentar descargos.

6. Que en consideración a la aceptación de la multa por parte del proveedor **SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANTARA SPA RUT: 76.939.578-4**, de fecha 17 de diciembre de 2025, se emite el presente decreto confirmando la multa señalada por el referente Técnico Municipal, que se establece en \$ 415.600 pesos, correspondiente al 20% del total de la factura de 7 a 9 días de atraso, correspondiente a rango de 9 días hábiles de atraso.

DECRETO:

1. **APLIQUESE** una multa de **\$415.600** (Cuatrocientos quince mil seiscientos pesos) al proveedor **SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANTARA SPA RUT: 76.939.578-4**, por el atraso de **9 días hábiles** en la entrega de los bienes adquiridos mediante la **Orden de Compra ID N°5061-1155-SE25**, según lo estipulado en las Bases Administrativas. La multa ha sido calculada conforme a la cláusula de penalidades del contrato, **20% del total de la factura de 7 a 9 días de atraso, correspondiente a rango de 9 días hábiles de atraso y se descontará de forma administrativa de la factura, total 9 días.**

2. **NOTIFIQUESE** el presente Decreto al proveedor **SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANTARA SPA RUT: 76.939.578-4**, con dirección en **JUAN ENRIQUE RODO 0670, PARQUE ALCANTARA, TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA.**, por el **secretario Municipal**, mediante **carta certificada o correo electrónico**, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886**, al correo registrado en el sistema.

3. **OTÓRGUESE** al proveedor **SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANTARA SPA RUT: 76.939.578-4**, el plazo señalado en el **Artículo 59 de la Ley N° 19.880**, correspondiente a **5 días hábiles**, contados desde la fecha de notificación del presente decreto, para presentar **reposición** a través de la **Oficina de Partes de la Municipalidad de Temuco.**

4. **PUBLIQUESE** el presente Decreto en el Sistema de Información Pública **www.mercadopublico.cl**. La notificación se entenderá realizada, para todos los efectos legales, **24 horas después de su publicación en dicho sistema**, conforme al **Artículo 10 de la Ley N° 19.886 y su reglamento.**

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE


JAIME GARCIA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CSB / D.V. / EPO / DI

DISTRIBUCION

- Secretario Municipal. (Notificar)
- Unidad de Propuestas
- Unidad de Adquisiciones Salud
- Depto. de Salud
- Of. Partes Municipalidad de Temuco.


POR ORDEN DEL ALCALDE
RICARDO TORO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECTOR
CONTROL INTERNO


Municipalidad de Temuco
V=B
D. Asesoría Jurídica