

**DECRETO N °** \_\_\_\_\_

MAT.: Apruébese el acta de recepción definitiva de la P.P N ° 130-2024 Mejoramiento Área Verde Plaza Pichicautín, Temuco, Apruébese Liquidación de contrato y Devuélvase Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

**TEMUCO,** 15 MAY 2026

**VISTOS:**

1. El Decreto Alcaldicio N ° 694 de fecha 21 de agosto de 2024, que aprueba la Oferta presentada por el oferente ACCSYS CONSTRUCCIONES INTEGRADAS SPA RUT: 77.948.618-4 EN UTP ACCSYS CONSTRUCCIONES CON INGENIERÍA SPA RUT: 76.991.306-8. para la ejecución de la Propuesta Pública N ° 130-2024 "Mejoramiento Área Verde Plaza Pichicautín, Temuco" ID 1658-351-LQ24.
2. El Decreto Alcaldicio N ° 4409 de fecha 17 de octubre de 2024, que aprueba Contrato mediante Escritura Pública celebrado entre la Municipalidad de Temuco y el oferente ACCSYS CONSTRUCCIONES INTEGRADAS SPA RUT: 77.948.618-4 EN UTP ACCSYS CONSTRUCCIONES CON INGENIERÍA SPA RUT : 76.991.306-8. de fecha 02 de octubre de 2024, para la Obra "Mejoramiento Área Verde Plaza Pichicautín, Temuco".
3. Decreto Alcaldicio N ° 752 de fecha 29 de agosto de 2024, que modifica al Inspector Técnico del Departamento de Ejecución de Obras Marcela Henríquez, funcionaria del Departamento de Ejecución de Obras por Andrea Padilla Arrau, Inspector técnico de Obras para el control y la correcta ejecución del contrato o quien lo subrogue.
4. El Acta de entrega de terreno que indica como fecha de entrega de la obra el 23 de octubre de 2024, teniendo como fecha de término el 31 de enero de 2025.
5. La Carta Providencia N ° 921 de fecha 31 de enero de 2025, del contratista "ACCSYS CONSTRUCCIONES INTEGRADAS SPA RUT: 77.948.618-4 EN UTP ACCSYS CONSTRUCCIONES CON INGENIERÍA SPA RUT: 76.991.306-8.", que informa que puso término a las obras con misma fecha, esto es, dentro del plazo contractual.
6. El Informe Técnico de 05 de febrero de 2025 de la Inspección Técnica de la Obra.
7. El Decreto N ° 506 de fecha 07 de febrero de 2025 que nombra la comisión para efectuar la recepción provisoria de la obra Mejoramiento Área Verde Plaza Pichi Cautín, Temuco.
8. El Decreto N ° 878 de fecha 05 de marzo de 2025 que aprueba el acta de recepción provisoria de la obra Mejoramiento Área Verde Plaza Pichi Cautín, Temuco. El Decreto Alcaldicio N ° 5.196 de fecha 01 de abril de 2025 que nombra a contar del 07 de abril de 2025 a Don Ricardo Toro Hernández cumpliendo funciones de Administrador Municipal.
9. El Decreto N ° 1086 de fecha 11 de marzo de 2026 que nombra la comisión para efectuar la recepción definitiva de la Propuesta Pública N ° 130-2024 "Mejoramiento Área Verde Plaza Pichicautín, Temuco" ID 1658-351-LQ24.
10. El Acta de recepción definitiva de fecha 20 de abril de 2026.
11. La Liquidación de contrato de fecha 20 de abril de 2026
12. El Decreto Alcaldicio N ° 1404 de fecha 04 de abril de 2025 de que delega facultad de firmar "por orden del alcalde", decretos alcaldicios con materias específicas.
13. La Ley N ° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.


14. Las facultades que me confiere la Ley N ° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

1. Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de fecha 20 de abril de 2026 de la P.P N ° 130-2024 "Mejoramiento Área Verde Plaza Pichicautín , Temuco" ID 1658-351-LQ24 adjudicada a la empresa ACCSYS CONSTRUCCIONES INTEGRADAS SPA RUT: 77.948.618-4 EN UTP ACCSYS CONSTRUCCIONES CON INGENIERÍA SPA RUT : 76.991.306-8.
2. Apruébese la Liquidación de contrato de fecha 20 de abril de 2026.
3. Devuélvase garantía fiel cumplimiento de contrato y prórroga a la empresa **ACCSYS CONSTRUCCIONES INTEGRADAS SPA RUT: 77.948.618-4** EN UTP ACCSYS CONSTRUCCIONES CON INGENIERÍA SPA RUT : 76.991.306-8 equivalente al 5% del monto total contratado para Obra "Mejoramiento Área Verde Plaza Pichicautín, Temuco":
  - Certificado de Fianza N ° F0050431 de fecha 02 de septiembre de 2024 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato de la propuesta N ° 130-2024 ID: 1658-351-LQ24 con vencimiento el día 31 de marzo de 2026.
  - Certificado de Fianza N ° F0050431-01 de fecha 20 de febrero de 2025, de PROGARANTÍA S.A.G.R. de Garantía Recíproca, por la suma de \$ 9.156.570.-, con vencimiento al 31 de mayo de 2026 de la Propuesta Pública N ° 130-2024 "Mejoramiento Área Verde Plaza Pichicautín, Temuco" ID 1658-351-LQ24.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
**JUAN ARANEDA NAVARRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
"Por orden del alcalde"  
**RICARDO TORO HERNÁNDEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
Vº Bº  
D. Asesoría Jurídica

MCC/RAT/APA/sfm. -  
Distribución:

- Dirección de Planificación
- Dirección de Obras Municipales
- Contratista
- Of. Partes