

DECRETO: N° 74 /

TEMUCO, 10 MAR. 2026

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 5170 del 15 de diciembre de 2025, que aprueba el Presupuesto de gastos del Departamento de Salud Municipal, para el año 2026.
2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Ley de Compras Públicas, y el Decreto N° 661 de 12.12.24, que aprueba el reglamento de esta ley.
3. Lo dispuesto en la Ley 19.880 de procedimientos administrativos.
4. El decreto Alcaldicio N°1404 del 04 de abril de 2025, que delega firma a Administrador Municipal Don Ricardo Toro Hernández, la facultad de firmar decretos de aplicación de multas administrativas por no cumplimiento de contratos.
5. La Orden de Compra N° 5061-1216-SE25, emitida el 05 de diciembre de 2025, por un monto total de \$4.760.000- (IVA incluido).
6. El Informe emitido por la **Referente Técnico del Departamento de Salud Municipal, Sr. Mathias Travieso Benavides**, de fecha 18 de febrero de 2026, que certifica un atraso de 34 días hábiles en la entrega de los bienes o servicios.
7. El correo electrónico enviado al proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ALMMA SPA RUT: 78.150.465-3**, el 20 de febrero de 2026, notificándole sobre la imposición de la multa y otorgándole un plazo de cinco días hábiles para presentar descargos.
8. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. Que, la **Orden de Compra ID N° 5061-1216-SE25**, fue emitida el **5 de diciembre de 2025** y enviada al proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ALMMA SPA RUT: 78.150.465-3** ese mismo día.

2. Que, según las **Bases de licitación**, el plazo de entrega de los productos es de **10 días hábiles**, contados desde la firma del acta de entrega a terreno, lo que fija como **fecha máxima de entrega el 29 de diciembre de 2025**.

3. Que, conforme al **Informe del Referente Técnico de fecha 18 de febrero de 2026**, los productos fueron recepcionados el **16 de febrero de 2026**, como se detalla en informe de multa, evidenciando un atraso de **34 días hábiles**.

4. Que, según las **Bases Administrativas**, el No cumplimiento de Plazo de entrega dará derecho al cobro de una multa: **Descuento del 30 % del monto neto adjudicado, en el caso en comento se aplicará 30 % del monto neto adjudicado, correspondiente a rango de 34 días hábiles de atraso.**

5. Que, en cumplimiento del procedimiento administrativo, se notificó al proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ALMMA SPA RUT: 78.150.465-3** sobre la multa a través de los correos electrónicos aportados por el proveedor con fecha **20 de febrero de 2026**, otorgándole un plazo de **cinco días hábiles** para presentar descargos.

6. Que, en consideración a la no respuesta en tiempo y forma por parte del proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ALMMA SPA RUT: 78.150.465-3**, se emite el presente decreto confirmando la multa señalada por el referente Técnico Municipal, que se establece en **\$ 1.200.000 pesos**, correspondiente al **30% del valor neto del monto adjudicado, correspondiente a rango de 34 días hábiles de atraso.**

DECRETO:

1. **APLIQUESE** una multa de \$ 1.200.000 (Un millón doscientos mil pesos) al proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ALMMA SPA RUT: 78.150.465-3**, por el atraso de **34 días hábiles** en la entrega de los bienes adquiridos mediante la **Orden de Compra ID N°5061-1216-SE25**, según lo estipulado en las Bases Administrativas. La multa ha sido calculada conforme a la cláusula de penalidades del contrato, **30% del total neto del monto adjudicado correspondiente a rango de 34 días hábiles de atraso, y se descontará de forma administrativa de la factura, total 34 días.**

2. **NOTIFIQUESE** el presente Decreto al proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ALMMA SPA RUT: 78.150.465-3**, con dirección en RIO BAKER 871 DON JOAQUIN 2, TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA., por el **secretario Municipal**, mediante **carta certificada o correo electrónico**, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886**, al correo registrado en el sistema.

3. **OTÓRGUESE** al proveedor **INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ALMMA SPA RUT: 78.150.465-3**, el plazo señalado en el **Artículo 59 de la Ley N° 19.880**, correspondiente a **5 días hábiles**, contados desde la fecha de notificación del presente decreto, para presentar **reposición** a través de la **Oficina de Partes de la Municipalidad de Temuco.**

4. **PUBLIQUESE** el presente Decreto en el Sistema de Información Pública **www.mercadopublico.cl**. La notificación se entenderá realizada, para todos los efectos legales, **24 horas después de su publicación en dicho sistema**, conforme al **Artículo 10 de la Ley N° 19.886** y su reglamento.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

JMH / DVV / JGRJ / RGC

DISTRIBUCION

- Secretario Municipal. (Notificar)
- Unidad de Propuestas
- Unidad de Adquisiciones Salud
- Depto. de Salud
- Of. Partes Municipalidad de Temuco.



"POR ORDEN DEL ALCALDE"
RICARDO TORO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

