Temuco
Contigo Mejor

**APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA OBRA "REPOSICIÓN DE TECHUMBRE Y PINTURAS CESFAM SANTA ROSA"**

**DECRETO N°** 736

**TEMUCO,**

06 JUL. 2017

**VISTOS:**

1. El Decreto Alcaldicio N° 1190 de fecha 14 de Diciembre de 2016, que adjudicó la Propuesta Pública **"Reposición de Techumbre y Pinturas Cesfam Santa Rosa"** al oferente **Sociedad Constructora ALLIANCE Ltda.** en la suma de $88.458.650.- Impuestos Incluidos.

2. El Decreto Alcaldicio N°1190 de fecha 14 de Diciembre de 2016, que designa como ITO al Sr. Diego Mulato Reyes, Ingeniero Constructor, Departamento de Salud.

3. El Decreto Alcaldicio N°96 de fecha 17 de Enero de 2017, que aprueba Contrato de Construcción con el Contratista **Sociedad Constructora ALLIANCE Ltda.,** para la ejecución de la obra **"REPOSICIÓN DE TECHUMBRE Y PINTURAS CESFAM SANTA ROSA".**

4. El Decreto Alcaldicio N°441 de fecha 03 de Mayo de 2017, que designa la Comisión para la Recepción Provisoria de la Obra.

5. El Decreto Alcaldicio N°556 de fecha 24 de Mayo de 2017, que decreta la aplicación de una multa por $1.207.986.-

6. El Acta de Recepción Provisoria, de fecha 02 de Julio de 2017.

7. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

1. Que, con fecha 02 de Mayo del 2017 se finaliza la obra **"REPOSICIÓN DE TECHUMBRE Y PINTURAS CESFAM SANTA ROSA"**, terminándose esta en concordancia con especificaciones técnicas y planos del proyecto, consultando un retraso contra actual de 26 días corridos.

2. Que, no obstante lo anterior y conforme consta en el Decreto Alcaldicio N°556 de fecha 24 de Mayo de 2017, el contratista incurrió en 26 días de atraso en la finalización de los trabajos, en consecuencia se procedió la aplicación de la multa que en él se contempla, multa sujeta al valor UTM mes de Abril y que será cobrada en el estado de pago número 2 y final, en consecuencia del presente decreto.

Temuco
Contigo Mejor

**DECRETO:**

1. Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de fecha 02 de Junio de 2017 de la Obra **"REPOSICIÓN DE TECHUMBRE Y PINTURAS CESFAM SANTA ROSA"**, adjudicada a la **Sociedad Constructora ALLIANCE Ltda.**, en virtud del Decreto Alcaldicio N°1190 de fecha 14 de Diciembre de 2016.

2. Procédase al cobro de la multa indicada en el Decreto Alcaldicio **N°556** de fecha **24 de Mayo de 2017**, que decreta la aplicación de una multa por $1.207.986.-, valor expresado en NETO

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MUNICIPALIDAD TEMUCO ALCALDE

**MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR**
**ALCALDE**

MUNICIPALIDAD TEMUCO DIRECCION JURIDICA

SECRETARIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD TEMUCO TEMUCO

**MAURICIO REYES JIMENEZ.**
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DIRECTOR CONTROL INTERNO

CVF/MSR/AJL/DMR
Distribución
- Of. de Partes Municipal
- Of. de Partes Salud
- Secretario Municipal
- Contratista

1321962