DECRETO: NºDGS-431-2026

TEMUCO,15.10.2026

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 5170 del 15 de diciembre de 2025, que aprueba el Presupuesto de gastos del Departamento de Salud Municipal, para el año 2026

2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Ley de Compras Públicas, y el Decreto N° 661 de 12.12.24, que aprueba el reglamento de esta ley.

3. Lo dispuesto en la Ley 19.880 de procedimientos administrativos.

4. El decreto Alcaldicio N°1404 del 04 de abril de 2025, que delega firma a Administrador Municipal Don Ricardo Toro Hernández, la facultad de firmar decretos de aplicación de multas administrativas por no cumplimientos de contratos.

5. El Dictamen de Contraloría General de la Republica número 77.331 del año 2015 que señala “Las multas solo deben calcularse sobre el valor neto del contrato”

6. La Orden de Compra N° 5061-577-AG26, emitida el 31 de agosto de 2026, por un monto total de $697.043- (IVA incluido).

7. El Informe emitido por la **Referente Técnico del Departamento de Salud Municipal, Sra. Susana Valdebenito V,** de fecha 25 de septiembre de 2026, que certifica un atraso de 9 días hábiles en la entrega de los bienes o servicios.

8. El correo electrónico enviado al proveedor **COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA, RUT: 77.027.029-4,** el 28 de septiembre de 2026, notificándole sobre la imposición de la multa y otorgándole un plazo de cinco días hábiles para presentar descargos.

9. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

V°B° R.G.C.
V°B° E.P.O.
V°B° D.V.V.
V°B° J.M.H.
V°B° M.M.A.
V°B° L.G.N.
V°B° O.C.R.

[redacted]

Ver Aquí Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

CONSIDERANDO:

1. Que, la **Orden de Compra ID N° 5061-577-AG26**, fue emitida el 31 **de agosto de 2026** y enviada al proveedor **COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA, RUT: 77.027.029-4 ese** mismo día.

2. Que, según **las Bases de licitación**, el plazo de entrega de los productos es de **7 días hábiles**, contados desde el envío de la orden de compra, lo que fija como **fecha máxima de entrega el 10 de septiembre de 2026**.

3. Que, conforme al **Informe del Referente Técnico de fecha 25 de septiembre de 2026**, los productos fueron recepcionados el **24 de septiembre de 2026**, como se detalla en informe de multa, evidenciando un atraso de 9 **días hábiles**.

4. Que, según las **Bases Administrativas**, el No cumplimiento de Plazo de entrega dará derecho al cobro de una multa de 5% por cada día hábil de atraso, del valor neto del monto adjudicado, **en el caso en comento se aplicará 5% diario correspondiente a rango de 5 días hábiles de atraso.**

5. Que, en cumplimiento del procedimiento administrativo, se notificó al proveedor **COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA, RUT: 77.027.029-4 sobre** la multa a través de los correos electrónicos aportados por el proveedor con fecha 28 **de septiembre de 2026**, otorgándole un plazo de **cinco días hábiles** para presentar descargos.

6. Que, en consideración a la no respuesta en tiempo y forma por parte del proveedor **COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA, RUT: 77.027.029-4**, se emite el presente decreto confirmando la multa señalada por el referente Técnico Municipal, que se establece en $146.438 pesos, correspondiente al **5% diario correspondiente a rango de 5 días hábiles de atraso.**

V°B° R.G.C.

V°B° E.P.O.

V°B° D.V.V.

V°B° J.M.H.

V°B° M.M.A.

V°B° I.G.N.

V°B° O.C.R.

[redacted]

Ver Aquí Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

D E C R E T O:

1. **APLIQUESE** una multa de **$ 146.438** (Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos) al proveedor **COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA, RUT: 77.027.029-4,** por el atraso de 5 **días hábiles** en la entrega de los bienes adquiridos mediante la **Orden de Compra ID N°5061-577-AG26,** según lo estipulado en las Bases Administrativas. La multa ha sido calculada conforme a la cláusula de penalidades del contrato**,** 5% por cada día hábil de atraso, del valor neto del monto adjudicado, **en el caso en comento se aplicará 5% diario correspondiente a rango de 5 días hábiles de atraso., y se descontará de forma administrativa de la factura, total 5 días.**

2. **NOTIFIQUESE** el presente Decreto al proveedor **COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA, RUT: 77.027.029-4**, con dirección en HUALCURA 821, QUILICURA, QUILICURA, REGION METROPOLITANA., por el **secretario Municipal**, mediante **carta certificada o correo electrónico**, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886**, al correo registrado en el sistema.

3. **OTÓRGUESE** al proveedor **COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA, RUT: 77.027.029-4**, el plazo señalado en el **Artículo 59 de la Ley N° 19.880**, correspondiente a **5 días hábiles**, contados desde la fecha de notificación del presente decreto, para presentar **reposición** a través de la **Oficina de Partes de la Municipalidad de Temuco**.

4. **PUBLIQUESE** el presente Decreto en el Sistema de Información Pública **www.mercadopublico.cl**. La notificación se entenderá realizada, para todos los efectos legales, **24 horas después de su publicación en dicho sistema**, conforme al **Artículo 10 de la Ley N° 19.886 y su reglamento**.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE

V°B° R.G.C.
V°B° E.P.O.
V°B° D.V.V.
V°B° J.M.H.
V°B° M.M.A.
V°B° L.G.N.
V°B° O.C.R.

Firmado Electronicamente
RICARDO TORO HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FF: 15-10-2026

Firmado Electronicamente
JUAN ALBERTO ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL
FF: 15-10-2026

Ver Aqui Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.