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TEMUCO,

VISTOS:

1. La Escritura Publica de fecha 12 de junio de
2013, mediante la cual se celebra Contrato de Ejecucion de Obra “Construccion Complejo
Deportivo Ribera Venecia, Temuco”, entre la Municipalidad de Temuco, y la Constructora
INGEMONTE Limitada; aprobada mediante Decreto Alcaldicio N¢ 2.807, de fecha 28 de junio de
2013.-

2.- La Escritura Publica de fecha 13 de noviembre
de 2013, mediante la cual se amplia el plazo del contrato citado en los vistos N2 1; aprobada
mediante Decreto Alcaldicio N® 4,501, de fecha 25 de noviembre de 2013.-

3.- La Escritura Pdblica de fecha 02 de diciembre
de 2013, mediante la cual se amplia el contrato citado en los vistos N2 1, por aumento de obras;
aprobada mediante Decreto Alcaldicio N® 4.758, de fecha 13 de diciembre de 2013.-

4.- La Escritura Publica de fecha 13 de diciembre
de 2013, mediante la cual se amplia el contrato citado en los vistos N° 1, por aumento de obras;
aprobada mediante Decrato Alcaldicio N2 4.899, de fecha 26 de diciembre de 2013 .-

5.- Los antecedentes de la Propuesta Publica N
47-2013, “Construccion Complejo Deportivo Ribera Venecia, Temuco”, N® ID: 1658-293-LP13,
contenidos en Decreto Alcaldicio N2 260, de fecha 15 de abril de 2013; propuesta adjudicada a
Constructora INGEMONTE Limitada, segiin consta en Decreto Alcaldicio N2 335, de fecha 15 de
mayo de 2013 .-

6.- Decreto Alcaldicio N2 985, de fecha 14 de
febrero de 2014, que aprueba Acta de Recepcion Provisoria de la obra.-

7.- Oficio Ord. N2 1.197, de fecha 11 de abril de
2014, de DOM a contratista, que notifica a la empresa respecto de incumplimientos
contractuales.-

8.- Oficio Ord. N2 1.447, de fecha 08 de mayo de
2014, de DOM, que remite Informe de Técnico de ITO de obra “Construccion Complejo Deportivo
Ribera Venecia, Temuco”, que informa respecto de las deficiencias detectadas en la obra.-

9.- Decreto Alcaldicio N2 1.931, de fecha 29 de
abril de 2014.-

10.- Lo dispuesto en la Ley N2 19.886, y su

Reglamento.-
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11.- Lo dispuesto en la Ley N2 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la

Administracion del Estado.-

12.- Llas facultades que me confiere la ley

N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.-

CONSIDERANDO

1.- Que, por Decreto Alcaldicio N2 335, de fecha 15
de mayo de 2013, se adjudicé a empresa Constructora INGEMONTE Limitada la ejecucién de la
Obra “Construccién Complejo Deportivo Ribera Venecia, Temuco”, contrato suscrito con fecha 12
de junio de 2013, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N2 2.807, de fecha 28 de junio de 2013.-

2.- Que, en la clausula segunda del contrato referido
en los Vistos N2 1, se establecié que las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos de la
Propuesta Publica N2 47-2013, se entienden formar parte integrante de dicho contrato.-

3.- Que, la obra fue recepcionada provisoriamente
mediante Decreto Alcaldicio N2 985, de fecha 14 de febrero de 2014.-

4.- Que, en el Decreto referido en el numeral
anterior se omiti6 disponer la devolucién de las retenciones existentes, como lo sefalaba el inciso
segundo del articulo 30? de las Bases, que dispone que “Dicha cantidad se depositara en una

cuenta especial como yarantia de lo correcta ejecucion de los trabajos hasta la_Recepcion

Provisoria”; época en la cual no se habian detectado problemas ni defectos, por lo que
correspondia que se hubieran devuelto las referidas retenciones en la oportunidad sefialada en las
Bases.-

5.- Que, el Decreto Alcaldicio N2 1.931, de fecha 29
de abril de 2014, que dispone la devolucién de las retenciones, fue dictado infringiendo el
principio conclusivo de los actos administrativos, que requiere que todo el procedimiento
administrativo esté destinado a que la Administracion dicte un acto decisorio en el cual se
pronuncie sobre la cuestion de fondo y en el cual exprese su voluntad, lo que no ocurrié en este
caso, principio contenido en el articulo 82 de la Ley N2 19.880; asi como el Principio de economia
procedimental, que prescribe que la Administracién debe responder a la maxima ecgnomia de
medios con eficacia, evitando tramites dilatorios, debiendo decidirse en un solo acto todos los
tramites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultaneo, contemplado en el articulo 92 de
la norma legal citada; ademas de las normas contenidas en el Capitulo I, Parrafo 12 de la ley N®
19.880, que trata de la publicidad de los actos administrativos; defectos de forma que se

subsanaran por medio del presente decreto.-
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6- Que, sin perjuicic de lo anteriormente
sefialado, y con posterioridad a la recepcidn provisoria, al momento de entregarse la obra al
usuario final, el Departamento de Deportes de la Municipalidad, para fines de iniciar el uso y
explotacion del complejo deportivo, se constatd la existencia de una serie de deficiencias, tanto
constructivas como de instalacion, tales como “arrugas” y lineas de demarcacién irregulares,
hendiduras en la cancha, variaciones en la profundidad del relleno, “verdugones” o “cicatrices” en
la cancha; defectos que hacian inutilizable la cancha del complejo para la practica deportiva, en
atencién a gque constitiiyen un riesgo para la seguridad e integridad fisica de los usuarios;
imperfecciones que fueron constatadas por las unidades técnicas municipales, tales como la ITO,
DOM, v plasmadas en informe de la Direccién de Control Interno, asi como de informe encargados
a profesional experto externo al municipio.-

7.- Que, la “recepcidn definitiva” sefialada en el
articulo 44¢ de las bases, no se refiere a aquella contemplada en los articulos 92 y 1442 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, sino que a un procedimiento especifico, contemplado y
regido por dichas Bases, que constituye un acto administrativo complejo, que puede dar lugar a
una serie de etapas, que en su conjunto conforman el procedimiento administrativo de tal
denominacién, y el cual llega a su término solamente cuando se han subsanado la totalidad de las
observaciones realizadas, a satisfaccion del ente técnico competente, momento en el cual se
podréa otorgar la recepcién definitiva de la obra, y posteriormente proceder a la liquidacién del
contrato.-

8.- Que, en razdn de lo anterior, y sin perjuicio de
la procedencia de disponer la devolucion de las retenciones existentes, corresponde que el
contratista subsane todos los defectos de que adolezca la obra contratada, conforme lo dispone el
articulo 442 de las Bases de la propuesta, que dispone que “ef contratista queda obligado a
solucionar cualquier desperfecto y/o efectuar las reparaciones correspondientes que a juicio de la
Municipalidad le corresponda efectuar, dentro del periodo de garantia estipulado y en el plazo que
le sea solicitado”; bajo apercibimiento de aplicar a su respecto lo dispuesto en el articulo 262 de

las referidas Bases.-

DECRETO:

1.- Déjese sin efecto Decreto Alcaldicio N2 1.931,
de fecha 29 de abril de 2014.-
2.- Compleméntese la parte dispositiva de Decreto

Alcaldicio N2 985, de fecha 14 de febrero de 2014, en el siguiente sentido:
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a) Rectifiquese en el numeral primero, la fecha del Acta de Recepcion provisoria, donde
dice “13 de enero de 2013", debe decir “13 de enero de 2014" .-

b) Incorpérese un nuevo numeral segundo, que sefale lo siguiente: “Devuélvase a la
empresa Constructora INGEMONTE Limitada, R.U.T. N 76.170.327-7, las retenciones

efectuadas a los Estados de Pago N2 1, I N2 4 y N 7, correspondientes a Obra

el Sr.
cretario Municipal, en forma pagsonal o por carta certificada al reclamante, haciéndole pntrega
copia integra de este documento ¢la Ley N°
.880.-
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