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VISTOS :

1. El Decreto Alcaldicio N° 175 de fecha 08 de Marzo de 2013, que aprueba las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos de la Propuesta Publica N° 06-2013, ID 1658-
198-LP13 “Mejoramiento Edificio Consistorial”

2. El Decreto Alcaldicio N° 319 de fecha 08 de Mayo de 2013 que acepta la oferta
presentada por ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LIMITADA R.U.T N°
78.354.260-9, por un monto de $ 217.020.390.- para la ejecucion de las obras Mejoramiento Edificio
Consistorial.

3. El Decreto Alcaldicio N° 372 de fecha 06 de Junio de 2013, que rectifica el Decreto
Alcaldicio N° 319 de fecha 08 de Mayo de 2013, los plazos para cada Etapa.

4. El Decreto Alcaldicio N° 2.833 de fecha 01 de Julio de 2013, que aprueba el contrato

de Construccion de fecha 17 de Junio de 2013, suscrito entre la Municipalidad de Temuco vy
Asesorias y Construcciones Claudio Gonzalez Limitada.

5. El Acta de entrega de Terreno de fecha 18 de Junio de 2013

6. El Decreto Alcaldicio N® 4.157 de fecha 01 de Octubre de 2013 que aprueba un
aumento de plazo de 12 dias Etapa Hall alcaldia y 18 dias para Il Etapa Sala Concejales.

7. El Decreto Alcaldicio N° 4.233 de fecha 08 de Octubre de 2013 que aprueba una
modificacion de contrato por aumento de obra por $4.809.476.

8. El Decreto Alcaldicio N° 4.939 de fecha 31 de Diciembre de 2013 que aprueba un
aumento de plazo de 30 dias para Il Etapa ascensores, quedando como fecha de término el 14 de
Enero de 2014.

9. La Carta del Contratista de fecha 24 de Febrero, que indica que puso término a la obra
el 21 de Febrero de 2014.
10. El Informe Técnico de obra de fecha 25 de Febrero de 2014,

11. El Decreto N° 1.146 de fecha 25 de Febrero de 2014, que designa la Comision de
Recepcidn Provisoria de las obras

12. El Decreto Alcaldicio N° 1.170 de fecha 27 de Febrero de 2014, que aplica multa
diaria equivalente al 1 por mil del monto neto del total del contrato ($186.411.652), es decir,
$186.412 diarios, correspondiente a $ 7.0834.656, por atraso de 38 dias en la entrega total y
satisfactoria de la obra contratada.

13. El Acta de Recepcion Provisional de las obras de fecha 16 de Mayo de 2014.

14. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades.
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5. GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO

En garantia de las obligaciones que impone el contrato el Contratista hizo entrega de la siguiente Boleta de Garantia,
equivalente al 5% del Monto Contratado.-

Boleta de Garantia a la Vista N° 0409727 del Banco BCI, de fecha 02 de Octubre de 2013, por un monto de
$11.091.493.-, con vencimiento el 15 de Abril de 2015.

6. RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva de las obras se hara en la misma forma que la Recepcion Provisional, después que haya
transcurrido el plazo de 360 dias corridos desde la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba la Recepcién Provisional de
la obra.-

7. LIQUIDACION FINAL

Efectuada la Recepcion Definitiva de la obra, sin observaciones por parte de la Municipalidad se procedera a efectuar la
liquidacion del Contrato.- '

8.- CONCLUSION FINAL

La Comision reviso detenidamente los trabajos efectuados por Asesorias y Construcciones Caludio Gonzalez
Ltda., con fecha 12 de Marzo de 2014, dejando observaciones que el contratista debié subsanar.-

Con fecha 16 de Mayo de 2014, la comision constatd que el contratista subsano las observaciones, por lo cual
se resolvid proceder a su Recepcian Provisoria.

Para constancia firman:
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