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DECRETO N° 2 2 éx 15 lﬁ

MUNICIPALIDAD

TEMUCO, 9§ MAY 201

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 461 del 24 de
Julio del 2013 que adjudica a la Empresa Tek Chile S.A., para la Propuesta Publica:
Cambio de lluminacion de Semaforos a Led N° 3.

2.- El Decreto Alcaldicio N° 4300 del 14 de
Octubre del 2013 que aprueba el contrato para la Propuesta Plblica “Cambio de
lluminacién de Seméaforos a Led N° 3”.

3.- La Carta de Recepcién Provisoria
entregada por Contratista de fecha 08 de Enero de 2014.

4.- El Acta de Recepcion Provisional de la
Comision de fecha 23 de Mayo del 2014.

5.- El Decreto Alcaldicio N° 342 del 25/09/2011
que delega la facultad de firmar “Por Orden del Alcalde” decretos alcaldicios sobre

materias especificas.

6.- Las facultades que me confiere la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

1.- Apruébese el Acta de Recepcion Provisoria de fecha 23 de Mayo del
2014, de la Obra: “Cambios de lluminacién de Semaforos a Led N°3”, adjudicada a la
Empresa Tek Chile S.A.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIV
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ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

OBRA: “Cambio de lluminacion de Semaforos a Led N° 3”, Propuesta Publica
N°® 74/2013 _

Con fecha 23 de Mayo de 2014, se constituyé la Comisién designada

* para efectuar la Recepcién Provisional de la Obra: “Cambio de lluminacion de

Semaforos a Led N° 3", Propuesta Publica N° 74/2013”, adjudicada a la Empresa
Tek Chile §.A., mediante Decreto Alcaldicio N° 461 del 24 de Julio del 2013.

La Comision Receptora de la obra, fue designada mediante Decreto
Alcaldicio N° 2074 del 14 de Mayo del 2014.

1.- CONTRATO:

Las obras fueron contratadas mediante contrato de Ejecucion de Obras de
fecha 07 de Octubre del 2013, suscrito entre La Municipalidad de Temuco y Tek
Chile S.A., por un monto de $ 40.777901.- Impuestos Incluidos Linea 1, sin
ningun tipo de reajuste. '

2. PLAZOS:

Revisados los antecedentes del contrato, la Comision establece que los
trabajos no quedaron terminados dentro del plazo contractual.

-

Plazo Total : 30 dias corridos
Fecha inicio contractual : 10 Diciembre 2013
Fecha Término contractual ; 08 de Enero 2014
Fecha Término real de la obra : 28 de Marzo 2014

3.- MONTO INVERSION:

Monto contratado $ 40.777901 .-

4.- MULTAS Y SANCIONES:

De acuerdo a la bases administrativas de la obra, se aplica multa por atraso
por un total de $§ 990.900.- pesos, Decreto de multa N° 2132, del 20 de mayo de
2014.

5.- GARANTIAS POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

En garantia de las obligaciones que impone el contrato, el contratista hizo
entrega de los siguientes Vale Vista de acuerdo a lo estipulado en el punto 23 las
Bases Administrativas Generales:

Boleta de Garantia N° 0467117 por la suma de $ 6.329.742.- Banco Bci.




6.- RECEPCION DEFINITIVA:

La Recepcion Definitiva de las obras se hard en la misma forma que la
Recepcion Provisional, después que haya transcurrido el plazo de 360 dias, desde
la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba la Recepcion Provisional.

7.- LIQUIDACION DEL CONTRATO:

Efectuada la Recepcion Definitiva de las obras, sin observaciones, por parte
de la Municipalidad, se procedera a efectuar la liquidacion del contrato.

8.- CONCLUSION FINAL:

La Comisién Receptora revisd detenidamente las obras de: “Cambio de
lluminacion de Semaforos a Led N° 3", Propuesta Publica N° 74/2013,
encontrandolas ejecutadas conforme al Proyecto, Especificaciones Técnicas e
instrucciones y observaciones realizadas por la Inspeccion Técnica.

ELIPE VELASQUEZ VERGARA
INGENIERO TRANSITO

PABLO VERAS

23 de Mayo de 2014




