MUNICIPALIDAD DE

TEMUCO APLICA MULTA, CONTRATO EXPEDIENTES VIALES
ETAPA N° 3: TASACIONES COMERCIALES
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VISTOS:

1.- Los Decretos Alcaldicios N°4.782 de fecha 18 diciembre de 2013, que aprueban y desagregan el
presupuesto de ingresos y gastos del Municipio para el afio 2014.
= " 2- Lo dispuesto en la Ley 19.886 de 30 de junio de 2003 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios Ley de Compras Piblicas.

3.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones.

4.- Lo dispuesto en la Ley 19.880 de procedimientos administrativos.

5.- El Decreto Alcaldicio N° 348 de fecha 09de junio de 2014, que aprueba las Bases Administrativas y
especificaciones Técnicas para el llamado de Propuesta Publica 91-2014. “Estudio de Elaboracion de Expedientes
Viales. Estudio Juridico, levantamiento topografico y Tasaciones Comerciales” ID 1658-589-LE 14.

- 6.- EI Acta de Apertura Electronica del portal Mercado plblico de fecha 08 de julio de 2014 de la
propuesta Piblica N° 91-2014, “Estudio de Elaboracion de Expedientes Viales. Estudio Juridico, levantamiento
topografico'y Tasaciones Comerciales” ID 1658-589-LE 14

P} 7.- Decreto Alcaldicio N°433 de fecha 21 de julio de 2014, que adjudica la Propuesta Publica N°91-
2014, Estudio de Elaboracion de Expedientes Viales. Estudio Juridico, levantamiento topografico y Tasaciones
Comerciales” ID 1658-589-LE14, al oferente Jorge Fernando Contreras Melo, Rut: | por un monto total de
$11.800.000 y un plazo de 105 dias corridos.

8.- La Boleta de Garantia N° 16650296 por un valor de $ 590.000 de fecha 11 de agosto de 2014, del
Banco Credito e Inversiones — BCI tomada a favor de la Municipalidad de Temuco para garantizar el cumplimento de las
obligaciones que el contrato le impone a Jorge Contreras Melo, indicada en Clausula “Sexta" del Contrato.

9.- El Contrato del Estudio Disefio Construccion Complejo Deportivo de Labranza de fecha 20 de
agosto de 2014, suscrito entre la Jorge Contreras Melo, Rut y la Municipalidad de Temuco, por un monto
de $ 11.800.000 impuestos incluidos.

10.- El Decreto Alcaldicio N° 3.607 de fecha 10 de septiembre de 2014 que aprueba el contrato “Estudio
de Elaboracion de Expedientes Viales. Estudio Juridico, levantamiento topografico y Tasaciones Comerciales” ID 1656-
589-LE14, celebrado entre Jorge Fernando Contreras Melo, Rut: y la Municipalidad de Temuco por escritura
publica de fecha 20 de agosto del 2014.

11.- El ingreso de la primera entrega de la Etapa N°3: Tasaciones Comerciales, por medio de carta con
carpeta de antecedentes en la oficina de Partes, de fecha 23 de enero de 2015, Providencia 656.

12.- El informe de Inspeccion del ITE N°1 con observaciones indicadas a la Etapa N°3; Tasaciones
Comerciales, primera entrega, enviadas por Ord. N° 025 de fecha 19 de febrero de 2015, que rechaza su aprobacion,
que no aprueba etapa e indica observaciones.

14.- El informe de Inspeccion del ITE N°2 con observaciones indicadas a la Etapa N° 3: Tasaciones
Comerciales, sequnda entrega, enviadas por Ord. N° 075 de fecha 31 de marzo de 2015, que aprueba etapa e indica
observaciones para entrega final de los productos de la consultoria. ID DOC: 872602



Municipalidad de Tco
Rectángulo

Municipalidad de Tco
Rectángulo

Municipalidad de Tco
Rectángulo


R

() = 1
171 AUNICIPALIDAD £ 1
ujiAUNlCﬁ co il

MUNICIPALIDAD DE

TEMUCO

CONSIDERANDO:

1.- Bl Art. N° 31, de los Antecedentes Administrativos y a la Clausula Cuarta que establece la
aplicacion de multas del 2% o (Dos por mil), del monto total del contrato expresado en su valor neto, en razon del
incumplimiento por parte de la Consultoria, por cada dia de atraso en la entrega total y satisfactoria del servicio
contratado.

2.- Que de acuerdo a lo sefialado en la Ley 19.880, en todo procedimiento administrativo deben
observarse los principios de celeridad, economia procedimental y no formalizacion.

DECRETO:

1.- Procedase a aplicar una multa de $283.200 (Doscientos ochenta y tres mil doscientos pesos)
a la consultoria por persona natural Sr. Jorge Contreras Melo, RUT correspondiente a doce dias de atraso
en la primera entrega total y posterior entregas en relacion a la satisfactoria de los productos de la tercera Etapa:
Tasaciones Comerciales, de acuerdo al cronograma ageptade-poret-Consutterde. |a licitacion y lo establecido en el Art.
13 de los Antecedentes Administrativos y a la Sula Cuarta del Contrato suscrito teq_fecha 20 de Agosto de 2014
entre Sr,. Jorge Contreras Melo y la Muniefpalidad de Temuco por el Estudio Expedientdg Viales: Estudio Juridico,
Levantamientos Topograficos y Tasacioneg Comerciales’. \

2.- La Direccion de Administracion y Finanzas de la Municipalidad ’-.’;- Temuco procedera a
descontar administrativamente del Estado e Pago N° 3, el valor de $283.200 (Doscientos ophenta y tres mil doscientos
pesos), y se emitira el correspondiente comprqbante de Ingreso al Sr. Jorge Contreras Mgid"

3.- Notifiquese el presente Becreto Alcaldicio, por el ecretario Municipal, personalmente o
por carta certificada, entregando copia integra del prédeqte Decreto, copfdfme a lo digffuesto en el Art 46 de la Ley
19.880, a la direccion del oferente indicada en el contrato suscrito, setd es: calle los ¥itares N°5000, Parcela 1-B de la
ciudad de Los Andes. -
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- Direccion de Control Interno
- Secretario Municipal

- Direccion de Administracion y Finanzas
- Tesoreria

- Direccion de Planificacion

- Dpto. Gestion de Abastecimiento

- Unidad de Propuestas

- Consultor; Sr. Jorge Contreras

- Oficina de Partes
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INFORME DE OBSERVACIONES A ENTREGA N2 4

Etapa 3: Tasaciones Comerciales
Entrega 24 marzo de 2015.

Se recibe con fecha 24 de marzo 2015 I3 ultima presentacién del Informe de Tasaciones Comerciales
de los estudio de titulos a la Consultoria “Estudio Elaboracién de Expedientes Viales: Estudio Juridico,
Topogréfico y Tasaciones Comerciales” Propuesta Publica IDE: 1658-589 LE14.

De acuerdo a la revisado en el Informe enviado por el Consultor, se subsanaron las observaciones
mencionadas y refereridas en el Informe N° 3, quedando sdlo a modo de formato del documento la
incorporacién de los antecedentes del tasador a ser incluidos por cada Tasacién Comercial de los
predios involucrados en los ejes viales. Dicha modificacion al formato debera ser incorporada en
documento final a entregarse como parte de la Cuarta etapa denominada Entrega final.

Conforme a la anterior, la inspeccién técnica establece que se da por Aprobada la etapa Il
correspondiente a las Tasaciones Comerciales, y que las observaciones emitidas en los informes
anteriores fueron subsanadas. De acuerdo, a lo estipulado en las Bases Administrativas de la licitacidn,
el presente informe inicia el tramite de pago de la segunda etapa correspondiente al 25%. Sin
embargo, De acuerdo a lo que establece el Art. 31 de las Bases Administrativas, en relacién al cobro de
multas esta inspeccién indica lo siguiente:

- Se considera el cobro de multas por 04 dias hébiles correspondiente al atraso de la primera
entrega de antecedentes cuyo plazo por cronograma de la licitacion y aceptado por el oferente
fue el 19/01/2015 y el ingreso de antecedentes por Oficina de Partes por parte del consultor
fue el 23/01/2015, no existiendo documento del consultor que justificara dicho atraso.

- Se considera el cobro de multas por 05 dias habiles mas, contados desde el miércoles
17/02/2015 (fecha de término del contrato fue el 16/02/2015 de la consultoria) y el dia lunes
23/02/2015, ya que con fecha 24/02/2015 ingresa carta con documento corregido.

- Por dltimo, se considera multas por otros 03 dias habiles, que corresponde a la diferencia de
dias entre el informe emitido por el ITE con fecha 17/03/2015 y el ingreso del Documento Final
con todas las correcciones, cuyo ingreso por Oficina de Partes se realiza el 23/03/2015. Cabe
sefialar, que en el plazo de revisién del ITE se gestiond una reunién de coordinacién con el
Consultor con fecha 10/03/2015 para definir todas las correcciones al informe de tasaciones
comerciales de tal forma de dar por finalizada |a etapa.

En total se suman 12 dias de multa para la tercera Etapa “Tasaciones Comerciales”.

Informa

LLCH/
Temuco, 30 de marzo 2015.




