MUNICIPALIDAD DE # ﬁ ﬁ =1
TEMUCO JURU 'Y

DECRETO N° i

TEMUCO,
03 0cCT. 2017

VISTOS:

1.- La Escritura Publica de fecha 06 de Enero de 2017, mediante la cual se celebra Contrato de
Construccion “Multicanchas Cubiertas Campos Deportivos y Villa Los Rios, Linea Ndmero Uno y
Linea Numero Dos”, entre la Municipalidad de Temuco, y Luis Andrés Leal Oyarzun; aprobada

mediante Decreto Alcaldicio N2 60, de fecha 09 de enero de 2017.-

2.- El acta de entrega de terreno de fecha 18 de enero del 2017, que indica como fecha de

término obra 18 de abril del 2017.-

3.- El Informe técnico de fecha 24 de agosto del 2017, de Paulina Gruen Risopatron.

4.-El Informe Técnico de fecha 8 de septiembre del 2017, remitido a la Unidad de Propuesta por
Inspectora Técnica Paulina Gruen Risopatron, donde argumenta las razones del término

anticipado del contrato, para ser informado a la Comisién Evaluadora de Propuesta.

5.- Informe técnico de obras Jaime Chaperon, Ingeniero Civil en obras de fecha 11 de septiembre

del 2017.

6- Informe a la Comision Evaluadora de Propuesta de fecha 13 de septiembre del 2017, en

relacion al Termino Anticipado del contrato.

7.-los antecedentes de la Propuesta Publica N2 331-2016, “CONSTRUCCION
MULTICANCHAS CUBIERTAS CAMPQS DEPORTIVOS Y VILLA LOS RIOS, TEMUCO?”, ID: 1658-
998-lq16, contenidos en Decreto Alcaldicio N2 910, de fecha 28 de septiembre del 2016.-

8.- Decreto Alcaldicio N°1196, de fecha 14 de diciembre del 2016, que adjudica la
Propuesta Publica N°331-2015, en su Linea N°1:” Construccion Multicanchas Cubierta
Campos Deportivos” y Linea N°2” Construccion Multicanchas Cubierta Villa Los Rios” a

Luis Andrés Leal Oyarzun.-
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9.- Lo dispuesto en la Ley N2 19.886, y su Reglamento.-

10.-Lo dispuesto en la Ley N2 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos

Administrativos.-

11.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Organica Constitucional de

Municipalidades.-

CONSIDERANDO

1.- Que, por Decreto Alcaldicio N2 1196, de fecha 14 de diciembre del 2016, se adjudico a
Luis Andrés Leal Oyarzun, “Construccion Multicanchas Cubiertas Campos Deportivos y Villa
Los Rios, Temuco, en su Lina N1 y Linea N°2”, contrato suscrito con fecha 6 de enero del

2017, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N2 60, de fecha 09 de Enero del 2017.-

2.-Que, en la clausula primera del contrato referido, se establecid que las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas la Propuesta Pdblica N2 331-2016, se entienden

formar parte integrante de dicho contrato.-

3.- Que, el plazo pactado para la ejecucion de las obras contratadas fue de 90 dias corridos,
contados desde la fecha de entrega de terreno al contratista, lo que ocurrié con fecha 18 de enero

de 2017.-

4.- Que, el Informe de Ejecucion de Obras del ITO, citado en Vistos N2 4, sefiala en su parte resolutiva,
en su numeral Decimo Quinto, que el contratista no ha cumplido con lo establecido en las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas, por lo que procede a cobrar la boleta de garantia y poner
término anticipado al contrato de ejecucidn de obras, por incumplimiento a lo solicitado en las Bases

Administrativas, en relacion a las siguientes disposiciones en particular:

a) Articulo 26,5 :” Por modificacion o alteracion de las obras contratadas sin la debido
autorizacién”.

b) Articulo 26.8: “Si las obras Obras comprometieren la seguridad de ellas.....




MUNICIPALIDAD DE

TEMUCO

C) Articulo 26.10” Por atraso notorio en la ejecucion de las obras, situacion debidamente

calificada por la inspeccion de ellas” .-

5.- Informe Técnico de fecha 11 de septiembre 2017, del Ingeniero Civil a cargo del proyecto

Jaime Chaperdn Fonseca, contratado por el Municipio.

6.- Que, los reiterados incumplimientos de la empresa, descritos en los numerales
anteriores, configuran la situacion prevista en el articulo 26 “TERMINO ANTICIPADO DEL
CONTRATO”, de las Bases Administrativas de la propuesta, las cuales facultan al
Mandante, esto es, la Municipalidad de Temuco, para poner término anticipado al
contrato administrativamente, sin forma de juicio y hacer efectiva de inmediato las
garantias que obren en su poder, asi como también las retenciones a los estados de
pagos, teniendo los valores respectivos el cardcter de indemnizacién-sin perjuicio de la
facultad de la municipalidad de Temuco de poder iniciar acciones legales por cualquier

otro perjuicio no cubierto con dichas garantias...”

7.- Que, el articulo 31 de las Bases Administrativas de la propuesta, dispone que la
Municipalidad aplicara una multa diaria, en caso de “Atraso en el Término de la Obra Fisica

...” de acuerdo a informe de ITO de la obra, en su numeral Octavo.-

8.- Que, el articulo 37 de las Bases Administrativas de la propuesta, sefala ante e/
incumplimiento de alguna de las partes del contrato, el mandate podrd solicitar a la
Secretaria Ministerial de Obras Publicas, o al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, segun
corresponda, y al sistema Nacional de Compras y Contratacion Publica ...-la eliminacién
del Contratista del registro respectivo, sin perjuicio de la aplicacion de las demds sanciones

qgue corresponda seqgun las presentes Bases.

9.-Asimismo, por su parte el inciso final del articulo 26 de las Bases Administrativas,
sefiala “El contratista serd sancionado por el mandante impidiéndole participar en
propuestas a que convoque durante el plazo de dos afios contados desde la fecha en que

se resolvio anticipadamente el contrato.”



MUNICIPALIDAD DE

TEMUCO

DECRETO:

1.-Péngase término anticipado al contrato de “Construccién Multicanchas Cubiertas
Campos Deportivos y Villa Los Rios, Temuco, Linea Nimero 1y Linea Numero 2, celebrado
con Luis Andrés Leal Oyarzun, Cedula Nacional de Identidad N° de fecha 06 de
Enero del 2017, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N260, de fecha 09 de enero del
2017; por incumplimiento de las obligaciones del contrato segun clausula sexta y de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 26, en particular causales 26.5 , 26.8, 26.10 de las

Bases Administrativas de la Propuesta.-

2.- Haganse efectivas las siguientes Pdlizas de Seguros que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato y buena ejecucion “Construccion Multicanchas Cubiertas Campos Deportivos
y Vila Los Rios, Temuco, Linea N°1 y Linea N°2”, derivado de la Propuesta N2 331-2016, ID
1658-998-L.Q16" de fecha de emision 28 de diciembre del 2016, N°3002016048775, por un
monto total de 195,65 Unidades de Fomento equivalente a la fecha de emision de
$5.154.426, y Pdliza de Seguro de Garantia, N°3002016048774 por un monto total 116,27

Unidades de Fomento equivalente a la fecha de emisién a $4.380.289.-

3.- Procédase a efectuar la liquidacion del contrato “Construccién Multicanchas Cubiertas
Campos Deportivos y Villa Los Rios, Temuco, Linea Nimero 1y Linea Numero 2, celebrado
con Luis Andrés Leal Oyarzun, Cedula Nacional de Identidad N° de fecha 06 de
Enero del 2017, ya individualizado, en consecuencia liquidese por la comisién que sera
designada para dicho efecto, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 47 de las Bases

Administrativas.

4.- Remitase copia del presente Decreto a los registros de Contratistas del MOP y del
MINVU para su sancion segun lo establezcan los respectivos registros y al Registro
Nacional de Compras y Contratacién Publica, conforme a lo dispuesto en el articulo 37 de
las Bases Administrativas de la propuesta y dese cumplimiento a los dispuesto en el inciso

final del articulo 26 de las Bases Administrativas, ya sefaladas.-
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5.- Notifiquese el presente Decreto por el Sr. Secretario Municipal, en forma personal o

por carta certificada al contratista Luis Andres - entrega de copia

o

integra de este documento, en los ferminos sefialados en el articulo 48 de la Ley N

19.880.-

ANOTESE, COMUNIQUESEXNOT

SECRETARIO MUNICIPAL

MRA/prh

c.c.: Direc. Asesoria Juridica
Secretaria Municipal
Direc. A. y Finanzas
Tesoreria Municipal
Direc de Control Interno
Direc SECPLAC
Direc. de Obras Municipales :
Departamento de Ejecucion de Obras i
Contratista
Of. de Partes
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INFORME TECNICO
A DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
MARCELO BERNIER RICHTER
DE INSPECTOR TECNICO DE OBRA

OBRA: “CONSTRUCCION MULTICANCHAS CUBIERTA CAMPO DEPORTIVO Y VILLA LOS
RIOS, TEMUCO”

El Inspector Técnico de Obra que suscribe a cargo de la obra: “Construccion Multicanchas Cubierta
Campo Deportivo y Villa los Rios, Temuco”, Propuesta Piblica N° 331-2016, ID 1658-998-LQ16, Se
permite informar lo siguiente:

1.

El Decreto Alcaldicio N° 910 de fecha 28 de septiembre de 2016, que aprueba las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos de la obra “Construccion Multicanchas
Cubierta Campo Deportivo y Villa los Rios, Temuco’, Propuesta Piblica N° 331-2016
ID 1658-998-LQ16.

El Decreto Alcaldicio N° 1.196 de fecha 14 de diciembre 2016, que adjudica la oferta presentada
por el contratista “Luis Leal Oyarzun” para la ejecucion de la obra: “Construccion Multicanchas
Cubierta Campo Deportivo y Villa los Rios, Temuco®, Propuesta Publica N° 331-2016, por un
monto de $190.694.304.- IVA Incluido. (Linea 1 Campos Deportivo: $87.605.782.- IVA incluido y
Linea 2 Villa los Rios: $103.088.522.- IVA Incluido).

El Decreto N° 060 de fecha 09 de enero 2017, que aprueba el contrato de ejecucion de obra de
fecha 06 de enero 2017, por escritura publica celebrado entre la Municipalidad de Temuco y el
oferente Luis Leal Oyarzun.

El acta de Entrega de Terreno de fecha 18 de enero de 2017, que indica como fecha de término
18 de abril de 2017. (Doc. 01) :

Con fecha 03 de marzo 2017 el Sr. Jaime Chaperon Fonseca, emite un informe correspondiente
a multicancha Villa los rios Linea 2, donde indica las observaciones apreciadas por él, en base a
la mala calidad de la construccion por parte del contratista, las cuales fueron subsanadas en su
totalidad dandolas por recibidas por medio del libro de obras Folio N° 13 y Folio N°® 14 por el
Ingeniero Civil, Arquitecto e Inspeccion Técnica. (Doc. 02)

Con fecha 31 de marzo de 2017, el Arquitecto el Sr. Francisco Vives Brun, en el libro de obras,
Folio N° 16y 17, indica sus apreciaciones sobre la obra, a lo cual deja indicado que se debe tener
el V°B° del Ingeniero Civil del proyecto el Sr. Jaime Chaperén Fonseca para corroborar su disefio.

Con fecha 04 de Abril de 2017, se realiza visita a obra en compafiia del Ingeniero Civil a cargo
del proyecto el Sr. Jaime Chaperon Fonseca, en donde se autoriza la instalacion de la estructura
perimetral, teniendo en cuenta el grout de nivelacion y ensayo de soldaduras, lo cual queda
registrado en libro de obras Folio N° 18 y 19, cambiando totalmente la apreciacion indicada en
Folios N° 16 y N° 17. (Doc. 03 y fotografias)

La obra se encuentra atrasada a la fecha de hoy 8 de septiembre 2017 en 143 dias corridos, con
una multa diaria de: Linea 1 Campo Deportivo; $147.237 - y Linea 2 Villa los Rios: $173.258,
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llegando a un total de: Linea 1 Campos Deportivo: $21.054891 y Linea 2 Villa los Rios:
$24.775.894 -

9. Con fecha 22 de Agosto de 2017 en conjunto con el arquitecto Francisco Vives Brun, se observa
un’ problema estructural a raiz de los Gltimos temporales de viento, mucho movimiento en sus
gjes centrales, por lo que el contratista instalo un tensor provisorio en el centro para limitar este
movimiento. Se solicita por correo electronico al Ingeniero Civil que analice esta situacion y
proponga una solucion, para proteger la seguridad de los usuarios. (Doc. 04) B

10. Elingeniero Civil Sr. Jaime Chaperon Fonseca, contratado por el municipio, via correo electronico
el dia 22 de agosto de 2017, da solucion adjuntando ficha, la cual el dia 23 de agosto 2017, se le
solicita lo deje indicado en el libro de obra, lo que no ocurrié por instrucciones verbales de la
Direccion de Planificacion por no estar de acuerdo con esta solucion. (Doc. 05)
i

11. Elinforme técnico de fecha 24 de agosto 2017.(Doc. 06)

12. Con fecha 04 de septiembre 2017, el Sr. Francisco Vives Brun, via correo electronico indica que
en visita con Don Mauricio Reyes Jiménez, Alcalde(s), Fernando Aguilera Jafa, Jefe de proyecto
y Alexis Escalona Manquian, Ingeniero Constructor todos de la Direccion de Planificacion,
realizan visita a la multicancha villa los rios, en donde, encuentras deficiencias en la estructura
de la multicancha.

13. Con fecha 05 de septiembre 2017, la inspeccion técnica realiza visita en ambas Multicanchas,
donde se observa que existen pernos cortados, con soldadura, torcidos, hilos de pernos soldados
con las tuercas, pernos cortados a la altura de la silla, lo cual no fue informado y ocultado por
parte del contratista a esta inspeccion. Cabe sefialar tanto el Ingeniero Civil como la inspeccion
no dio autorizacién a esas modificaciones del proyecto.

14. Con fecha 08 de septiembre, se realiza reunién con personal de la Direccion planificacion,
Direccion de obras e Ingeniero civil, en la cual el Sr. Jaime Chaperén Fuentes, Ingeniero Civil,
contratado por el municipio, expone visita realizada el dia 06 de septiembre 2017,
comprometiéndose a entregar un informe técnico.

15. De acuerdo a lo anterior, la ITO establece que el contratista no ha cumplido con lo establecido en
las bases administrativas y Especificaciones técnicas por lo que se procede a cobrar la boleta de
garantia y poner término al contrato de ejecucion de fecha 06 de enero de 2017, por
incumplimiento a lo solicitado, de acuerdo a las Bases Administrativas Art. 26.5, alteracién de
las obras contratadas sin la debida autorizacion, Art. 26.8 , Si las obras comprometieren la
seguridad de ellas, Art. 26.10 por atraso notorio en la ejecucion de las obras

Es cuanto puedo informar

Temuco, 08 de septiembre 2017
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