MUNICIPALIDAD DE

TEMUCO

DECRETO N¢

TEMUCO,

VISTOS

1.- La carta de apelacion, interpuesta con
fecha 02 de junio de 2017, por contratista CONSTRUCTORA LOS PELLINES LTDA., en contra
de Decreto Alcaldicio N° 1.557 de fecha 24 de mayo de 2017, en virtud del cual se cursa
una multa de $9.165.618.- por incumplimiento del plazo de entrega ofertado.-

2.- Los antecedentes de la Propuesta Publica
N° 18-2016, “Construccién Centro Comunitario Pedro de Valdivia, Temuco” .-

3.- El Decreto Alcaldicio N° 1.557 de fecha 24
de mayo de 2017, que aplica multa.-

4.- El Oficio ORD. N° 1534 de fecha 27 de
septiembre de 2017, del Director de Obras Municipales, que remite informe de la Unidad
Técnica de la Propuesta, de fecha 20 de septiembre de 2017.-

5.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la
Administracién del Estado.-

6.- Las facultades contenidas en la lLey N°

18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.-

CONSIDERANDO

1.- Que, con fecha 24 de mayo de 2017, se
dicté el Decreto Alcaldicio N2 1.557, el cual dispone la aplicaciéon de una multa a
contratista CONSTRUCTORA LOS PELLINES LTDA., ascendiente a la suma de $9.165.618.-
por incumplimiento del plazo de ejecucidn de las obras contratadas, 34 dias de atraso,
segun se detalla en Informe Técnico que forma parte del acto administrativo antes citado.-

2.- Que, con fecha 02 de junio de 2017,
CONSTRUCTORA LOS PELLINES LTDA. ha presentado apelacion solicitando se deje sin
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TEMUCO

efecto la multa que se le impuso en virtud del acto administrativo sefialado en el
considerando precedente.-

3.- Que, si bien la presentacion de la empresa
citada en el considerando anterior, no reune las formalidades sefialadas para los recursos
administrativos contemplados por la Ley N2 19.880, de Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion del Estado, en
base a los principios contemplados en los articulos 10, 13 y 15 de dicha ley, de
contradictoriedad, no formalizacion e impugnabilidad, se debe entender que ha
interpuesto el recurso administrativo de reposicién, contemplado en el articulo 592 y
siguientes de la referida normativa.-

4.- Que, la Unidad Técnica de la propuesta, en
informe citado en los Vistos N° 4 del presente Decreto, informa que los argumentos
sefialados por la contratista son atendibles y por lo tanto acreditan que la totalidad del
atraso no es imputable a ésta, por lo que recomienda se deje sin efecto la multa cursada.-

5.- Que, ademas de lo anterior, se hace
presente que la obras fueron ejecutadas conforme a lo sefialado en las Bases vy
Especificaciones Técnicas de la propuesta, que no se observan reparos a la correcta
ejecucion de éstas, y que el contratista ejecutd obras y trabajos adicionales a aquellos
especificados en los documentos fundantes de la propuesta, a su costo; con el fin de dar
un mejor término a las obras contratadas, y a solicitud expresa del arquitecto proyectista;

trabajo que causaron el atraso antes sefialado.-

DECRETO

1.- Que en mérito de las consideraciones que
anteceden, acdjase el recurso administrativo interpuesto por la reclamante
CONSTRUCTORA LOS PELLINES LTDA., en contra de Decreto Alcaldicio N° 1.557 de fecha
24 de mayo de 2017; y déjese sin efecto la multa cursada en dicho acto administrativo;
debiendo reintegrarse los valores pagados por este concepto, en la medida que éstos
hayan sido descontados de los pagos realizados.-

2.- Notifiquese el presente Decreto por el Sr.

Secretario Municipal, en forma personal o por carta certificada al reclamante, haciéndole
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entrega de copia integra de este documento, en lo dyticulo 46

de la Ley N° 19.880.-
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Temuco, 02 de junio de 2017

OFICIO N° 21
A: MIGUEL BECKER ALVEAR REF: Apelacion Decreto
ALCALDE Alcaldicio N® 1657

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

DE: MIGUEL ROZAS BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA LOS PELLINES LTDA.

Por medio de la presente y en relacién de la obra denominada
“Construccion Centro Comunitario Pedro de Valdivia” de la ciudad de Temuco, nos
permitimos apelar a la sancién establecida en decreto Alcaldicio N°® 1557 de fecha
24 de mayo de 2017, lo anterior basado en los antecedentes que en Informe
adjunto ponemos en su conocimiento.

Apelamos a lo anterior, en la seguridad que los motivos que originaron el
atraso en la recepcién de la obra fueron por causas impredecibles, muy ajenas a

nuestra voluntad, informadas oportunamente a la ITO y que ellas en ningun
momento afectaron la calidad final de la obra.

Sin otro particular y en espera de una favorable acogida

Saluda atentamente a usted.

Rep. Legal
Constructora Los Pellines Ltda.
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INFORME APELACION DECRETO ALCALDICIO N2 1557

En el siguiente informe se dan a conocer en detalle los factores que afectaron el
término de la obra denominada, “Construccién Centro Comunitario Pedro de
Valdivia” dentro del plazo estipulado por contrato, tales como: retraso en
instalacion de panel movil de fabricacion canadiense, factor climatico,
construccion de obras exteriores anexas no indicadas en proyecto original, cambio
en trabajos de rampas de acceso, etc.

Todo lo anterior se respalda, adjuntando copia de los correos electrénicos y
anotaciones al libro de obras que dan cuenta del origen, causa y razones
claramente impredecibles de los hechos que motivaron el atraso a que se hace
mencién en el decreto Alcaldicio N° 1557.

I. ATRASO EN LA ENTREGA POR PARTE DEL FABRICANTE CANADIENSE
DE “PANEL MOVIL"-

Se solicitd por parte del mandante en el proceso de licitacién y de acuerdo a lo
indicado en las especificaciones técnicas, la instalacién de un Panel Mévil marca
Moderco, modelo Unifold 4400, el cual por sus caracteristicas debia ser importado
a pedido desde Canada a través de la empresa Sysprotec, con sucursal en la
ciudad de Santiago.

Para solicitar |a fabricacion de este producto se tomé contacto con la Srta. Carla
Aravena, jefe de producto de la empresa Sysprotec, quien nos da a conocer el
procedimiento para poder efectuar los tramites de importacion de este panel movil.

A continuacién se dan a conocer las innumerables gestiones ante el proveedor
realizadas oportunamente por esta Empresa, tendientes a cumplir a tiempo con la
instalacién de dicho producto, como a si mismo las causales de demora en la
entrega por parte del Sysprotec, que motivaron el atraso-

Lo anterior se indica a continuacién, mediante la detallada referencia a los correos

electrénicos y conversaciones realizadas con la ITO y muy especialmente con el
proveedor en cuanto a la solicitud de fabricacién y envio desde Canada del citado
panel mévil.




15 julio 2016: Correo electrénico (1) de Sysprotec, adjuntando ficha técnica
y solicitando medidas para actualizar cotizacién entregada durante el
procesos de ejecucion de presupuesto para presentacion a la licitacion
correspondiente.

15 julio 2016: Correo electronico (2) enviado a Sysprotec, adjuntando
especificaciones técnicas, planos de arquitectura y estructura de |a obra en
ejecucion. Ademas de las medidas solicitadas de acuerdo a ficha técnicas

de Sysprotec.

16 julio 2016:

Se adoptan de forma inmediata por parte de nuestra Empresa, las
acciones necesarlas para gestionar ante el proveedor el envié rapido
y oportuno del producto.

Con el fin de lograr lo anterior, se solicita telefénicamente a Ia encargada de
Sysprotec que dentro de la cotizacion se considere el sobreprecio para
realizar el envio por flete aéreo (plazo de entrega 1 semana) en vez de
maritimo (3 semanas o més como plazo de entrega) como fue considerado
originalmente. Lo anterior en la certeza que ello permitiria que el producto
llegara a obra oportunamente y se instalara dentro del plazo.

19 julio 2016: Correo electrénico (3), emitido por Sysprotec adjuntando
cotizacién/contrato N° 3242451 para firma, en el correo se indica lo
siguiente, “La fabricacién de los paneles estd demorando 9 a 10
semanas, este plazo comienza desde que estin los planos de
fabricacion firmados y pagado el anticipo. EI flete aéreo tarda 1
semana mas aprox.”

20 julio 2016: Correo electrénico (4) enviado a Sysprotec adjuntando
Cotizacién/Contrato N° 3242451 firmado por provisién de panel acustico
(Anexo 1) y orden de compra (Anexo 2). En este documento, en la pagina
1 se indica el modelo, valores actuatizado con flete aéreo, en pagina 3 se
indica los plazos de entrega de acuerdo al tipo de flete solicitado (75 dias
flete aereo) y (100 dias flete maritimo).

22 julio 2016: Correo electronico (5) recibido de Sysprotec informando
cierre de negocio (Anexo 3), en el cual, en pagina 1 indica fecha de cierre
el 20 de julio de 2016 y fecha termino de obra 10 de octubre de 2016. De lo
anterior se desprende que la fecha de término de obra indicada en este
documento, se refiere a la fecha de entrega del producto en la ciudad de




Santiago. En resumen, se contaria préacticamente con 1 semana para la
instalacion y se cumpliria sin dificultad con los plazos de ejecucién de obra.

22 julio 2016: Correo electrénico (6) de Sysprotec adjuntando cartilla de
terminacion vinilica para eleccién.

22 julio 2016: Correo electrénico (7), enviado a Sysprotec indicando color
seleccionado.

22 julio 2016: Correo electrénico (8) de Sysprotec indicando datos para
transferencia del 50% de los valores involucrados.

22 julio 2016: Correo electronico (9) enviado a Sysprotec adjuntando
comprobantes de transferencia electrénica por el 50% del valor de
fabricacion.

27 julio 2016: Correo electronico (10) recibido de Sysprotec adjuntando
planos de fabricacién para firma.

27 julio 2016: Correo electronico (11) enviado a Sysprotec adjuntando
plano de fabricacion corregidos de acuerdo a lo solicitado (Anexo 4).

12 Septiembre: Correo electrénico (12) enviado a Sysprotec consultando
por fecha de entrega.

Fecha entre el 12 y el 25 de septiembre: Se toma contacto telefénico con
Sysprotec Santiago, consultando nuevamente por la fecha de entrega del
panel acustico, se nos informa que no se estaria cumpliendo con los plazos
estipulado y que este no se entregaria de acuerdo a ias fechas indicada en
el contrato, ella se modificaria para mediados de octubre, fecha por
confirmar.

26 septiembre 2016: Correo electronico (13) enviado a Sysprotec
consultando nuevamente por fecha de entrega.

29 septiembre 2016: Correo electrénico (14), recibido por Sysprotec
confirmando que la fecha de entrega seria a mediados del mes de octubre.
Ademas hace referencia a que Ia fabricacién y envio desde Canada, se
estd demorando més de lo normal.




Frente a los reiterados incumplimientos vy falta de seriedad respecto de la
fechas de entrega comprometidas, hecho que estaban conscientes que
afectaba al programa de trabajo de nuestra Empresa, se nos indica que
para paliar los graves efectos de su retraso, estaban dispuestos a dar las
explicaciones y asumir su responsabilidad frente a nuestro Mandante.
Sysprotec, asume el compromiso de enviar al ITO, correo explicativo
respecto de las razones de su incumplimiento en los plazos de entrega.

29 septiembre 2016: Correo electrnico (1 5) enviado a Sysprotec
solicitando se envfe la fecha definitiva de llegada del panel acustico.
Ademas en base al compromiso indicado en el punto anterior, se solicita
que el correo sea enviado a la ITO para que este estuviera al tanto de su
responsabilidad en el atraso.

Se vuelve a reiterar que se tenia fecha para el 10 de octubre de entrega y
que eso nos daba 1 semana para la instalacién (en conversaciones
anteriores se nos indicé que la instalacién no demoraba mas de medio dia)

29 septiembre 2016: Correo electrénico (16), Se indica a Carla Aravena
que envie correo a la Srta. Javiera Baier quien era el contacto directo entre
el contratista y la Municipalidad.

03 octubre 2016: Correo electrénico (17) recibido de Sysprotec referido a
la fecha de llegada del panel acustico, la cual la modifican para la semana
del 24 de octubre (dia exacto a confirmar) y lamentan la demora de 2
semanas y media en el tiempo de produccién por parte de Moderco
(Canada) debido a retrasos generales en sus producciones.

lera y 2da semana de octubre: Se toma contacto telefénico con
Sysprotec solicitindose adopten las medidas necesarias para proceder de
forma inmediata a la instalacién del panel actstico una vez se encuentre
en obra, el servicio de instalacién queda cancelado en un 50% y con fecha
solicitada.

26 octubre 2016: Correo electronico (18) enviado a Sysprotec solicitando
respuesta en relacion de la fecha de llegada del panel acustico, para asf
coordinar el retiro y traslado a Temuco. Se le hace presente la urgencia que
el caso amerita, sefialando una vez mas que solo falta la instalacién de
este tabigue movil para poder realizar la recepcion de la obra y que el
incumplimiento de plazos por su parte afectaria la entrega de la obra.




* 26 octubre 2016: Correo electronico (19) de Sysprotec, disculpandose por
el atraso e indicando que el fin de semana del 29 de octubre el panel se

encontrarfa en Chile.

En base a la informacion recibida y considerando que el dia Lunes 31 de
octubre y martes 01 de noviembre eran dias feriados, se estimé que el
miercoles 02 de noviembre se realizaria el tramite con aduana, para poder
efectuar la entregar y hacer efectivo el transporte a Temuco el dia Jueves
03 o viernes 04 de noviembre. Todo lo anterior siempre y cuando no se
hiciera efectivo el anuncio de huelga de los trabajadores del Servicio de
Aduana.

La huelga anunciada de los funcionarios del Servicio de Aduanas se llevd
a efecto, lo cual generd un retraso en los trémites de desaduanaje del panel
maovil.

¢ 02 noviembre de 2016: Correo electronico (20) de Sysrotec informando
que el panel movil ya se encontraba en Santiago, especificamente en el
aeropuerto internacional Arturo Merino Benitez, pero que lamentablemente,
por el paro de aduanas no se podian realizar los tramites de desaduanaje
del producto, y que cuando tengan novedades van a informar
oportunamente.

» 11 noviembre 2016: Correo electrénico (21) de Sysprotec indicando que
tras gestiones especiales realizadas en el Servicio de Aduanas, lograron
desaduanar el panel y que io mantienen en sus bodegas. Informan ademas
que durante el dia (viernes 11 de noviembre) sera trasladado a transportes
La Frontera para el envio a la ciudad de Temuco y que la instalacion esta
coordinada para la semana siguiente. La solicitud de instalacién, como ya
se menciond, se hizo en forma oportuna y con la debida anticipacién por
parte de nuestra Empresa, para agilizar y no tener inconvenientes en el
proceso posterior de instalacion del panel mévil.

° 11 novlembre de 2016: Correo electrénico (21) enviado a la ITO Srta.
Patricia Pérez, nueva inspectora técnica de obras de la Municipalidad de
Temuco. En el correo se le informa que el panel llegaria a Temuco y que de
acuerdo a lo conversado con el proveedor la instalacién se realizarfa el dia
martes 15 de noviembre, ¢cabe destacar que no existen instaladores con
domicilio en la regién y en la ciudad de Temuco en particular.




« 156 noviembre 2016: Correo electrénico (22) recibido por parte del
encargado de instalacién de Sysprotec, Denin Valdés, con el cual se habia
tomado contacto telefénico coordinando la instalacién, en este correo
indica que no podran ir a instalar el panel por problemas administrativos
internos de Sysprotec, ademas indica que se procedera a la instalacion el
dia 16 de noviembre de 2016, fecha que tampoco cumplieron.

e 16 noviembre 2016: Correo electronico (23) dirigido a la Srta. Patricia

Pérez (ITO) informando que el personal de Sysprotec no realizo la
instalacién programa para el dia 15 y 16 de noviembre por problemas
internos de su Empresa, y que estos se comprometian a efectuar la
instalacion el dia 17 de noviembre 2016.
Después de superados todos los inconvenientes  indicados
precedentemente, la recepcién de la instalacién del panel pudo
materializarse de forma o6ptima el dia 17 de noviembre de 20186,
lograndose con ello dar por terminada la obra, la instancia de
recepcién conté con la presencia de fa I1TO.

Como se desprende de esta primera parte del informe, la demora en la instalacién
del panel tantas veces mencionado, uno de los principales motivo que originé el
refraso en la entrega de la obra, obedecié a circunstancias totalmente
impredecibles y en ningun caso a negligencia de nuestra parte, muy por el
contrario, queda demostrado en los numerosos antecedentes aportados, las
oportunas e innumerables gestiones realizadas por nuestra Empresa para
subsanar la compleja situacién presentada con un proveedor extranjero (Canada)

De los correos adjuntos, se desprende ademés que Sysprotec reconocid y se
atribuy6 la responsabilidad en el retraso, en la fabricacién, flete e instalacion del
panel movil, (agudizado por la huelga de los trabajadores del Servicio de
Aduanas), lo que permite dejar claro que el retraso en esta instalacién obedecié a
motivos totalmente ajenos a nuestra voluntad.

Il.  ATRASO POR TRABAJOS EXTERIORES BIBLIOTECA

Otra causa de retraso, dice relacién con el hecho de haber sido informados
durante la ejecucién de las obras exteriores, que por mejoras al acceso del recinto




destinado a Biblioteca Municipal, se debia realizar una modificacién a la mampara
de acceso de esta.

Lo anterior, generé directamente un periodo adicional de trabajo de, al menos 5
dias y causé alteracion y retraso en el resto de las obras que se ejecutaban en
paralelo, por el exterior del edificio.

Lo sefialado, se consigné con fecha 27 de septiembre de 2016, en la pagina N°38
del libro de obras,(anexo 5)mediante la siguiente anotacién“Se coordiné con
encargada de biblioteca el cierre de la biblioteca del 03 al 07 de octubre con I3
finalidad de efectuar las obras exteriores de acceso a la misma”.

Como se ha mencionado, esta modificacion no estaba incluida en el contrato, no
obstante ello, la Empresa, haciendo presente que ello lamentablemente afectaria
el normal desarrollo de las ofras obras exteriores que se estaban ejecutando en
paralelo, acogié de forma inmediata el requerimiento de la ITO, lo que demuestra
nuestra mejor disposicion en beneficio del proyecto.

.  TRABAJOS EXTERIORES RAMPAS ACCESO UNIVERSAL Y
PAVIMENTOS EXTERIORES

Un tercer motivo de atraso, obedece a que con fecha 04 de octubre 2016 se nos
indica que se debe realizar un levantamiento de cotas en el sector de rampas
universales y pavimentos, ya que los niveles no concuerdan con los sefialados en
planos.

Se acogié lo planteado, dentro del mismo dia se realiza el nuevo levantamiento y
se entrega a la inspeccion técnica de obras.

En su momento sefialamos que esta diferencia no era atribuible a una
responsabilidad de la Empresa, debido que por motivos del levantamiento
efectuado al momento de la confeccion del proyecto, las cotas no calzaban con el
nivel de piso terminado que se nos indicé se ejecutara la construccién del Centro
Comunitario

Con respecto a las rampas de acceso universal y otras obras anexas, solo con
fecha 06 de octubre de 2016, se obtuvo un pronunciamiento definitivo respecto de
las soluciones de las obras exteriores mencionadas, lo que consta en anotacién al
libro de obras, pagina 40 (anexo 6), que sefiala lo siguiente “Con esta fecha se




hace entrega al contratista de las soluciones de las obras exteriores, rampas de
accesibilidad universal, acceso a biblioteca, letras de nombre del edificio
(formato)”.

Cabe sefialar que ias obras de pavimentos y rampas se realizan mediante
hormigones prefabricados y que tienen un proceso de instalacion y de curado
posterior que no se puede apresurar y que una vez ejecutadas las obras de
hormigon para las rampas, se debe instalar pasamos de acero inoxidable para el
correcto funcionamiento de esta,

Con respecto a este punto, cabe sefalar que, de acuerdo con el proyecto y
presupuesto original, solo se debian ejecutar 7 m| de pasamos de acero inoxidable
Y que, a raiz de la modificacién efectuada se debi6 instalar 21 ml, aumentado al
triple el valor final de la confeccion Situacién similar se repite con el hormigén
para de la rampa de acceso universal.

Todo lo anterior fue ejecutado con la mejor disposicién de nuestra parte, no
obstante afectar el presupuesto, ya que no se realizdé aumento de obra, alterar el
programa de trabajo y generar atraso no imputable a la Empresa.

IV. FACTOR CLIMATICO

Este factor también fue determinante en el retraso en la ejecucion de las obras,
especiaimente de las obras exteriores. Como en el normal de toda obra de
edificacion, los trabajos exteriores se realizon en el periodo final de construccion.

En pagina 41 con fecha 11 de octubre de 2016 (anexo 7) y pagina 42 con fecha
12 de octubre de 2016 (anexo 8), se hace presente la compleja situacion que
originaban las fuertes lluvias que afectaban a la ciudad de Temuco.

Cabe sefialar que en fechas anteriores, también hubo dias en donde, por las
condiciones climaticas los trabajos no se podian efectuar o en otros €asos,
podrian afectar al funcionamiento final de éste.

A continuacién se detallan los trabajos ejecutados que se vieron afectados por el
clima.




¢ Pintura exterior; De acuerdo a lo indicado por el fabricante, no se puede
aplicar pintura para fibrocemento con una humedad elevada y temperaturas
bajas.

» Hormigones de pavimentos: En sector de acceso se ejecutaron
pavimentos peatonales, estos hormigones no se pueden efectuar con dias
de lluvia o clima adverso ya que afectan su resistencia final al no tener un
curado 6ptimo.

* Instalaci6n de soleras y construccién de estacionamiento: En sector de
acceso se ejecutaron pavimentos para acceso vehicular ademas de soleras
y solerillas que confinan este pavimento, estos hormigones no se pueden
efectuar con dias de lluvia o clima adverso ya que afectan su resistencia
final al no tener un curado éptimo.

» Fabricacién de portones metalicos: Los portones y rejas metalicas fueron
en parte ejecutadas en obra, y debido a que para su instalacion se requiere
el uso de herramientas eléctricas tales como galleteros, taladros y
soldadora, estas méaquinas no pueden ftrabajar a la intemperie con
condiciones climaticas de lluvia.

o Pintura intumescente: Por motivos de humedad y lluvia, no se pudo
ejecutar la aplicacién de pintura intumescente en los plazos propuestos, ya
que el fabricante e instalador indican que debido a la alta humedad el
producto se veria afectado en su terminacion y resistencia.

De lo anterior se desprende que el comportamiento del factor climatico, afectaron
el normal desarrollo de las obras exteriores, incidiendo en el atraso motivo de la
presente.

Sr. Alcalde, junto con lamentar el atraso ocurrido, me permito solicitar a usted, se
estudien los antecedentes expuestos , los cuales permiten demostrar gue las
causas que originaron el retraso, todas ellas comunicadas oportunamente a la
ITO, fueron de caracter totalmente impredecibles y bajo ningun concepto
atribuible a negligencia de nuestra Empresa .

Creo preciso sefialar, que la obra se ejecuté totalmente de acuerdo a lo solicitado
en las bases, especificaciones técnicas y lo ordenado por la ITO, que el atraso en
la entrega no afecté en absoluto la excelente calidad de la obra, la que ha sido
reconocida por todos quienes la han visitado y que ella no ha presentado ningtin
tipo de queja por fallas durante todo el periodo que lleva de funcionamiento.




La calidad de la obra cuenta con el reconocimiento de nuestro mandante,
Municipalidad de Temuco , tanto asi que en dos ocasiones posteriores al término
de la obra, se nos ha contratado mediante trato directo para realizar trabajos en el
mismo recinto, “Suministro Cierro Posterior Centro Comunitario Pedro de
Valdivia” orden de compra N° 1658-3-SE17 y “Instalacion Placa Recordatoria
Club Comunitario Curifianco” orden de compra N° 1658-722-SE17" los cuales
fueron ejecutados y recepcionados conforme, sin ningun tipo de observacion.

En base a todo lo anterior, apelo a usted de la medida ordenada por decreto
Alcaldicio N° 1557, de fecha 24 de mayo del presente afio y me permito
solicitar dejar sin efecto dicha sancién o multa por atraso.

Junto con sefialar que estamos a su disposicion para entregar cualquier
antecedente que usted requiera al respecto, manifestamos nuestro agradecimiento
por la acogida a la presente.

Se despide atentamente.

CONSTRUCTORA

Miguel Rozas Barrera
Rep. Legal
Constructora Los Pellines Ltda.
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