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DECRETO N°

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
r

BABL
TEMUCO

visTOS: 3 00CT. 2017

1.- El Decreto Alcaldicio N© 811 de fecha 22 de octubre de 2015, que aprueba las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos para el llamado a Propuesta Publica N° 233-
2015 “Construccion Gimnasio Municipal Costanera del Cautin, Temuco”, ID 1658-1087- LR15.

2.- El Decreto Alcaldicio N© 438745 de fecha 11 de mayo de 2016, que aprueba la Oferta
presentada por la Empresa Constructora Mauricio Minck y Cia Ltda., para la ejecucion de la
Propuesta Pblica N® 233-2015 “Construccion Gimnasio Municipal Costanera del Cautin, Temuco ”.

3.- El Decreto Alcaldicio N° 2204 de fecha 11 de julio de 2016, que aprueba Contrato de
Construccion de fecha 29 de junio de 2016, suscrito por escritura Pablica entre la Municipalidad de
Temuco y la Empresa Constructora Mauricio Minck y Cia Ltda., para la Obra “Construccién Gimnasio
Municipal Costanera del Cautin, Temuco ".

4.- El Decreto Alcaldio N® 791 de fecha 22 de agosto de 2016, que Rectifica el Art. 22
Garantia Fiel Cumplimiento de Contrato de las Bases Administrativas de la Propuesta N° 233 -2015
“Construccion Gimnasio Municipal Costanera del Cautin, Temuco”.

5.- El Decreto Alcaldicio N° 1.374 de fecha 10 de mayo de 2017, que aprueba
Modificacion de Contrato por Aumento de Plazo

6.- La carta del oferente de fecha 21 de junio de 2017, en la cual informa el término de la
Obra “Construccién Gimnasio Municipal Costanera del Cautin, Temuco”.

7.- El Informe Técnico de fecha 22 de junio de 2017, de la Inspeccion Técnica de la Obra.

8.- El Decreto Alcaldicio N° 2.029 de fecha 03 de Julio de 2017, que designa la Comisién
para efectuar la Recepcion Provisional de la Obra.

9.- El Acta de Recepcion Provisional de la Obra de fecha 26 de Octubre de 2017.

10.- El Decreto Alcaldicio N© 3.862 del 02 de octubre de 2014, que delega a contar de
esa fecha la facultad de firmar “por orden del Sr. Alcalde®, decretos alcaldicios sobre materias
especificas”.

11.- Las facultades que me confiere la Ley N© 18.695 de 1988, Organica Constitucional de
Municipalidades.

DECRETO:

1. Apruébese el Acta de Recepcion Provisional de fecha 26 d 2017 de la
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ACTA RECEPCION PROVISORIA

OBRA: “CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL COSTANERA DEL CAUTIN, TEMUCO

Con fecha 26 de Octubre de 2017, se constituyd la Comision para efectuar la Recepcion Provisional de la Obra
“Construccién Gimnasio Municipal, Costanera del Cautin, Temuco”, adjudicada a la Empresa Constructora
Mauricio Minck y Cia Ltda., mediante Decreto Alcaldicio N° 438 de fecha 11 de mayo de 2016.

La Comisién Receptora de la Obra fue designada mediante Decreto Alcaldicio N° 2.029 de fecha
03 de Julio de 2017, y esta integrada por los siguientes funcionarios:

Sr. Marcelo Bernier Richter, Arquitecto, Director de Obras Municipales

Sr. Fernando Aguilera Jafia, Arquitecto, Direccion de Planificacion

Sr. Francisco Vives Brun, Arquitecto, direccion de Planificacion.
- Srta. Sharon Mora Sepulveda, Arquitecto, Direccién de Planificacion.
- Sra. Consuelo Diez Rioseco, Ingeniero Constructor, Direccion de Obras Municipales.
- Srta. Rossana Aburto Torres, Ingeniero Constructor, Direccion de Obras Municipales.

1. CONTRATO:

Las obras fueron ejecutadas mediante contrato de construccion de fecha 29 de junio de 2016, suscrito entre la Municipalidad de
Temuco y la Empresa Constructora Mauricio Minck y Cia. Ltda., aprobado, mediante Decreto Alcaldicio N° 2.204 de fecha 11 de
julio de 2016.

Mediante Decreto Alcaldicio N°1.374 de fecha 10 de mayo de 2017, se aprobd Modificacion de Contrato, celebrado entre la
Municipalidad de Temuco y la Empresa Constructora Mauricio Minck y Cia Ltda., mediante escritura piblica de fecha 03 de mayo
de 2017, por Aumento de Plazos de 45 dias corridos y regularizacion cambio de materiales, lo que no involucra aumento en el
monto de la Obra.

2. PLAZOS:
El Decreto Alcaldicio de adjudicacion establece un plazo de 300 dias corridos, para la ejecucion de obras,
contados desde la fecha de entrega de terreno al Contratista.

Plazo contractual - 300 dias corridos.
Ampliacidn plazo - 45 dias corridos
Plazo total : 345 dias corridos
Fecha inicio contractual :11 dejulio de 2016
Fecha término contractual : 21 de junio de 2017
Fecha de término real : 21 de Junio de 2017

3.- MONTO INVERSION

3.1. Financiamiento Fondos F.N.D.R.
Monto Contrato Original F.N.D.R . $ 832.824.283 -
Monto Total del Contrato :$ 832.824.283.-

3.2. Monto cancelado del Proyecto, segin detalle:
Estado de Pago N°1 :$ 101.561.796.-

Retengion E. P. N° 1 $ 10.156.180.-
Liquido a Pagar E. P. N°1 $ 91.405.616.-
Estado de Pago N° 2 :$  38.557.539.-
Retencion E. P. N° 2 :$  3.855.754.-
Liquido a Pagar E. P. N° 2 1§ 34.701.785.-
Estado de Pago N° 3 $  29.565.133.-
Retencion E. P. N° 3 $ 2.956.513.-
Liquido a Pagar E. P. N° 3 $  26.608.620.-
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Estado de Pago N° 4 1§ 63.285.727.-
Retencion E. P, N° 4 :§ 6328572
Liquido a Pagar E. P. N° 4 :$  56.957.155.-
Estado de Pago N° 5 1% 67.029.800.-
Retencion E. P. N° & :$ 6.702.980.-
Liquido a Pagar E. P. N° 5 :§  60.326.820.-
Estado de Pago N° 6 :$  101.769.964.-
Retencion E. P. N° 6 ;5§ 10.176.996.-
Liquido a Pagar E. P. N° 6 :$  91.592.968.-
Estado de Pago N° 7 1§ 89.269.945.-
Retencion E. P. N° 7 5 1.464. 219.-
Liquido a Pagar E. P. N°7 :$  87.805.726.-
Estado de Pago N° 8 1§ 95.472.168.-
Retencion E. P. N° 8 i ————
Liquido a Pagar E.P. N° 8 :$  95.472.168.-
Estado de Pago N° 9 1§ 95.568.958.-
Retencion E. P. N° 9 e —
Liquido a Pagar E. P. N°9 :$  95.568.958.-
Estado de Pago N° 10 1§ 84.460.603.-
Retencion E. P. N° 10 i —
Liguido a PagarE.P,N°10  :$  84.460.603.-

$ 766.541.633.-

Total Estados de Pago N°1, N°2, N°3, N°4, N°5
N°6, N°7, N°8, N°9, N°10
Saldo Estado de Pago por Pagar

$ 66.282.650.-

4.- MULTAS Y SANCIONES
No hay

5.- GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA

EJECUCION DE LA OBRA.
En garantia de las obligaciones que impone el Contrato, el oferente hizo entrega de la siguiente boleta de garantia equivalente
al 5% del monto total contratado:

e Boleta N° 001880-9 de fecha 02 de mayo de 2017 del Banco de Chile, por la suma de $ 41.641.215.- tomada a
nombre del Gobierno Regional de la Araucania.

La Boleta de Garantia sera devuelta una vez efectuada la liquidacion del contrato respectivo, debidamente aprobada mediante
Decreto Alcaldicio.

6.- RECEPCION DEFINITIVA:

Se realizara en la misma forma que la Recepcion Provisional, después que haya transcurrido el plazo de 365 dias
corridos, contados desde la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba la Recepcion Provisional de la Obra, posteriormente la
Municipalidad de Temuco, procedera a efectuar la liquidacion del Contrato.

7.- LIQUIDACION FINAL
Efectuada la Recepcion Definitiva de la obra, sin observaciones por parte de la Municipalidad se procedera a efectuar la
liquidacion del Contrato.-

8.- CONCLUSION:

La Comision Receptora efectué la visita a la Obra con fecha 18 de Agosto de 2017, indicando las
observaciones a subsanar al contratista, estableciendo un plazo de 30 dias corridos para ser corregidas, es decir, hasta
el 17 de septiembre de 2017, el cual fue indicado en Libro de Obras.

Con fecha 13 de Septiembre de 2017, la Empresa Constructora comunicé mediante carta, que las
observaciones se encontraban subsanadas, solicitando la constitucion de la Comision para realizar la entrega.
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Como se obtuvo con fecha 26 de Octubre de 2017 el Certificado de Recepcion Definitiva de Obras e Edificacion, la
Comisién Receptora concurrio con esta fecha y reviso detenidamente la obra “CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL
COSTANERA DEL CAUTIN, TEMUCQ", encontrando subsanadas las observaciones, dandolas por recibidas con fecha 26 de
Octubre de 2017, por lo cual se resolvio proceder a su Recepcion Provisoria.

Para constancia firman los miembros de la Comisién Receptora, Inspeccion Técnica (S) y el Contratistg:

SHARZ MORA SEPULVEDA
ARQUITECTO DIPLA
COMISION RECEPTORA

NCISO VIVES BRUN

ARQUITECTO DIPLA
COMISION RECEPTQRA COMISION RECEPTORA
NI GUTIERREZ EMPRESA\CONSTRUCTORA
INGENIERO CONSTRUCTOR MAURICIO NI KS%S_O(A LTDA.
ITO (S) CONTRATISTA

Temuco, 26 de Octubre de 2017.



