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DECRETO N¢

TEMUCO, 1 U ENE« Zow

MUNICIPALIDAD

VISTOS :

1. El Contrato de Construccién y Mandato de Postulacién Colectiva correspondiente al
Programa de Proteccion al Patrimonio Familiar PPPF titulo 1ll, de fecha 11 de octubre de
2016, entre la Municipalidad de Temuco, la Empresa Constructora e Inmobiliaria Las
Trancas Ltda. y el Comité de Ampliacion de Vivienda Junta de Vecinos Villa el Rodeo.

2. La Ampliacion de Plazo del Contrato de Construccion y Mandato de Postulacion Colectiva
correspondiente al Programa de Proteccion al Patrimonio Familiar PPPF titulo Ill, de fecha
26 de diciembre de 2017 entre la Municipalidad de Temuco, la Empresa Constructora e
Inmobiliaria Las Trancas Ltda. y el Comité de Ampliacién de Vivienda Junta de Vecinos Villa
el Rodeo.

3. El Convenio Marco Unico Regional, de fecha 08 de marzo de 2017, celebrado entre la
Municipalidad de Temuco y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda Region de la
Araucania que habilita a la Municipalidad de Temuco actuar como Entidad Patrocinante
dentro del territorio que conforma su comuna de acuerdo a la normativa vigente.

4. El Decreto N2 1105 de fecha 10 de abril de 2017 que aprueba el Convenio Marco Unico
Regional.

5. las facultades que me confieren la Ley N° 18.695, Orgénica Constitucional de
Municipalidades.

DECRETO:

1. Apruébese Ampliacion de plazo de Contrato de Conftruccion y Mandato de Postulacién
Colectiva correspondiente al Programa de Proteccigh al Patrimonio Familiar PPPF titulo [,
de fecha 26 de diciembre de 2017, entre la Municipalidad de Temuco, la Empresa
Constructora e Inmobiliaria Las Trancas Ltda. y el Coité de Ampliacion de Viviendas Juntg
de Vecinos Villa el Rodeo. Mediante el cual se Wodifica cldusula decima prir
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PROGRAMA DE PROTECCIGN DEL
PATRIMONIO FAMILIAR
D.S. N2 255 (V. y U.) de 2006

AMPLIACION DE PLAZO CONTRATO DE CONSTRUCCION Y MANDATO
POSTULACIONCOLECTIVA
PROYECTODEAMPLIACION
COMITE DE AMPLIACION DE VIVIENDAS JUNTA DE VECINOS VILLA EL RODEQ
(TITULO )

En Temuco, a 26 de diciembre del 2017, entre el Comité de Ampliacién de vivienda Junta de Vecinos Villa El
Rodeo , en adelante también el “COMITE” o “EL MANDANTE”, representado por su Presidenta dofia
FABIOLA FIGUEROA VERA, chilena, cédula nacional de identidad N2

domiciliado en Region de la Araucania ; la
Municipalidad de Temuco, R.U.T. N* £9.190.700-7, La EGIS Municipalidad de Temuco, R.U.T. N° 69.190.700-
7, en adelante también el “PSAT” o el “Prestador”, representada por su Alcalde don MIGUEL BECKER
ALVEAR, chileno, Cédula Nacional de Identidad N2 domiciliados en calle Arturo Prat N° 650,
Temuco, Region de La Araucania, y la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA “LAS TRANCAS LTDA.”,
RUT: N°76.541.186-6, Representada por don RODRIGO ALMUNA CARRUT, Cédula Nacional de Identidad
Ne chilene, domiciliade en y por don SERGIO PENA CABRERA,
Cédula de Identidad N , Domiciliado en en la comuna de Temuco,
Regidon Araucania, en adelante también el “CONTRATISTA”, se ha convenido en la celebracidn del siguiente
contrato de construccidn:

PRIMERA: El PSAT, dentro de los Servicios de Asistencia Técnica y Social que se encuentra prestando al
COMITE, la asistencia técnica de un Proyecto Habitacional al Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la
Region de la Araucania, en adelante el SERVIU, con el objeto de gue los integrantes de éste, que se
individualizan en la némina que se anexa al presente contrato y que se entiende formar parte integrante del
mismo, resulten beneficiados con el Subsidio Habitacional establecido en el D.5. N° 255, del afio 2006, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante el MINVU, que regula el Programa de Proteccion al
Patrimonio Familiar.

Dicho Proyecto Habitacional contempla desarrollar proyectos de ampliacion de viviendas en cocina o
dormitorio de acuerdo a la necesidad de cada vivienda para 23 postulantes.

SEGUNDA: En consideracién a lo sefialado en la cldusula anterior y considerando la clausula DECIMA
PRIMERA del contrato de construccién donde el plazo mdximo para ejecutar las obras es de 270 dias
corridos contados desde |a fecha de emision de la vigencia a los subsidios habitacionales, consignada en
estos, debiendo en todo caso ejecutarse antes del vencimiento de los Certificados de Subsidio, plazo que
incluye el pago de éste conforme a los procedimientos sefialados en el articulo 37 del D.S. N2 255, (V.y U},
de 2006.
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TERCERA: El mandante autoriza ampliacion de plazo para los términos de las obras de ampliacion en 270
dias adicionales contados desde el plazo estipulado de la cldusula anterior para favorecer la adecuada
finalizacién del proyecto.

CUARTA: La personeria de don RODRIGO ALMUNA CARRUT y SERGIO IVAN PENA CABRERA conjuntamente
como representantes de la Empresa Constructora e Inmobiliaria “LAS TRANCAS LTDA.”, consta de escritura
publica, Fojas 719 n°450 del registro de comercio del conservador de Bienes Raices de Temuco del afio 2016;
la personeria de dofia FABIOLA FIGUEROA VERA, representante del COMITE DE AMPLIACION JUNTA DE
VECINOS VILLA EL RODEO, consta en certificado de personalidad juridica N* 366 de fecha 18 de marzo de
2016, la personerfa de don MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR como representante legal de la Municipalidad
de Temuco, consta en Decreto Alcaldicio N2 3929 de fecha 06 de diciembre de 2016, todos documentos
que las partes declaran conocer y que forman parte integrante del presente contrato.

RUCTORA E INMOBILIARIA
AS TRANCAS LTDA.
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PRESIDENTA
JUNTA DE VECINOS VILLA EL RODEO
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