MUNICIPALIDAD DE

TEMUCO 927 7117. ;

TEMUCO, 1 2 QHD 2[}18

VISTOS

1.- La solicitud de dejar sin efecto multa,
interpuesta con fecha 09 de agosto de 2018, por contratista Marcelo Godoy Vera, en contra de
Decreto Alcaldicio N° 2.374, de fecha 25 de julio de 2018 en virtud del cual se cursa a la empresa
una multa de 97,5 UTM por atraso de 39 dias en plazo de entrega intermedia de etapa de

Anteproyecto.
2.- La Propuesta Publica N° 109-2017, “Disefio de

Arquitectura, Ingenieria y Especialidades Construccién Cuartel Brigada Fundo El Carmen, Temuco”.

3 - E| Decreto Alcaldicio N° 2.374, de fecha 25 de
julio de 2018.

4 .- E| oficio ORD. N2 167, de fecha 24 de agosto de
2018, del Director de Planificacién, que remite informe de la Inspectora Técnica del Contrato.

5.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.390, sobre Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion del
Estado.

6.- Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695,

Orgénica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO

1.- Que, el contratista Marcelo Godoy Versa,
mediante presentacion de fecha 09 de agosto de 2018; ha solicitado se deje sin efecto multa
interpuesta por Decreto Alcaldicio N° 2.374, de fecha 25 de julio de 2018 que ordena aplicar una
multa de 97,5 UTM por concepto de incumplimiento en plazo de entrega intermedia de etapa de
Anteproyecto de obra “Disefio de Arquitectura, Ingenieria y Especialidades Construccion Cuartel
Brigada Fundo EI Carmen, Temuco”; atraso de 39 dias corridos.

2.- Que, si bien la presentacion de la empresa citada
en el considerando anterior, no retine las formalidades sefialadas para los recursos administrativos
contemplados por la Ley N2 19.390, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los

actos de los Organos de la Administracién del Estado, en base a los principios contemplados en los
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articulos 10, 13 y 15 de dicha ley, de contradictoriedad, no formalizacion e impugnabilidad, se debe
entender que ha interpuesto el recurso administrativo de reposicion, contemplado en el articulo
592 y siguientes de |a referida normativa.

3.- Que, de un andlisis detallado del contenido del
Decreto Alcaldicio impugnado, de los antecedentes acompafiados por la solicitante, y
principalmente de lo informado por la ITO de la propuesta, citado en Vistos N° 4 de este decreto, es
posible establecer que los hechos que configuraron las causales que motivaron la interposicion de
multas, no fueron imputables en su totalidad al contratista, ademds de que no se han visto afectados
los plazos totales del proyecto, y éste se ha ejecutado normalmente y a plena conformidad de la

Unidad Técnica, razdn por la cual se acogera el presente recurso.

DECRETO

1.- Acdjase el recurso administrativo interpuesto

por contratista Marcelo Godoy Vera; en mérito de las consi fOTTES 4 aceden; y déjese sin

2.~

integra de este documento.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.
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Distribucidn:
Administracién Municipal
Direccion de Administracion y Finanzas
Direccidn de Asesoria Juridica
Secretaria Municipal
Direccién de Control
Direccion de Desarrollc Comunitario
Of. Partes



