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26 SEP 2018

ﬁ}"ﬁ“ﬁj{‘{j’ﬁg DECRETO N°
TEMUCO,

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 915 de fecha 12 de octubre de 2017 que aprobo las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Propuesta Publica N° 288-2017, “MEJORAMIENTO
VENTANAS EDIFICIO MUNICIPAL, TEMUCO”, ID: 1658-762-LR17.

2.- El Decreto Alcaldicio N° 1178 de fecha 13 de diciembre de 2017, que adjudico la P.P. N°288-
2017, "Mejoramiento de ventanas Edificio Municipal, Temuco” ID.: 1658-762-LR17, a la Empresa Fabrica
de ventanas y estructuras Proplast Ltda. RUT:76.685.205-K, por un monto total de $488.472.358 .-
IVA incluido y un plazo de 120 dias corridos.

3ir El Decreto Alcaldicio N° 382 de fecha 02 de febrero de 2018 que aprobd el Contrato de la
Propuesta Publica N°288-2017 para la ejecucion de la Obra, “MEJORAMIENTO VENTANAS EDIFICIO
M:UNICIPAL, TEMUCO?” con el proveedor Empresa Fabrica de ventanas y estructuras Proplast Ltda.
R;UT:76.685.205-K por un monto de $488.472.358.- IVA incluido y un plazo de 120 dias corridos
ch)ntados desde la fecha de Entrega de Terreno.

|
4 La carta de la Empresa Contratista ingresada por Oficina de partes con fecha 10 de agosto de
2018, informando del Término de la Obra y solicitando la Recepcion Provisoria de la Obra.

5.- El Decreto Alcaldicio N°2.876 de fecha 07 de septiembre de 2018, que designd la comisién
para efectuar la Recepcién Provisoria de la Obra: “Mejoramiento Ventanas Edificio Municipal, Temuco”.

6.{- El Informe Técnico de Obra de fecha 11 de septiembre de 2018.

7.!— El Decreto Alcaldicio N°188 de fecha 17 de enero del 2018 que rectifica el N°1 de la letra A de la
parte dispositiva del Decreto Alcaldicio N°3862 de fecha 02 de octubre de 2014, que delega la facultad
de firmar “por Orden del Alcalde”, Decretos Alcaldicio Sobre Materias Especificas.

8.- Las facultades que me confiere la Ley N® 18.695 de 1988, Organica Constitucional de
Municipalidades, y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:
1.!- El Art. 31 de las Bases Administrativas que establece aplicar multas “Por atraso en el téermino de
lal obra fisica”, aplicando una multa diaria equivalente al 0,4 %. (cero coma cuatro por mil) del monto total

del contrato expresado en su Valor Neto $ 410.480.973.- es decir $ 164.192.- diarios.

2.- La Carta del Contratista de fecha 10 de agosto de 2018, en la cual comunica que puso término
a la ejecucion de la obra “Mejoramiento Ventanas Edificio Municipal, Temuco”.

3.- El no cumplimiento al plazo de ejecucion estipulado en el Decreto Alcaldicio N°2.360 de fecha

ZT de julio de 2018 que indica como fecha de término el 21 de julio de 2018.

4.- El Informe Técnico de Obras de fecha 11 de septiembre de 2018.

DECRETO:

1.- Procédase aplicar una muita de $ 5.254.144.- (cinco millones doscientos cincuenta y cuatro mil
ciento cuarenta y cuatro pesos) a la Empresa Contratista Fabrica de ventanas y estructuras Proplast
Ltda. RUT:76.685.205-K, correspondiente a 32 dias corridos por incumplimiento en el plazo de Ejecucion
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de acuerdo a lo establecido en la clausula octava del contrato suscrito con fecha 19 de enero de 2018,
entre la Empresa Contratista Fabrica de ventanas y estructuras Proplast Ltda. y la Municipalidad de
Temuco para la obra “Mejoramiento Ventanas Edificio Municipal, Temuco”.

2/~ Notifiquese el presente Decreto Alcaldicio por el Secretario Municipal, personalmente o por carta
certificada, a Fabrica de ventanas y estructuras Proplast Ltda., con domicilio en calle General
Mackenna N°45 de la ciudad de Temuco, entregando o enviando copia integra del presente Decreto
Alcaldicio, conforme al Art. 46 de la Ley N°1.980.

3.- La Direccion de Administracion y Finanzas, procedera a descontar administrativa y
financieramente la Multa del Estado de Pago N°5.

el Alcalde”
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* Direccion de Obras Municipales
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