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DECRETO N° 1 0 2 /
zeMuco, ) 5 MAR 2021

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N°622 del 30 de septiembre 2020, que
aprueba las bases administrativas para la propuesta publica N°155-
2020 “ADQUISICION E INSTALACION CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE
SEGURIDAD”, ID. 1658-382-LE20.

2 El Decreto Alcaldicio N° 805 de fecha 25 de noviembre 2020, que
adjudica la Propuesta Publica N°155-2020, “ADQUISICION E INSTALACION
CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD”, 1ID 1658-382-LE20, al
oferente ENERSEG ingenieria limitada, RUT: 76.737.518-2.

3, La orden de compra N°1658-3083-SE20 de fecha 04 de diciembre
2020, aceptada por el proveedor ENERSEG ingenieria limitada, RUT:
76.737.518-2,

4. El certificado e informe emitido por el ITO, Cristian Erices,
Encargado de informdtica de informatica de la escuela Armando Dufey.

54 La Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacidén de Servicios.

6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Organica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
1. Que, el certificado de disconformidad emitido por el 1ITO,

Cristian Erices, acredita disconformidad por la “ADQUISICION E
INSTALACION CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD”.

2. Que, la orden de compra N°1658-3083-SE20, por la “ADQUISICION E
INSTALACION CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD”, fue enviada el
04 de diciembre 2020 y aceptada el 07 de diciembre 2020.

3 Que, la fecha de entrega de los productos e instalacién debia
comenzar despues de 5 dias héabiles desde el envio de la Orden de
compra, es decir el 14/12/2020, conforme a lo mencionado en las bases
administrativas, situacién que no ocurrié, sdélo hasta el dia 16 de
diciembre 2020.

4. Que, el proveedor ofrecié 12 dias hadbiles en la entrega e
instalacién de los productos y los trabajos finalizaron el 13 de
enero 2021.

5. Que, conforme lo indicado en el punto N°16 “Causales y montos de
multas” de las bases administrativas de la licitacién se debe aplicar
una multa de 5% por dia de atraso, lo que significa un total de 45%,
equivalentes a 9 dias, es decir, $6.075.00, lo que contraviene la
proporcionalidad a la gravedad del incumplimiento y la tipificacidn
en las respectivas bases de un tope méximo para su aplicaciodn,
conforme lo establecido en el articulo 79ter, del Reglamento de 1la
Ley N°19.886.
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6. Que, la municipalidad de Temuco actualmente establece en las
Bases licitatorias un tope maximo de multas que no puede superar el

30% del monto total del contrato adjudicado.

DECRETO:
1 Apliquese la multa del 30% del valor adjudicado, resultando un
total de $4.050.000.- (cuatro millones cincuenta mil pesos) a la

empresa ENERSEG INGENIERIA LIMITADA, RUT: 76.737.518-2.

2. Notifiquese el presente Decreto Alcaldicio por el Secretario
Municipal personalmente, por cédula o por carta certificada,
entregando copia integra del presente Decreto Alcaldicio en la
direccién, Sector Tres Espinos S/N camino Niebla, Valdivia, Chile.

s La Unidad de Administracion y Finanzas del Departamento de
Educacidén de la Municipalidad de Temuco, procederd a descontar
administrativamente de la factura, las multas sefialadas en las bases
administrativas vy se emitirda el correspondiente comprobante de
ingreso a la empresa o proveedor ENERSEG INGENIERIA LIMITADA, RUT:
76.737.518-2.

ANOTESE, COMUNIQUES] ARCHIVESE

DISTRIBUCION:
— Secretario Municipal (Notificar)
— Direccidn de Asesoria Juridica
— Direccidén de Adm. Y Finanzas Educacidn
— Of. de Partes Municipalidad

— Of. De Partes Educacién

IDOC.2197286



