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DECRETON®

remuco, )6 JUL 28271

VISTOS:

1, El Decreto Alcaldicio N° 523 de fecha 26 de agosto de
2020, que aprobd Términos de Referencia y la contratacion mediante Trato Directo N°305-
2020, “Demolicion y Reforzamiento de Muro de Deslinde Poniente Mercado
municipal de Temuco”

2 El Decreto Alcaldicio N° 18 de fecha 12 de enero de
2021, que aprueba el contrato de ejecucién de la obra “Reposicion Mercado Municipal,
Temuco”, celebrado entre la Municipalidad de Temuco y la Empresa Demoliciones y
Construcciones Demaq Limitada, Rut: 76.100.258-7, por un monto de $27.572.300 imp.
Incluidos.

3. El Acta de entrega de Terreno de fecha 16 de
noviembre de 2020, que indica como fecha de término el 21 de diciembre de 2020 y un
plazo de ejecucion de 35 dias corridos.

4, El Decreto Alcaldicio N° 913 de fecha 16 de abril de
2021, que aprobd la Paralizacion de la Obra, “Demolicién y Reforzamiento de Muro de
Deslinde Poniente Mercado municipal de Temuco” a contar del 8 de marzo del 2021
hasta que resuelva el Ingeniero Calculista.

5 El Decreto Alcaldicio N° 967 de fecha 23 de abril de
2021, que aprueba Modificacion de Contrato “Demolicién y Reforzamiento de Muro de
Deslinde Poniente Mercado municipal de Temuco” celebrado entre la Municipalidad de
Temuco y la Empresa Demoliciones y Construcciones Demaq Limitada, por escritura
publica de fecha 13 de abril del 2021, el cual consiste en un aumento de plazo de termino
de obra en 86 dias corridos y paralizacion.

6. El correo del contratista con fecha 06 de mayo de
2021 que informa que referidas obras fueron terminadas el dia 06 de mayo de 2021 (fecha
que se comenta indicacion de ingeniero calculista, donde expresa que se requiere
disminucion de obra y contratista aprueba) y solicita recepcion provisoria.

T. El acta de fecha 12 de mayo de 2021, donde el comité
de Propuesta Publicas, firma en conformidad a la modificacion de contrato del Trato
Directo N° 305-2020 “DEMOLICION Y REFORZAMIENTO DE MURQ DE DESLINDE
PONIENTE MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCOQ”, la que consiste en autorizar la
disminucion de Obra por 1.530.779, quedando como nuevo monto de la obra $26.041.501,
dandose por terminada la obra.

8. El Decreto Alcaldicio N° 1284 de fecha 09 de junio de
2021, que aprob¢ la disminucion de Obra, “Demolicion y Reforzamiento de Muro de
Deslinde Poniente Mercado municipal de Temuco” quedando como nuevo monto de la
obra $26.041.501

9, El Decreto Alcaldicio N° 1408 de fecha 24 de junio de
2021, que designa la comision para efectuar la Recepcion Provisoria de Obra
“Demolicién y Reforzamiento de Muro de Deslinde Poniente Mercado municipal de
Temuco”.
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10.  El Decreto Alcaldicio N° 1.479 de fecha 01 de julio de
2021, que delega la facultad a don Jose Montalva Feuerhake de firmar “por orden del
alcalde’, decretos alcaldicios sobre materias especificas.

11. La Ley N° 10.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

12.  Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO:

1. Apruebese el Acta de Recepcion Provisional de fecha 30 de julio de
2021, de la obra “Demolicién y Reforzamiento de Muro de Deslinde Poniente Mercado
municipal de Temuco”, Trato Directo 305-2020.

2. Procédase a efectuar Estado de Pago Unico contra recepcion
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