MUNICIPALIDAD DE

e DECRETO N°] 5 5 7 : /

remuco,, 19 JUL 2021

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 473 de fecha 11 de
agosto de 2020, que adjudica la oferta de la propuesta publica N° 57-2020, "REPOSICION DE
VEREDAS CALLES TEMUCO Y CAUTIN, COMUNA DE TEMUCO".

2.- El Decreto Alcaldicio N° 2.788 de fecha 09 de
octubre de 2020, que aprueba contrato de obra "REPOSICION DE VEREDAS CALLES TEMUCO Y
CAUTIN, COMUNA DE TEMUCQ", celebrado entre la Municipalidad de Temuco y Constructora Onix
S.p.A. por escritura publica de fecha 28 de septiembre de 2020.

3.- El acta de entrega de terreno de fecha 15 de
octubre de 2020, que establece un plazo de ejecucion de 90 dias corridos a contar desde esta
fecha, es decir, hasta el 13 de enero de 2021.

4.- El Informe Técnico de la ITO de fecha 11 de
diciembre de 2020, que presenta al Comité Evaluador de Propuestas Publicas las falencias graves
en la ejecucién de la obra y propone el término anticipado del contrato.

5.- El Acta del Comité Evaluador de Propuestas
Publicas de fecha 16 de diciembre de 2020 que dispone el término anticipado del contrato y cobro
de la boleta de fiel cumplimiento de contrato.

6.- El Decreto Alcaldicio N° 8 de fecha 4 de enero
de 2021 que aprueba el término anticipado de contrato de la obra "Reposicién de Veredas Calles
Temuco y Cautin, Comuna de Temuco" con el contratista Constructora Onix S.p.A., y aprueba
hacer efectiva la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato.

7.- El Decreto Alcaldicio N° 51 de fecha 18 de
enero de 2021 que nombra Comisién Liquidadora del Contrato.

8.- El Decreto Alcaldicio N° 323, de fecha 05 de
febrero de 2021, que aprueba Acta de Liguidacion.

9.- Correos electrénicos de Subsecretaria de
Desarrollo Regional (SUBDERE), fuente de financiamiento de la obra, que sefialan que existen
partidas de la obra que deben pagarse al contratista y no estaban contempladas en liquidacion
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10.- La Ley N® 19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; y su respectivo Reglamento.

11.- La Ley N° 19.880, sobre procedimientos
administrativos.

12.- Las facultades contenidas en la Ley N2

18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1.- Que, atendido los graves incumplimientos
contractuales de contratista Constructora Onix S.p.A., durante la ejecucion de la obra
"REPOSICION DE VEREDAS CALLES TEMUCO Y CAUTIN, COMUNA DE TEMUCO", la Municipalidad
tomo la decisién de poner término anticipado al contrato, segiin consta de Decreto Alcaldicio
citado en Vistos N° 6 del presente instrumento.

2.- Que, con posterioridad a ello y conforme lo
disponen las bases de la propuesta, se conformé una Comision Liquidadora del Contrato, la cual
emitié un informe o Acta de Liquidacion, la cual fue aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 324,
de fecha 05 de febrero de 2021.

3.- Que, la fuente de financiamiento del
contrato antes sefialado es la SUBDERE, entidad que, al ser notificada del acta de liquidacion antes
referida, realiz6 observaciones relativas a que existian partidas que, pese al término anticipado del
contrato, debian ser pagadas al contratista pues habian sido efectivamente ejecutadas.

4.- Que, en conformidad a lo anterior,
corresponde dejar sin efecto el acta de liquidacidn existente, y su correspondiente decreto
aprobatorio, y aprobar la nueva acta acorde a los requerimientos de la fuente de financiamiento,
lo que permitird otorgar un cierre administrativo al contrato con Onix SpA, y permitira realizar una
nueva licitacion para terminar las obras pendientes.

5.- Que, el articulo 61 de la Ley N° 19.880, sobre
procedimientos administrativos, al tratar de la revision de oficio de la Administracién, dispone que
“Los actos administrativos podrdn ser revocados por el érgano que los hubiere dictado”, facultad
que solo se encuentra limitada en aquellos casos en que se trate de actos declarativos o creadores
de derechos adquiridos legitimamente; cuando la ley haya determinado expresamente otra forma
de extincion de los actos; o, cuando, por su naturaleza, la regulacion legal del acto impida que

sean dejados sin efecto; no encontrandose el presente caso comprendido en ninguna de aquellas
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hipdtesis, por lo que resulta procedente dejar sin efecto la liquidacion anterior y aprobar una

nueva, lo que se hara mediante el presente decreto.

DECRETO:

1.- Déjese sin efecto Decreto Alcaldicio N° 323,
de fecha 05 de febrero de 2021, que aprueba Acta de Liquidacion, en atencion a los argumentos
sefialados en los considerandos de este decreto.

2.- Apruebese el Acta de Liquidacion de
Contrato de la Obra "REPOSICION DE VEREDAS CALLES TEMUCO Y CAUTIN, COMUNA DE

TEMUCO", documento adjunto que se entiende formar parte integrante del presente acto

administrativo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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