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DECRETO N° I ﬁ 17__ 1 —
remuco, & 1 JUL. 2021

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 134 de fecha 13 de febrero de 2019, que aprueba las
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas para la Propuesta Publica N° 21-2019 ID: 1658-83-LE19, de la obra
‘Mejoramiento Alumbrado Publico Macrosectores, Temuco”.

2.- El Decreto Alcaldicio N°® 397 de fecha 23 de abril de 2019, que adjudica la
Propuesta Publica “Mejoramiento Alumbrado Publico Macrosectores, Temuco”, al contratista Sociedad de Ingenieria Eléctrica
Mataquito Limitada, RUT: 78.838.690-7, por un monto de $32.479.953 .- (treinta y dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil
novecientos cincuenta y tres pesos) IVA incluido, en un plazo de 150 dias corridos.

3.- El Decreto Alcaldicio N® 1.837 de fecha 31 de mayo de 2019, que aprueba el
Contrato de Ejecucion de fecha 17 de mayo de 2019, firmado por escritura publica ante el Notario de Temuco don Jorge Tadres.

4.- El Decreto Alcaldicio N° 486 de fecha 29 de enero de 2020, que aprueba la
modificacion del Contrato “Mejoramiento Alumbrado Publico Macrosectores, Temuco”, consistente en un aumento de plazo de 60
dias corridos, contados del dia 08 de enero de 2020 hasta el 07 de marzo de 2020 y modificacién del contrato consistente en un
aumento de obra por un monto de § 2.826.879. (Dos millones, ochocientos veintiséis mil, ochocientos setenta y nueve pesos)

5.- El Decreto Alcaldicio N° 1660 de fecha 06 de julio de 2020, que aprueba la
modificacion del contrato “Mejoramiento Alumbrado Publico Macrosectores, Temuco”, consistente en un aumento de plazo de 60
dias corridos, contados del dia 09 de noviembre de 2019.

6.- El Decreto Alcaldicio N° 3.433 de fecha 17 de diciembre de 2020, que
aprueba |a rectificacion y modificacion del contrato “Mejoramiento Alumbrado Publico Macrosectores, Temuco”, consistente en un
aumento de obras, conforme a detalle contenido en informe técnico de fecha 20 de agosto de 2020, por la suma de $ 2.693.030.
(Dos millones seiscientos noventa y tres mil treinta pesos) IVA incluido, y rectifica escritura Publica de fecha 22 de enero de 2020,
en los términos sefalados en |a clausula tercera del contrato.

7.- La Carta del contratista Sociedad de Ingenieria Eléctrica Mataquito Limitada,
de fecha 06 de mayo de 2020, Prov.N°1878, ingresada a la oficina de Partes a traves del correo electronico munitco@temuco.cl,
que solicita recepcion definitiva.

8.- El Acta de Recepcion Definitiva de la obra de fecha 06 de julio de 2021.

9.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988, Organica

Constitucional de Municipalidades.
DECRETO:
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Direccion de Asesoria Juridica

e Direccion de Control Interno

e Direccion de Planificacion

e  Direccion de Desarrollo Comunitario

e Direccion de Aseo, Ornato y Alumbrado Publico
e Direccion de Operaciones
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