MUNICIPALIDAD DE

TEMUCO - o 2 '\
DECRETO N2 U ‘ 3{“" - ]

TEMUCO, 3 () JUL 2021

VISTOS

1.- Carta de apelacion de contratista
GERARDO FERNANDO DEL CANTO JOFRE, de fecha 08 de julio de 2021, reclamando
respecto de multa cursada por Decreto Alcaldicio N° 1.440 de fecha 25 de junio de
2021.

2.- El Trato Directo N° 396-2020, “Solucion
Aguas Lluvias Centro Veterinario de Esterilizacion Temuco”.

3.- El Decreto Alcaldicio N° 1.440 de fecha
25 de junio de 2021.

4.- El oficio ORD. N° 938 de fecha 26 de
julio de 2021, de la Direccién de Obras Municipales, que contiene informe de la
Unidad Técnica del Contrato.

5.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de
la Administracion del Estado.

6.- La Ley N° 19.886 sobre Compras
Publicas, y su Reglamento.

7.- Las facultades contenidas en la Ley N°

18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO

1.- Que, mediante Decreto Alcaldicio N°

1.440 de fecha 25 de junio de 2021, se cursé multa de $2.092.992.- a contratista
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GERARDO FERNANDO DEL CANTO JOFRE, por concepto de atraso en plazo de
ejecucion de las obras contratadas, de 22 dias corridos.

2.- Que, mediante carta de fecha 08 de
julio de 2021, la contratista hace llegar de manera formal sus descargos respecto
de la multa cursada a través de Decreto Alcaldicio citado en el considerando
precedente; presentacion que, si bien no retne las formalidades sefialadas para los
recursos administrativos contemplados por la Ley N2 19.880, de Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la
Administracion del Estado, en base a los principios contemplados en los articulos
10, 13 y 15 de dicha ley, de contradictoriedad, no formalizacidon e impugnabilidad,
se debe entender que ha interpuesto el recurso administrativo de reposicion,
contemplado en el articulo 592 y siguientes de la referida normativa.

3.- Que, resulta un hecho publico y notorio
que la pandemia COVID-19, ha provocado una serie de retrasos y alteraciones en el
normal funcionamiento de la sociedad, y mas aln de la ejecucién de una obra
especifica, como es el caso.

4.- Que, en el informe de la Unidad Técnica
del Contrato, citado en vistos N° 4, se acogen los argumentos entregados por el
contratista.

5.- Que, atendido a que el atraso en
cuestion se produjo por causa de fuerza mayor no imputable a la contratista,

procedera acoger el presente recurso y dejar sin efecto la multa cursada.

DECRETO

1.- Que, en mérito de las consideraciones
que anteceden, acojase el recurso administrativo interpuesto por la reclamante
GERARDO FERNANDO DEL CANTO JOFRE, en contra de Decreto Alcaldicio N° 1.440

de fecha 25 de junio de 2021; y déjese sin efecto la multa cursada por dicho acto
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administrativo; debiendo reintegrarse los valores pagados por este concepto, en la

medida que éstos hayan sido descontados de los pagos realizados.

2.- Notifiquese el presente Decreto por el
Sr. Secretario Municipal, en forma personal o por carta certificada al reclamante,

haciéndole entrega de copia integra de este documento, en los términos sefialados
en el articulo 46 de la Ley N° 19.880.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.

ABURTG

Depto. de Obras Municipales
Secretaria Municipal
Contratista

Of. Partes



