APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA EN

EL MARCO DEL PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL “ESCUELA ESPECIAL

NIELOL” ENTRE LA DIRECCION DE
EDUCACION PUBLICA Y LA MUNICIPALIDAD
DE TEMUCO. /

DECRETO N° 4 8 / L
TEMUCO:
11 6 MAY0 2019

VISTOS:

l. Lo sefialado en el D.F.L. N° 1-
3063 de 1980, que traspasa los Establecimientos Educacionales a la
Administracién Municipal.

2. El Convenio de Transferencia
de recursos, celebrado entre la Direccién de Educacién Publica y la
Municipalidad de Temuco, para el proyecto de infraestructura en el
establecimiento educacional “Escuela Especial Nielol” de fecha 26 de
octubre de 2018.

3.La Resolucién Exenta N° 1549 de
fecha 16 de noviembre de 2018, de la Direccién de Educacién Publica,
que aprueba Convenio Celebrado entre la Direccién de Educacién Publica
y la Municipalidad de Temuco, en el Marco del proyecto de
infraestructura en el establecimiento educacional “Escuela Especial
Nielol”.

4.E1 Decreto Alcaldicio N° 3856
de fecha 14 de diciembre de 2018, que Aprueba el Presupuesto del &rea
de Educacién del arfio 2019.

5.Las facultades que me confiere
la Ley N° 18.695 de 1988, Organica y Constitucional de Municipales vy
sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 26 de octubre de
2018, se suscribidé Convenio de proyecto de infraestructura en el
establecimiento educacional “Escuela Especial Nielol” sefialado en el
visto N°2 del presente Decreto.

2. Que, la Municipalidad tiene la
facultad de desarrollar directamente o con otros organismos del
Estado, funciones relacionadas con “la educacién y la cultura”.

Cantidad que sera transferida en dos cuotas, segun el siguiente

detalle:
a) La primera cuota, correspondiente a la suma de $ 99.401.162.

b) La segunda cuota, la cantidad de $ 24.850.291.
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DECRETO:

1.Apruébese el Convenio de
Transferencia de recursos para el proyecto de infraestructura en el
establecimiento educacional “Escuela Especial RNielol” de fecha 26 de
octubre de 2018, entre la Direccién de Educacién Publica y la
Municipalidad de Temuco, aprobado mediante Resolucién Exenta N° 1549
de fecha 16 de noviembre de 2018.

2. Considérese el convenio que
por este acto se aprueba, parte integrante del presente Decreto.
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APRUEBA CONVENIO Y SUS ANEX0S, CELEBRADO
ENTRE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA Y LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PARA FINANCIAR
LA EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL “ESCUELA
ESPECIAL NIELOL”, RBD: 5.598, UBICADO EN LA
COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUGANIA.
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CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 21.053 de Presupuesios del
Sector Publico para el afio 2018, en la Partida 09. Capilulo 17,
Programa 02 "Fortalecimiento de la Educacion Escolar Piblica”,
Subtitulo 33, ltem 03, Asignacion 104 “Mejoramiento de
Infraestructura Escolar Publica”, regida por la Glosa 01, Glosa 16
y parratos segundo, tercero, séptimo y octavo de la Glosa 13 del
indicado programa presupuestario, considera recursos destinados
a financiar construcciones, reparaciones v/o normaiizaciones, y
otras intervenciones en infraestructura escolar, incluido
equipamiento y mobiliario, de los establecimientos educacionales
de municipalidades o de corporaciones municipales regidos por
el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de
Educacion. Dichas intervenciones incluirdn las obras de
demoalicion, desmontaje, desarme y similares;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la
Glosa 01 que rige el Programa 02 “Fortalecimiento de la
Educacién Escolar Publica”, los recursos anteriormente indicados
seran distribuidos conforme con los articulos 27 y quincuagesimo
segundo transitorio de la Ley N° 21.040. Ademds. la senalada
glosa establece que le corresponde al Director de Educacién
Publica suscribir los convenios que sean necesarios para ejecutar
la  asignacion  presupuestaria 104  “Mejoramiento  de
Infraestructura Escolar Publica”, del indicado Programa 02;



Que, por otra parie, el Ministerio de Educacidén con
el fin de contribulr al Fortalecimiento de la Educacién Publica, implementé un Plan Estratégico de
Infraestructura Escolar para el periodo 2014 — 2018 y establecié una plataforma computacicnal para
que los sostenedores de establecimientos educacionales municipales y de corporaciones municipales,
regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educacion, presantaran
proyectos de infraestructura que requerfan de financiamiento, para ser revisados y, una vez que
cumplieran con todos 10s requisitos establecidos en dicha plataforma, se declararan elegibles para
ser financiados;

Que, para sfectos de dar cumplimiento a la
normativa anteriormente indicada y seleccionar los proyectos presentados por las municipalidades
y corporaciones municipales, por Resolucién Exenta N° 1.267, de 11 de octubre de 2018, de 1a
Direccién de Educacién Publica, se constituyé una Comisidn de Seleccién de Proyectos para
asignar los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Educacion Publica:

Que, como consecuencia de lo establecido por
la Resolucién Exenta N° 1.267, de 2018, de la Direccién de Educacion Plblica, y la propuesta
realizada al efecto por la Comision de Seleccién de Proyectos, se dicté la Resolucién Exenta N°
1.336, de 24 de octubre de 2018, de la Direccién de Educacién Pablica, mediante la cual se
adjudican recursos para el financiamiente de diversos proyectos de infraestructura con cargo a la
Partida 09, Capitulo 17, Programa 02, Subtitulo 33, item 03, Asignacion 104, de la Ley N° 21.053
de Presupuestos del Sector Plblico para el afio 2018:

Que, en dicho contexto la Direccion de
Educacién Plblica y la llustre Municipalidad de Temuco han suscrito un convenio para financiar |la
ejecucion de un proyecto de infraestructura para el establecimiento educacional "ESCUELA
ESPECIAL NIELOL", RBD; 5.598, ubicado en la comuna de Temuco, Regién de La Araucania,
destinado a mejorar las condicicnes de funcionamiento del sefaiado establecimiento; v,

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N° 21.040 que crea el
Sistema de Educacion Piblica; la Ley N° 21,053 de Presupuestos del Sector Piiblico para el ano 2018;
el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1988, del Ministerio de Educacion; el Decreto Supremo N° 10,
de 2018, del Ministerio de Educacién; las resoluciones exentas N° 1.267 y N°® 1.336, de 2018, de la
Direccién de Educacion Publica; y, la Resolucién N° 1.600, de la Contraloria General de la Republica,
de 2008,

RESUELVO:

ARTICULO 1°: Apruébase el convenio y sus
anexos, celebrado con fecha 26 de octubre de 2018 entre la Direccion de Educacién Plblica y la llustre
Municipalidad de Temuco, cuyo texto es el siguiente:



CONVENIO
DIRECCION DE EDUGACION PUBLICA
S

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

En Santlago, a 26 de octubre de 2018, enlre la DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA.
representada por su Director (S) don Rodrigo Roco Fossa, ambos domiciliados en Avenida
Libertador Bernardo O'Higgins N° 1.449, Torre 4, piso 17, comuna de Santiago, Regién
Metropolitana de Santiago, en adelante “la Direccién™ y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO, RUT: 69.190.700-7 en adelante "la Sostenedora”, representada por su Alcalde, denf{na)

Miguel Becker Alvear, ambos domiciliados en Arturo Prat N° 650, comuna de Temuco, Regién de
La Araucania, se conviene lo siguiente:

PRIMERO: Las partes dejan establecidoc que la Ley N°21.053 de Presupuestos del Sector Publico
para el ano 2018, en la Partida 09, Capitulo 17, Programa 02, Subtitulo 33, itern 03, Asignacion
104 “"Mejoramiento de Infraestructura Escaolar Publica™, regida por la Glosa 01, Glosa 16 y parrafos
segundo, tercero, séptimo y octavo de la Glosa 13, considera recursos destinados a financiar
construcciones, reparacionss y/o normalizaciones, y otras intervenciones en infraestructura escolar,
incluido equipamiento y mobiliario, de los establecimientos educacionales de municipalidades o de
corporaciones municipales regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998, del Ministerio

de Educacién. Dichas intervenciones incluiran las obras de demolicion, desmontaje, desarme y
similares.

Ademas, la Glosa 01 dispone gue le correspondera al Dirsctor de Educacién Publica suscribir los
convenios que sean necesarios para ejecutar la indicada asignacion presupueslaria.

SEGUNDO: Con dichos recursos la Sostenedora ejecutara un proyecto de infraestructura para el
establecimiento educacional "ESCUELA ESPECIAL NIELOL® rol base de datos (RBD}): 5.598,
ubicado en la comuna de Temuco, de dependencia municipal, regido por el Decreto con Fuerza de
Ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educacién.

En efecto, la Sostenedora ha presentado antecedentes suficientes segun convocatoria realizada al
efecto, sin perjuicio de la verificacion realizada en terreno por la Secretaria Regional Ministerial de
Educacion correspondiente, que han determinado la necesidad de financiar la ejecucion del proyecto
de infraestructura cuya descripcion general se contiene en el documento anexo "Ficha de Identificacion
Proyecto”, el que para todos los efectos forma parte integrante del presente convenio.

TERCERO: En virtud del presente acto la Sostenedora se obliga a contratar la ejecucion del proyecto
anteriormente indicado de acuerdo a las especificaciones técnicas y demds antecedentes dal proyecto;
alos planos de arquitectura y especialidades, si corresponde; a la normativa técnica vigente en materia
educacional; y al documento “Anexo: Términos de Referencia para la Contratacion y Ejecucion del
Proyecto de Infraestructura, y Normas sobre Transferencia de Recursos” en adelante “Términos de
Referencia”, el que forma parte integrante del presente convenio.




CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a $ 124.251.453.- {ciento veinticuatro
millones doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos), IVA incluido,
el que sera financiado con recursos de la asignacion presupuestaria antes indicada.

En caso que el costo del proyecto resulte ser inferior a su costo estimado, la Direccién sélo
traspasara el monto correspondiente al costo efectivo.

Si el costo efectivo del proyecto resulta ser superior al costo estimado, o es necesario aumentar
los items contratados, la Sostenedora asume expresamente la obligacion de gestionar los recursos
necesarios para financiar el mayor costo asociado a la ejecucion del proyecto. En ese contexto, a
solicitud de la Sostenedora, y siempre que exista presupuesto suficiente, la Direccion podra
obligarse a entregar mayores recursos para la ejecucion del proyecto, previa modificacion dsl
presente convenio la que sélo producira efectos a contar de la fecha de total tramitacion del tltimo
acto administrativo que la apruebe.

La Sostenedora debera informar una cuenta corriente para que se le depositen los recursos, para

lo cual debera acompafiar documento al efecto. segun lo que se indica en los "Términos de
Referencia”.

QUINTO: Los recursos sefialados en la cldusula anterior se lransferiran a la Sostenedora segun lo

que se indica a continuacién y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los “Términos
de Referencia”;

a) La primera transferencia de recursos correspondera al 80% del costo estimado del proyecto
segun lo indicado en la clausula cuarta anterior, y se realizarda una vez que se encuentre
totalmente tramitado el Gltimo acto administrativo por el cual se apruebe el presente convenio.

Para efectos de dar cumplimiento a lo anterior, dentro del plazo que se sefiala en el
parrafo final de la clausula sexta siguiente, debera acompanarse copia del acto
administrativo que apruebe el presente convenio por parte de la Sostenedora.

b} La segunda transferencia de recursos correspondera, como maximo, a la diferencia que
resulte entre el costo estimado del proyecto y el monto de recursos que se hubiere transterido
de conformidad con la letra a) anterior. Estos recursos se transferiran en consideracion al
precio efectivo de |a 0 1as contrataciones efectuadas para llevar a cabo las intervenciones que
considera el proyecto y que la Sostenedora informe a la Direccidn.

€)  Sin perjuicio de las transferencias que se hubieren realizado de conformidad con lo indicado
en las letras a) y b) anteriores, la Direccién podra realizar nuevas transferencias de fondos
para financiar un aumento de los items originalmente contratados paor la Sostenedora, siempre
que de acuerdo con lo estipulado en la clausula cuarta anterior existan 10s recursos suficientes
para ello.

SEXTO: Las partes acuerdan que sl proyecto debera ejecutarse en un plazo de veinticuatro (24)
meses, contado desde la fecha de total tramitacién del Gltimo acto administrativo que apruebe el
presente conveanio.

Para dicho efecto, dentro de ese plazo, la Sostenedora debera dar cumplimiento a las obligaciones
que mas adelante se detallan, lo que implica hacer que se ejecuten las obras de infraestructura y



demas actlvidades que comprende el proyecto ¥ entregar a la comunidad escolar el proyecto
terminado.

Por otra parle, para dar inicio al procedimiento de contratacién de la ejecucidn del proyecto.
la Sostenedora tendrd un plazo de ciento veinte {120) dias corridos, también contado desde la
fecha de total tramitacién del Gitimo acto administrativo que apruebe el presente convenio.

Sin perjuicio de lo anterior y siempre que existan motivos que lo justifiquen, la Direccidn podra
ampliar los plazos antes indicados, previa solicitud escrita de la Sostenedora, efectuada antes dsl
vencimiento del plazo indicado en el parrafo primero yio en el parrafo tercero de la presente
clausula, segun corresponda, lo que s6lo producira efectos una vez totalmente tramitado el ultimo
acto aprobatorio del convenio que asi lo disponga.

En todo caso, la Sostenedora tendra un plazo de sesenta (60) dias corridos contados desde
que se le notifique el acto administrativo mediante el cual la Direccién de Educacién Publica
apruebe este convenio, para presentar en la respectiva Secretaria Regional Ministerial de
Educacion el acto administrativo municipal aprobatorio de este mismo convenio. El plazo a
que se refiere este parrafo no podra ser objeto de ampliacién.

SEPTIMO: Para efectos de lo senalado en la clausula anterior, la Sostenedora se obliga al
cumplimiento de las siguientes acciones especificas:

a) Presentar en la respectiva Secretaria Regional Ministerial de Educacién, dentro del
plazo indicado en el parrafo final de la clausula sexta anterior, el acto administrativo
municipal aprobatorio del presente convenio.

b)  Solicitar y obtener los permisos que correspondan.

c) Contratar la gjecucion de las obras y demés actividades del prayecto de infraestructura y velar
por su corracta ejecucion.

d)  Instalar unletrero de obras segin formato que sera proporcionado por la respectiva Secretaria
Regional Ministerial de Educacién.

e)  Encargarse de gue el proyecto de infraestructura se ejecute dentro del plazo indicado en la
clausula sexta precedente.

1) Destinar los recursos que se le entreguen conforme a lo seflalade en las clausulas anteriores.
a la ejecucion del proyecto objeto del presente convenio.

g) Gestionar y obtener la recepcion municipzl de las obras, si corresponde.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sostenedora estara obligada a hacer entrega de! proyecto terminado
a la comunidad escolar. Correspondera a la respectiva Secretaria Regional Ministerial de

Educacién verificar el cumplimiento de esta obligacian.

Ademas, la Sostenedora se obliga expresamente a mantener destinados a fines educacionales el
o los Inmuebles objeto del proyecto durante el plaze de treinta (30) afios.




OCTAVO: Las siguientes situaciones seran consideradas incumplimiento de convenio y, en
consecuencia, daran especialmente derecho a la Direccién de Educacion Publica para poner
término unilateral al presente convenio y solicitar la devolucién de los recursos entregados.

a)  Incumplir cualquiera de las obligaciones sefaladas en la clausula anterior.

b)  Que el proyecto de infraestructura ejecutado no se ajuste al presentado por la Sostenedora y
autorizado por la Direccion, o que no se ajuste a los planos de arquitectura, especialidades o a
las especificaciones técnicas también presentados por la Sostenedora.

Sin perjuicio de lo anterior, si durante la ejecucion del proyecto éste sufre modificaciones gue no
signifiquen un cambio sustancial del mismo en relacidn con los antecedentes presentadoes a la
Direccidn para la suscripcion del presente Convenio, tales modificaciones no seran constitutivas
de incumplimiento siempre que la Sostenedora presente los respectivas antecedentes técnicos a
la Direccion y ésta les dé su aprobacién en el ambito de su competencia.

¢)  Obstruir o impedir el monitorec del proyecto o no entregar los documentos o anlecedentes
requeridos por la Direccidn de conformidad con lo estabiecido en el parrafo cuarto del literal
a) de la cidusula novena de este convenio.

d)  No rendir cuenta de los recursos recibidos de conformidad con la Resolucién N930, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica. o la normativa que la reemplace.

En todo caso, para determinar el término anticipado del convenio la Direccién podra tener en
consideracion el estado de avance en el cumplimiento de las obligaciones contraidas por la
Sostenedora.

Las infracciones anteriores daran derecho a la Direccion para poner término anticipadamente al
convenic mediante acto administrativo fundade, disponiendo en el mismo acto el reintegro de los
recursos entregados no ejecutados, no rendidos u abservados, reajustados de acuerdo a la variacién
del indice de Precios al Consumidor (IPC) entre el mes en que se declare el término anticipado del
convenio y el mes anterior a la fecha de restitucién de los recursos.

La Sostenedora debera proceder a la devolucion de los recursos dentro del plazo de treinta (30)
dias corridos, contados desde el tercer dia siguiente a la fecha de recepcion de la carta certificada

por la que se notifique el acto administrativo que declara el término anticipadoe del convenio, en la
oficina de correos correspondiente.

NOVENO: La Direccion ejercera los siguientas rnecanismos de control:

a}  Verificard el desarrollo de las distintas etapas del proceso de gjecucion de las obras del
proyecto mediante visitas de las mismas, a través de sus funcionarios o de funcionarios
dependientes de la respectiva Secretaria Regional Ministerial de Educacion o de personas
especialmente contratadas para este efecto. Se comunicaré a la Sostenedora la persona o la
empresa habilitada en cada caso.

Para este efecto, la Direccion establecera un sistema de supervision y monitoreo del avance
y cumplimiento de |as obras contratadas por la Sostenedora, definiendo los hitos en los cuales
participara medlante visitas en terreno. Por su parte, la Sostenedora debera mantener en la
obra una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones
realizadas, la que podra ser revisada por los funcionarios o personas a que se refiere el



B)

c)

parrafo precedente. Esta carpeta debera contener los documentos y antecedentes
establecidos en los "Términos de Referencia”.

Para efectos de lo anterior, es decir, para reaiizar la supervision a que se refiere esta clausula,
se hace presente que la Sostenedora debera proporcionar a la Direccién una copia de la
totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos {bases
generales y especiales de licitacion o t{érminos de referencia de la contratacién, segun
corresponda; aclaraciones y/o enmigndas a las bases o términos de referencia, segun
corresponda; oferta adjudicada ¢ aceptada, con presupuesto detaillado; contrato de ejecucion;

y, programa de ejecucion) y los demas documentos y antecedentes que se sefialan en los
citados “Términos de Referencia’.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo del proyecto o de la obra, o que
no se mantenga en ésta la carpeta con los documentos y antecedentes a que se refiere el
parrafo segundo de este literal, se incurrird en incumplimiento de contrato dando derecho a
la Direccién a suspender las transferencias de recursos que se encontraren pendientes, y a
poner término inmediato a este convenio a fin de recuperar los recursos entregados que
corresponda de conformidad con lo senalado en la clausula octava anterior.

En todo caso, debe tenerse presente que el monitoreo de obras fjue realice la Direccion
de Educacién Pablica no constituye inspeccién técnica de obras (ITO),

Para efectos del seguimiento y control que realice la Direccion respecto del avance del
proyecto, la Sostenedora debera dar cumplimiento a las normas indicadas en los "Términos
de Referencia”.

En general, la Direccién se encuentra facultada para requerir de la Sostenedora cualquier otra
documentacién o antecedente relativo a la ejecucién del proyecto.

Por otra parte, la Sostenedora debera rendir cuenta conforme a las instrucciones impartidas por la
Contraloria General de la RepUblica y en especial a su Resolucidn N°30, de 2015, o la norma que
la remplace, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a)

Las rendiciones de cuenta deberén presentarse mensualmente a la Direccion a lravés de la
Secretaria Regional Ministerial de Educacion correspandiente, dentro de los quince {15)
primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que se informa.

La Direccion revisara la respectiva rendicion de cuenta dentro del plazo de treinta (30) dias
habiles, contado desde su recepcidn y podra aprobarla u observarla. Como consecuencia de
lo anterior, la Direccion informara a la Sostenedora, mediante correo electrénico, la
aprobacion o las observaciones a la rendicién de cuenta ¥, en este ultimo caso, fijara a ia
Sostenedora un plazo para que subsane las observaciones formuladas.

En caso que |a Sostenedora no subsane las observaciones dentro del plazo que se le fije al
efecto, la Direccidn podra poner término anticipado al presente convenio de conformidad con
lo establecido en la clausula octava precedente.

Lo anterior es sin perjuicio de las facultades de fiscalizacién que af efecto le correspondan a la
Contraloria General de la Republica.



DECIMO: La Sostenedora declara que conoce los ftems que son financiables con los recursos
objeto del convenio, de conformidad con la ley. Asimismo, la Sostenedora declara que es la gestora
del proyecto materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los
antecedentes entregados a la Direccién antes de la firma de este convenio y durante la gjecucidn
del mismo, por lo que asume totaiments |las consecuencias téenicas y administrativas que de ello
se deriven. Lo anterior es sin perjuicio de |a responsabilidad de la Direccion en la fiscalizacion y

control del correcto uso e inversion de los recursos que se transfieran en virtud del presente
convenio.

UNDECIMO: La Sostenedora deberd informar del financiamiento del proyecto mediante los
recursos entregados por la Direccidon de Educacion Publica en toda actividad, publicacian, escrito
0 propaganda en gue se haga difusion del mismo, debiendo insertar el lagotipo institucional de Ia
Direcci6én de Educacién Publica de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando
dicha difusién conste en un medio escrito.

DUCDECIMO: La calidad de Alcalde de la llustre Municipalidad de Temuco de don Miguel Becker
Alvear, consta del Decreto Alcaldicio N° 3.929 de 06 de diciembre da 2016.

La calidad de Director de Educacion Piblica (S) de don Rodrigo Roco Fossa consta del Decreto
Exento N* 206, de 2018, del Ministerio de Educacién, y de la Resolucion N° 682, de 20 de julio de
2018, de la Direccion de Educacion Publica.

DECIMOTERCERO: El presente convenio regird desde la fotal tramitacién del Gitimo acto
administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera hasta el total cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el mismo, sin perjuicio de lo establecido en la clausula sexta.

DECIMOCUARTO: Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes fijan su

domicilio en la comuna de Santiago y se someten expresamente a la jurisdiccion de sus tribunales
de justicia.

DECIMOQUINTO: El presente convenio se firma en tres ejemplares del mismo tenor y valor legal
quedando uno de ellos en poder de cada parte y, €l tercero, en el acto administrativo aprobatorio.

FIRMADO:
MIGUEL BECKER ALVEAR, ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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ANEXO: TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, Y NORMAS SOBRE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

i ASPECTOS GENERALES

Las disposiciones contenidas en el presente documento deberan incorporarse en los
antecedentes de contratacion de la ejecucion del proyecto (bases de licitacion, términos de
referencla, contrato, etc.) en cuanto no se contrapongan con la normativa aplicable a la
Sostenedora. Se exceptian de lo anterior las indicaciones ertregadas como sugerencia.

Ademas, y de acuerdo con lo estipulado en el convenio suscrito entre la Direccién de Educacion
Publica y la Sostenedora, en adelante "el Convenio", del que forma parte el presente anexo, la
Sostenedora deberd dar cabal y oportuna respuesta a los requerimientos de la Direccidn de
Educacion Publica, en adelante “la Direccion”, establecidos para facilitar la labor de seguimiento
de la ejecucion de las actividades y obras civiles correspondientes al proyecto.

El presente documento también establece las normas conforme a las cuales se realizara la
transferencia de recursos por parte de la Direccién a la Sostenedora.

Los plazos que se establecen en el presente documento son de dias corridos, salvo que sza
sefiale que son de dias habiles. Los plazos de dias corridos que venzan un dia inhabil se
entenderan automaticamente prorrogados para el siguiente dia habil. Son inhabiles los sabados,
domingos y festivos.

Il. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

1. Publicaciones y llamados a licitacion o presentacién de oferta. Cuando la Sostenedora
realice el proceso de contratacion de las obras o equipamiento y/o mobiliario del proyecto
mediante cualquier procedimiente administrativo y convoque o publigue el llamado
correspondiente o solicite cotizacion, el aviso o solicitud deberd hacer referencia en forma
destacada a que dicha obra y/o adquisicion se financia parcial o totaimente, segin sea el
£aso, con recursas que entregard la Direccion de Educacién Publica.

2. Proyecto a contratar. En las bases de licitacién o en los términos de referencia para la
contratacion de las obras se debe indicar que la contratacidn a realizar comprende la
totalidad de las obras hasla su terminacién completa y segin corresponda, conforme a
plangs, proyectos de especialidades, especificaciones técnicas y, en general, todos los
antecedentes del proyectc. En casos excepcionales, debidamente juslificados, y previa
aprobacion de la Direccién, se podra contraiar parcialmente la ejecucion del proyecto.

3.  Cesion del contrato. En ios antecedentes de la contratacién debe quedar expresamente
prahibido ceder a un tercero total o parcialimente &l contrato de ejecucion.

4. Libro de Obras. En las bases o en 10s términos de referencia para la contratacion de las
obras, se debera hacer referencia a la existencia y uso del Libro de Obras.

Conforme con lo establecido en el Titulo 1, Capitulo 2, articulo 1.2.7, y Capitulo 3, articulo
1.3.2. N°10, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), se debera
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llevar un libro foliado con hojas en wriplicado gue debera estar permanentemente en la obra
durante su ejecucion, bajo ia custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara
constancia de:

a) Las drdenes del Inspector Técnico de Obra (ITO), de la Unidad Técnica o de la
Sostenedora, que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista.

b)  Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten Ios trabajos.
¢)  Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion del ITO.

d}  Cualquier otra comunicacion de orden técnico que deba realizarse entre el contratista
y la Unidad Técnica yjo ITO.

Forma de pago. En las bases de licitacién se debera indicar la forma de page y el
procedimiento conforme al cual la Sostenedora o la Unidad Técnica pagara las obras que
tomprende la ejecucion del proyecto.

Los pagos por avance de obra se harin por la Sostenedora al contratista conforme a
estados de pago calculados de acuerdo al porcentaje de avance figico de la obra v a los
precios contenidos en el presupuesto detallado presentado por el contratista ¢ incluido an el
contrato, los que deberan considerar solamente las obras ejecutadas.

Se sugiere indicar en las bases de licitacién, o en los términos de referencia de la
contratacion o en el contrato, que no se podran presentar estados de pago por maiteriales
depositados al pie de la obra o por fabricacién de elementos prefabricados.

E!l estado de pago debera tener el visto bueno del responsable técnico de la obra, ya sea el

ITO o la Unidad Técnica (si es que existe esta tltima). El contratista debera indicar en cada
estado de pago el avance de la obra.

Para el caso de adquisicion de equipamiento y/o mabiliario los pagos deberan realizarse
contra la entrega y recepcién conforme de los bienes adquiridos.
DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIGN DEL PROYECTO

Tipo de contrato. El contrato que se celebre para la gjecucién del proyecto debe cumplir
con los requisitos que se senalan en los puntos siguientes.

Formalidades. El conirato debe constar por escrito, firmado por la Sostenedora y el
contratisia, debiendo ser consecuente y coherente con el presupuesto detallado que define
el alcance de las obras o bienes a adquirir, segin corresponda.

Modalidad del contrato. El contrato debe pactarse a suma aizada.

Precio del contrato. El precio del contrato debe pactarse en pesos, no reajustable.

Ademas, para el caso de las obras, el contrato debe hacer referencia al presupuesto
ofertado y aceptado, detallado por partidas, el que debe comprender cubicacion, precio
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unitario y precio total neto a costo directo para cada una de las partidas consideradas en
dicho presupuesto, aplicando sobre la sumatoria de los totales, en forma desagregada, los
porcentajes de gastos generales, utilidades e impuestos.

Plazo de ejecucion. El contrato debe establecer un plazo de ejecucion, expresado en dias
corridos, que sea concordante con el plazo establecido en el Convenio suscrito entre la
Direccion y la Sostenedora para la sjecucién del proyecto.

Antecedentes del contrato (para el caso de ejecucion de obras).

a) Bases de licitacion o térmings de referencia para la cantratacién.

b) Respuesta a las consultas y aclaraciones y enmiendas a las bases de licitacién o
términos de referencia, segln corresponda.

¢)  Oferta adjudicada o aceptada.

d)  Presupuesto detallado por partidas, coherente con la oferta.

e}  Fecha de inicio, plazo de ejecucién y programa de trabajo.

f) Planos de arquitectura, calculo y especialidades, y/o especificaciones técnicas, segun
corresponda.

gl Nombre de la Unidad Técnica responsabie de la supervision, si se designa dicha
unidad.

h)  Otros antecedentes que la Sostenedora considere pertinentes.

Otras condiciones del contrato de obras.

Garantia de fiel cumplimiento dei contrato de obras. El contratista debera caucionar la
ejecucion completa y oportuna de las obras que considere el contrato, con uno o mas
Instrumentos de garantia pagaderos a la vista y que tengan el caracler de irrevocables, con
vigencia desde la fecha de suscripcidn del contrate hasta noventa (90) dias después del
plazo previsio para el término de ias obras.

Esta garantia, salvo que la normativa aplicable a la Sostenedora o a la Unidad Técnica
mandatada para la ejecucidn contemple otra cosa, debera ser extendida en favor de la
Sostenedora por a lo menos un monto equivalents al 5% del valor del contrato, y debera ser
entregada a la Sostenedora.

En todo caso, podra aceptarse como caucién cualguier instrumento que asegure el pago de
la garantia de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en los pdrrafos anteriores.

Garantia de correcta ejecucién de las obras. En lo que corresponde a la gjecucion de
obras y verificada su Recepcién Provisoria, la Sostenedora procedera a devolver la garantia
de fiel cumplimiento del contrato contra la entrega por parte del coniratista de otro
instrumento de garantia pagadero a la vista ¥ que tenga el caracter de irrevocable,
destinado a caucionar la estabilidad y calidad de los trabajos hasta el momento en que se
realice su Recepcion Final y se practigue la liquidacién del contrato.

Esta segunda garantia, salvo que la normativa aplicable a la Sostenedora o a la Unidad
Técnica mandatada para la ejecucion contemple otra cosa, debera ser extendida en favor de
la Sostenedora por al menos un monto equivalente al 3% del valor del contrato ¥ COn una
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vigencia minima que se extienda hasla sssentz (60) dias después de la fecha previsla para
la liguidacion del contrato. '

Para efeclos de lo anterior, en el contrato se debera establecer un plazo de entre seis
meses & un ano posterior a la Recepcidn Provisoria de las obras, para realizar la Recepcion
Final de las mismas por parte de la Sostenedora. Esta Gltima recepcién tiene por objeto que
la Sostenedora verifique todas las posibles failas o errores constructivos que no era posible
visualizar al momento de la recepcion provisoria, pero que transcurrido un plazo prudente y
razonable pudiesen aparecer. Asimismo, el contrato debera establecer un plazo para
practicar su liquidacidn, contado desde que sz produzca la Recepcion Final de las obras.

En todo caso, podra aceptarse como caucién cualquier instrumento que asegure =l pago de
la garantia de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en los parrafos primero y segundo anteriores

Pélizas de seguro. En lo que corresponde a la gjecucion de obras, el contratista debera
asegurar contra todo riesgo las obras mediante la contratacion de una poliza de segurg por
un valor equivalente al 100% del monto del centrato, que a lo menas permita cubrir la
inversion ejecutada a la fecha de un eventual siniestro: y por la evenlual responsabilidad
civil que pudiere generarse por dafios a terceros en virtud de los trabajos que se ejecuten,
mediante la contratacién de una péliza de seguro por un valor equivalente a lo menos a un
10% del monto dei contrato. Lo anterior, salvo que la normativa aplicable a la Sostenedora
para la ejecucion contemple otra cosa.

Estas polizas deberan mantenerse vigentes durante toda la ejecucién de las obras hasta la
obtencion de la Recepcion Provisoria. Por lo tanto, controlar y asegurar su permanente
actualizacidn es responsabilidad de la Sostenedora y/o unidad técnica.

Fecha de inicio de la ejecucion de las obras. En el contrato de ejecucion de obras que
celebre la Sostenedora con el contratista deberd establecerse la fecha de inicic de
ejecucion de los trabajos, fecha que sera la de suscripcién del contrato, la de aprobacion
administrativa de éste, o la del dia siguiente a la fecha del acta de entrega de terrenc. En
caso de indefinicion de estas dos Ultimas fechas, se considerara como fecha de inicio la de
suscripcidn del contrato.

Multas. Sin perjuicio de las sanciones que se estimen convenientes por incumplimientos
contractuales técnicos o administrativos, la Sostenedora debera establacer sanciones a lo

menos por el retardo en la ejecucion del contrato por cada dia corrido de atraso en la
entrega de ia obra.

El atraso sera la diferencia expresada en dias corridos que exista entre el término del plazo
establecido en el contrato, mas las ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, vy la
fecha en que verificada la conclusidn de las obras materia del contrato se dé curso por la
Unidad Técnica y/o la Sostenedora a la solicitud de Recepcion Provisoria.

Se sugiere que la multa esté calculada en base a un valor diario ¥y gue se fije sobre un
porcantaje del preclo del contrato, el gue serd determinado por la Sostenedora en
consideracion al plazo establecido para la ejecucion de las obras ¥y a otros factores que
puedan incidir en la ejecucion del proyecto.



8.

Guando se apliquen las sanciones, ias cantidades gue la Sostenedora rebaje al contratista
por concepto de multas, se consideraran una rebaja del monto del contraio.

Cuando las multas correspondan a un porcentaje del precio del contrato, el calculo de las
mismas debera realizarse sobre ¢l monto neto del contrato, incluidas las modificaciones
existentes al momanto de su aplicacién, debiendo rebajarse del respectivo Estado de
Pago.

Supervision e inspeccidn técnica del proyecto. Para la adecuada supervisién y control
de la ejecucion fisica de las obras del proyecto, el contrato deberd exigir que el contratista
disponga de uno o més profesionales idoneos. Ademads, la Sostenedora debera dispaner de
un inspector técnico de obra (ITO), conforme con lo establecido en el arliculo 143 de 1a Ley

General de Urbanismo y Construcciones, y Titulo 1, Capitulo 2, articulo 1.2.8, y Capitulo 3,
articulo 1.3.2, N°8, de la OGUC.

Forma de pago del contrato de obras. Ei contrato debera establecer &l procedimiento de
pago o ia referencia a los instrumentos que contengan dicho procedimiento.

Término de la obra. El contrato debera estabiscer el procedimiento o hacer referencia al
instrumento que o contenga, para determinar el término de la abra y del contrato.

La Recepcién Final de las obras en ningun caso exime al contratista de la responsabilidad
legal que le compate por el plazo de cinco afios después de gjecutados los trabajos.

Una vez que la Sostenedora verifique el término de las obras contratadas y el fiel
cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, a través
del responsable técnico de la obra, ya sea el ITO o la Unidad Técnica, lo comunicara
formalmente a la Direccién de Educacién Plblica mediante el envio de una copia del Acta
de Recepcidn Provisoria de las Obras, 1o que activara una visita de monitoreo, si procede,
correspondiente a la etapa de Recepcion Provisoria, visita fundamental para verificar el
cumplimiento de la ejecucion del proyecto.

Ademas, se sugiere indicar que al término de la obra el contratista estara abligado a
entregar a la Sostenedora 0 a quien la represente, una carpeta de planos actualizados con
todas |las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubiesen efectuado en el curso
del desarrollo de los trabajos,

Recepcion municipal definitiva de las obras. En el conirato podré indicarse la forma,
plazo e instrumento que se utilizara para realizar la Recepcidon Municipal Definitiva, si
corresponde.

Se sugiere indicar que cuando proceda, se establezca en el contratc de obras la obligacidn
del contratista de gestionar y obtener de la Direccion de Obras Municipales correspondiente,
el Certificado de Recepcién Municipal Definitiva de las Obras de acuerdo a lo indicado en el
Permiso de Edificacion, conforme a lo establecido en el Titulo 5. Capituio 2, articulo 5.2.5 de
la OGUC.

Modificacion del contrato de obras. En el contrato debera indicarse el procedimiento y los
instrumentos para el tratamiento de las modificaciones que la Sostenedora o su Unidad
Técnica, y el contratista, realicen al respectivo contralo. En todo caso, cualquier
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modificacion de proyecto o plazo debera efectuarse antes del vencimienio del plazo
acordado para la ejecucién del proyecto, v deberd informarse a la Direccidn en un plazo
prudente y razonable, de tal manera que no se allere la ejecucidn fisica o financiera del
proyecto.

Término anticipado del contrato de obras. En el contrato deberan indicarse las causales

que pueden motivar un término anticipado de contraio y el procedimiento que se utilizara
para darle curso,

Liquidacion del contrato. El contrato deberéd establecer un plazo para practicar la
liquidacion del contrato, ya sea en caso de término anticipado del mismo, o una vez que se
haya ejecutado |a totalidad de las obras contratadas y verificada su recepcidn final.

DEL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO
Obligaciones de la sostenedora en lo relativo a la ejecucion de obras

Inicio de obras. La Sostenedora deberd informar a la Direccidn el inicio de las obras
mediante la remisién, a través de la Secretaria Regional Ministerial de Fducacion
{SECREDUC) correspondiente, de una copia del documento con el cual se formaiiza dicho

inicio, o del Acta de Entrega de Terreno (AET), a més tardar dentro de los quince (15) dias
siguientes a su emision.

Antecedentes para el monitoreo. La Sostenedora deber4 entregar a la Direscion, a través
de la SECREDUC correspondiente, dentro de los quince {15) dias siguientes a la total

tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato de obras, una copia de los
siguientes documentos:

a) Bases generales y especiales de licitacién y sus anexos, o 1érminos de referencia para
la contratacion, segln corresponda;

b) Respuesta a las consultas, aclaraciones, y enmiendas a las bases o términos de
referencia para la contratacion, si corresponde;

¢)  Antecedentes técnicos del contralo (especificaciones técnicas, planos, memona de
calculo y otros) actualizados con respecto a los enviados a la Direccion en ia etapa de
postulacion a recursos para ejecutar el proyecto, si corresponde;

d)  Presupuesto detallado por partidas {(comprenderd cubicacion, precio unitario y precio
total neto a costo directo para cada una de las partidas consideradas en el
presupueslo gue da origen al contrata, aplicando sobre la sumatoria de los totales, en
forma desagregada, los porcentajes de gastos generales, utilidades e IVA);

a)  Programa de Trabajo (ejecucion);

f) Contrato de ejecucion de obras y decreto aprobatorio del misma:

g) Copia de la Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

h)  Fecha estimada para el inicio de la obra, cuando no haya remitido el Acta de Entrega
de Terreno;

i) Copia de las polizas de seguro gue correspondan:

i Copia de publicaciones, convocatoria o invitacion para presentacién de oferta; v,

k)  Permiso de edificacién o documento que indique gue no corresponde.




1.3

1.4,

1.5,

La Direccidn verificard la coherencia enire lo contratado y los antecedentes del provecto
presentados por la Sostenedora para la suscripcion del Convenio, pudiendo validar total o
parcialmente los contratos presentados tanio en lo que se refiere al cumplimiento de la

ejecucion del proyecto, como para 1os efectes previstos en el punto V.2. de Ios presentes
"Términos de Referencia".

Visitas de monitoreo de obras, La Sostenedora deberd informar al contratista respecto a
la labor de monitorea ejercida por la Direccion, de manera que éste otorgue las facilidades
correspondientes a las personas autorizadas para actuar a nombre de la Direccién en eslas
supervisiones. El contratista o la Sostenedora podran solicitar a dichas personas, antes de
autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

Documentos que deben mantenerse en la obra. Para facilitar la labor de seguimiento vy
control de la Direccion, la Sostenedora deberd mantener permanentemente actualizada en
la obra y para que pueda ser usada y revisada en las visitas de monitoreo, una o mas
carpetas ordenadas con copia de los siguientes documentos:

a) Bases de licitacion o términos de referencia para la coniratacion de las obras;

b}  Aclaraciones a las bases o térmirios de referencia, y consultas y sus respuestas, s
existieren;

¢) Contraio de ejecucion de la obra;

d)  Presupuesto detallado por partidas:

e}  Programa de trabajo;

f) Antecedentes técnicos del contrato (especificaciones técnicas y planos);

g) Garantia de fiel cumplimiento de contrato;

h)  Pdlizas de seguro;

i) Modificaciones del contrato, si corresponde;

i) Estados de pago cursados: y

k) Facturas pagadas.

La ausencia total o parcial de alguno de ios documentos sefnalados anteriormente, faculta a
la Direccién para suspender posibles transferencias de recursos que pudieren encontrarse
pendientes, asi como para aplicar las sanciones sefaladas en el Convenio al que se anexan
estos términos de referencia. Ademas, se recuerda que el Libro de QObras debe estar
disponibie para el Monitoreo de Obras que realice la Direccion.

Letrero de obra. La Sostenedora deberé solicitar el diseno de dicho latrero a la Direccion
una vez que tenga suscrito su contrate de obras e Instalarlo para identificar la obra con
informacidn que sea faciimente legible. La confeccidn e instalacion del letrero de obra
deberan financiarse por la Sostenedora, o incluirse en las partidas de la obra a licitar de tal
manera que dicho costo forme parte del precio del contrate de cbras.

El letrero debera emplazarse en un lugar destacado y visible desde el extericr, v debera
instalarse al inicic de los trabajos. El letrero sélo podra retirarse después de realizada Ia
visita de monitoreo posterior a la Recepcidn Provisoria.

Término anticipado del contrato, En caso de que la Sostenedora ponga término
anticipado al contrato de obras debera informarle a la Direccion dentro de los siete (07)
dias sigulentes a la fecha del término, mediante el envio de los siguientes aniecedentes, |os
que debera ingresar en la SECREDUC correspondiente.



a) Minuta que explique el estado del proyecio y las causas o razones que lievaron a
poner término anticipado al conlrate, asi como una clara informacién respecto a las
acciones que se adoptaran para reanudar los trabajos y finalizar el proyecto.

b)  Fecha estimada de dictacion del acto administrativo que apruebe &l término anticipado
del contrato.

Una vez que se dicte el acto administrativo que apruebe el término anticipado del contrato, se
debera establecer el avance de las obras, valorizado por partidas, para cuyo efecto la
Sostenedora deberd permitir la participacién de un representante de la respectiva SECREDUC
o del Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional de la Direccién, para que
ésla pueda monitorear la realizacién de esta actividad,

Una vez determinado el avance valorizado de las obras ejecutadas, se debera realizar la
liquidacion de contrato en formato establecido por la Direccién, y de acuerdo a las
orientaciones que esta entregue. Se deberan incluir todos los documentos que respalden la
liquidacion, en copia simple. Una vez que dicha liquidacion sea revisada y visada por el
representante de la Direccién, la Sostenedora deberd presentar en la SECREDUC
correspondiente una copia formal de la liquidacién del contraio, para el pronunciamiento oficial
de Ila Direccidn, la que tendra un plazo de guince {15) dias habiles para dicho efecto.

Respecto de la nueva contratacion que sea necesario llevar a efecio para la terminacion de las
obras, tanto las especificaciones técnicas, como el presupuesto oficial detallado, y el itemizado
de las partidas del presupuesto de la oferta, deberan corresponder al mismo itemizado de
partidas del presupuesto detallade del contrato ariginal resuelto anticipadamente, en al que se
incorporaran las unidades de obras a gjecutar y los precios unitarios relativos ai nuevo contrato.,
Si por las condiciones particulares del término del contrato es necesario inciuir nuevas partidas,
estas se agregaran y detaliardn como nuevos items o partidas al formato del presupuesto
detallado.

En todo caso, la liquidacion anticipada del contrato original no constituye necesariamente una
medida previa para contratar la finalizacidn de las obras, sin perjuicio que la Sostenedora
debera tener claridad en cuanto a las obras efectivamente realizadas y las que gueden por
ejecutar, debiendo adoptar las medidas que correspondan para que la liquidacion anticipada se
lleve a cabo en la forma anteriormente indicada y oportunamente.

Por Ultimo, mientras no concluya el procedimienio de liquidacidén anticipada descrito en los
pamaios anteriores, la Direccién suspendera cuaiquier ftransferencia de recursos a la
Sostenedora.

V. SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESDE LA DIRECCION DE EDUCACION
PUBLICA A LA SOSTENEDORA

De conformidad con lo establecido en las clausulas cuarta y quinta del Convenio, la transferencia
de recursos por parte de la Direccién a la Sostenedora se realizara s5egun lo que se establece en
los puntos siguientes.
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Transferencia de la primera cuota d= recurses
Requisitos

La transferencia de la primera cuocta de recursos equivalenie al B0% del costo estimado del
proyecto segun lo indicado en las clausulas cuarta v quinta del Convenio, se realizard por
parte de la Direccion a la Sostenedora cuando se encuentren cumplidos los siguientes
requisitos:

a) Que se encuentre tolaimente framitado e! Gltimo acto administrativo aprobatorio del
Convenio,

b) Que la Sosienedora haya presentado en la respecliva SECREDUC el acto
administrativo por el cual hubiere aprobado el Convenio, dentro del plazo establecido
en el parrafo final de la cldusula sexta del mismao.

c) Que la Sostenedora haya presentado en la correspondiente SECREDUC un oficio
mediante el cual solicite la transierencia de recursos e informe la cuenta corriente para
la administracion de los fondos que se le entreguen, de acuerdo con lo establecido en
el Convenio. Para dicho efecto, la titularidad de la cuentz corriente debera
corresponder al mismo RUT que la Sostenedora ha ggnsignado en la
comparecencia del convenio suscrite con la Direccian.

Procedimiento de revision de antecedentes y pronunciamiento

La Direccion tendra un plazo de quince {15) dias habiles conlados desde la fecha de
presentacion por parte de la Sostenedora del aficio referido en el punto V.1.1.¢) anterior,
para pronunciarse sobre la solicitud presentada y &l cumplimiento de la totalidad de los
requisitos necesarios para que sea procedente la transferencia de recursos, ya sea
aceptandola, rechazdndola o haciendo obhservaciones.

En caso que la pelicion de la Sostenedora sea aceptada no se emitird pronunciamiento
expreso al respecto, procediendo la Direccidn a realizar la transferencia de los recursos
solicitados por la Sostenedora de conformidad con lo indicado en el punto V.1.3. siguiente,

En consecuencia, la transferencia de ios recursos constituird el aviso de aprobacién de la
Direccidn a la solicitud de la Sostenedora.

Si la Direccidn formula observaciones a la solicitud de transferencia de recursos, mediante
comunicacion que se remitird por correo slectrénico la Sostanedora debera subsanar lo
objetado dentro del plazo de los diez (10} dias habiles siguientes a la fecha en que se le
hayan notificado las observaciones.

Finalmente, la Direccion tendra el plazo de guince (15) dias habiles contados desde que la
Sostenedora ingrese en la respectiva SECREDUC los antecedentes para subsanar las
observaciones realizadas, para pronunciarse scbre los mismos. Mientras no se subsanen
las observaciones se suspendera la transferencia de recursos por parte de la Direccidn.

Plazo para realizar |la transferencia de recursos
La Direccion tendra un plazo de treinta (30) dias habiles para realizar la transferencia de

recursos a la Sostenedora, contado desde que se den por cumplidos los requisitos
establecidos en el punto V.1.1. anterior.



2.1,

2.2.

Transferencia de la segunda cuota de racursos
Requisitos

La transferencia de la segunda cuota de recursos, segun lo indicado en las cléusulas cuarta
Yy quinta del Convenio, se realizara por parte de la Direccién a la Sostenedora cuando ésta
haya presentado en la correspondiente SECREDUC un oficio mediante el cual solicite la
transferencia de recursos acompafiando la totalidad de los antecedentes referidos en el
punto IV.1.2. de este anexo. Si tales antecedentes ya se hubieren presentado en la
opertunidad referida en dicho punto, no serd necesario que la Sostenedora los adjunte
nuevamente, pero deberd hacer presentie dicha circunstancia. Para efectos de que se
transfieran recursos por concepto de segunda cuota correspondientes a la adquisicién de
equipamiento yfo mobiliario, se deberan presentar los respectivos contratos u Srdenes de
compra.

La Direceion verificara la coherencia entre lo contratado y los antecedentes del prayecto
presentados por la Sostenedora para ia suscripeion del Convenio, pudiendo validar total o
parcialmente los contratos presentados. La fransferencia de recursos se realizar2 en
consideracion a los contratos validados por la Direccion.

Si la Sostenedora celebra mas de un contrato podra realizarse mas de una transferencia de
recurscs por concapto de segunda cuota, conforme a cada unto de los contratos que
presente la Sostenedora. Sin perjuicio de silo, la celebracién de mas de un contrato para la
ejecucion de las obras del proyecto debera tener justificacién técnica.

Procedimiento de revision de antecedentes y pronunciamiento

La Direccién tendra un plazo de quince {15) dias habiles contados desde |la fecha de
presentacion por parte de la Sostenedora del oficio referido en el punto V.2.1. anterior, para
prenunciarse sobre dicha solicitud Y Sus antecedentes, ya sea aceptandola, rechazandola o
haciendo observaciones.

En caso que la peticidén de Ia Sostenedora sea aceptada no se emitira pronunciamiento
expreso al respecto, procediendo la Direccién a realizar la transferencia de los recursos
solicitados por la Sostenedora de conformidad con lo indicado en el punto V.2.3. siguienle.
En consecuencia, la transferencia de los recuisos constituira el aviso de aprobacion de la
Direccidn a la solicitud de 1a Sostenedora.

Si la Direccién formula observaciones a la solicitud de transferencia de recursos, mediante
comunicacion que se remitira por correo electranico, la Sostenedora debers subsanar lo
objetado dentro del plazo de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que se le
hayan notificado las observaciones.

Finalmente, la Direccién tendra el plazo de quince (15) dias habiles contados desde que la
Sostenedora ingrese en |a respectiva SECREDUC los antecedentes para subsanar las
observaciones realizadas, para pronunciarse sobre los mismos. Mientras no se subsanen
las observaciones se suspendera la transferencia de recursos por parte de la Direccion.




2.3.

31.

3.2,

Plazo para realizar la transferencia de recursos

La Direccion tendra un plazo de treinta {30) dias habiles para realizar |a transferencia de
recursos a la Sostenedora, contado desde gque se den por cumplidos los requisitos
establecidos en el punto V.2.1. anterior.

efectivo del proyecto es inferior al costo estimado establecido en la clausula cuarta
del Convenio, por concepto de segunda cuota solo se transferiran los recursos

necesarios para cubrir hasta el 100% del costo efectivo del proyecto acreditado por la
Sostenedora.

En todo caso, para que proceda la transferencia de recursos deberan encontrarse
presentadas las rendlciones mensuales de cuenta exigidas por la cladusula novena del
Convenio. En este contexto, debera encontrarse presentado el certificado de ingreso
correspondiente a la transferencia de la primera cuota de recursos (punto V.1.)

Otras transferencias
Requisitos

Sin perjuicio de las transferencias que se hubieren realizade de conformidad con lo indicado
en los puntos V.1, ¥ V.2. anteriores, la Direccién podrad realizar nuevas transferencias de
fondos de acuerdo con lo estipulado en Ia letra ¢) de la cldusula quinta del Gonvenio,

contrato de adquisicién de equipamiento y/o mobiliario.

Para dicho efecto, la Sostenedora debera presentar el oficio referide en el parrafo anierior,
adjuntande una copia de Ia modificacién contractual o nueva contratacion y el
correspondiente decreto  alcaldicio aprobatorio, conjuntamente con o8 antecedentes
técnicos fundantes de |a madificacion o nuevo contrato.

Procedimiento de revisidn de antecedentas y pronunciamiento

En caso que Ila peticién de |a Sostenedora sea aceptada no se emitirg pronunciamiento
expreso al respecto, procediendo la Direccion a realizar |a transferencia de los recursos
solicitados por ia Sostenedora de conformidad con lo indicado en el punto V.3.3. siguiente.

En consecuencia, la transferencia de los recursos constituira el aviso de aprobacion de la
Direccion a la solicitud de la Sostenedora.
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VI.

Si la Direccion formula observaciones 2 = soliciiud de transferencia de recurses, mediante
comunicacion que se remitird por correo glectronica, la Sostenedora deberd subsanar lo
objetado dentro del plazo de los diez {10) dias habiles siguientes a la fecha en que se le
hayan notificado las observaciones.

Finalmente, la Direccion tendra el plazo de quince (15) dias habiles contados desde que la
Sostenedora ingrese en la respectiva SECREDUC los antecedentes para subsanar las
observaciones realizadas, para pronunciarse sobre los mismos. Mientras no se subsanen
las observaciones se suspendera la transferencia de recursos por parte de la Direccién.

Plazo para realizar la transferencia de recursos

La Direcclon tendra un plazo de treinta (30) dias habiles para realizar ia transferencia de
recursos a la Sostenedora, contade desde que se den por cumplidos los requisitos
establecidos en el punto V.3.1. anterlor.

En todo caso, para que proceda la transferencia de recursos deberan encontrarse
presentadas las rendiciones mensuales de cuenta exigidas en la clausula novena del
Convenio. En este contexto, debera encontrarse presentado el certificado de ingreso
correspondiente a Ia transferencia de |a segunda cuota de recursos (punto V.2,

RENDICION DE CUENTAS

Respecto de las rendiciones de cuenta que deba presentar la Sostenedora de contormidad con lo
establecido en la clausula novena del Convenio, se deberan cumplir las siguientes condicicnes
especificas sin perjuicio de las demas que exige la Resolucion N°30, de 2015, de Ia Conlraloria
General de la Replbiica.

1

Rendicién mensual

La rendicién de cuenta mensual Que corresponda al periodo en que 12 Sostenedora hubiere
recibide una lransferencia de recursos, deberd adjuntar el original del comprobante o
certificado de ingreso relativo a los recursos percibidos.

En las rendiciones de cuenta mensual la Sostenedora debera informar sobre el avance de
las actividades realizadas durante el periodc que se informa, adjuntando 1z siguiente
documentacidn si en dicho periodo existiere invarsién de los fondos recibidos:

a) Fotocopia simple del Estado de Pago por avance de las obras originalmente
contratadas ¢ por obras extraordinarias, segln corresponda, con conslancia de
aprobacion del ITO y la Unidad Técnica del proyecto cuando existiere esta Ultima.

En el caso de adquisicién de equipamiento y/o mobiliario, se exigira folocopia simple
del documento en que conste la recepcion conforme de los bienes adquiridos, firmado
por la Sostenedora y el(la) director{a} del establecimiento educacional o la persona
designada por esa direccién para efectuar la recepcién del eguipamiento /o
mobiliario.



b} Informe de multas aplicadas a la contratisia o al proveedor del equipamiento yio
mabiliario durante el periodo que se informa.

¢)  Fotocopia simple de la Factura correspondiente al Estado de Pago, o de la factura o
boleta correspondiente a los bienes adquiridos.

d)  Fotocopia simple del certificado o comprobante de egreso correspondiente a |a
factura con la constancia de recepcion del pago por parte de |a empresa contratista de
las obras o del proveedor del equipamienlo y/o mobiliario, segun corresponda, y
visacion de la unidad de control municipal.

¢)  Cuando en el periodo que se informa se hubisre verificado la recepcién provisoria sin
observaciones de la totalidad de las Obras del proyecto, debers adjuntarse una copia
del acta o documento en el que conste dicha recepcion provisoria, salvo que dicho
documento se hubiere presentado en la oportunidad referida en el punto III.6. de

estos términos de referencia, en cuyo caso se debera hacer presente dicha
circunstancia.

2. Informe final

En el caso del informe final que deba presentar la Sostenedora con respeclo a la inversion

realizada, debera adjuntar copia de la recepcion municipal de Ias obras ejecutadas cuando
la naturaleza de éslas asi lo requiera.
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