MUNICIPALIDAD DE

TEMUCO
DECRETO Ne 20 57 / :

remuco, 12 1 JUN 2019

VISTOS

1.- La carta de apelacidn, interpuesta con fecha 30
de mayo de 2019, por contratista SOCIEDAD DE INVERSIONES A&F LIMITADA, en contra de Decreto
Alcaldicio N° 1.631 de fecha 15 de mayo de 2019, en virtud del cual se cursa una multa de
$1.122.160.- por incumplimiento del plazo de ejecucion de la obra.

2.- Los antecedentes de la Propuesta Publica N°
179-2019, “Mejoramiento Canchas de Tenis Parque Estadio Germdn Becker, Temuco”.

3.- El Decreto Alcaldicio N* 1.631 de fecha 15 de
mayo de 2019, que aplica multa.

4.- El oficio ORD. N° 1.175 de fecha 04 de junio de
2019, del Director de Obras Municipales, que remite informe de la Unidad Técnica del Contrato.

5.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracién del
Estado.

6.- Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695,

Orgéanica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO

1.- Que, mediante Decreto Alcaldicio N2 1.631, de
fecha 15 de mayo de 2019, se dispuso la aplicacion de una multa a contratista SOCIEDAD DE
INVERSIONES A&F LIMITADA, ascendiente a la suma de $1.122.160.- por concepto de
incumplimiento del plazo de ejecucion de las obras contratadas, 13 dias corridos de atraso, segln
se detalla en Informe citado en los vistos del acto administrativo antes citado.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019, el
contratista SOCIEDAD DE INVERSIONES A&F LIMITADA ha presentado apelacion solicitando se deje
sin efecto la multa que se le impuso en virtud del acto administrativo sefialado en el considerando
precedente; presentacion que, sin perjuicio de no reunir las formalidades sefialadas para los
recursos administrativos contemplados por la Ley N2 19.880, de Bases de los Procedimientos

Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracién del Estado, en base a los
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principios contemplados en los articulos 10, 13 y 15 de dicha ley, de contradictoriedad, no
formalizacién e impugnabilidad, se debe entender que ha interpuesto el recurso administrativo de
reposicion, contemplado en el articulo 592 y siguientes de la referida normativa.-

3.- Que, la Unidad Técnica de la propuesta, en
informe citado en los Vistos N° 4 del presente Decreto, informa que los argumentos sefialados por
la contratista son atendibles, particularmente lo relativo a la situacién climatica adversa que debio
enfrentar el contratista durante la ejecucién de la obra, siendo ésta la causa principal de las demoras

incurridas, hecho no imputable al contratista.

DECRETO

1.- Que en mérito de las consideraciones que

anteceden, acdjase parcialmente el recurso administrativo interpuesto por la reclamante SOCIEDAD

DE INVERSIONES A&F LIMITADA, en contra de Decreto Alcalditio N° 1.631 de fetha 15 de mayo de

2019; y déjese sin efecto la multa cursada por dichos a¢tos administrativos; debiendo ¥eintegrarse
los valores pagados por este concepto, en la medida que éstos hayan sido descontados d¢ los pagos

realizados.
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