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APLICA MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE
LA OBRA “CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO
COMPLEJO EDUCACIONAL UN NUEVO AMANECER
POR LA ARAUCANIA"

DECRETO N° ES L ,i l/

memuco, () AGO 2071

VISTOS:

1 El Decreto Alcaldicio N°641 de fecha 02 de octubre de 2020, el cual
aprueba las Bases Administrativas para la Propuesta Publica N°1658-405-
1LQ19, “CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO COMPLEJO EDUCACIONAL UN NUEVO AMANECER
POR LA ARAUCANIA".

2. El Decreto Alcaldicio N°779 de fecha 18 de noviembre de 2020, el cual
adjudica la Obra con el Contratista Espacio Cubierto Limitada, por un monto
total de $161.700.887.- IVA incluido, en un plazo de 120 dias corridos,
correspondiente a la obra “CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO COMPLEJO EDUCACIONAL
UN NUEVO AMANECER POR LA ARAUCANIA” y designa como ITO al Sr. Matias Osorio
Cifuentes, Ingeniero Constructor, Departamento de Educacidn.

3. El Decreto Alcaldicio N°17 del 04 de enero de 2021, el cual aprueba
contrato de la Obra “CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO COMPLEJO EDUCACIONAL UN
NUEVO AMANECER POR LA ARAUCANIA”, celebrado entre la Municipalidad de
Temuco y el Contratista Espacio Cubierto Limitada, C.N.I. N°76.053.604-0.

4. El Acta de Entrega de Terreno de fecha 18 de enero de 2021.

5 La solicitud de Recepcién Provisoria de fecha 07 de julio de 2021,
recepcionada con misma fecha.

6. El Informe Técnico del Inspector de Obra, de fecha 07 de julio de
2021,
i E La Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestacién de Servicios.

8. Las facultades gque me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Organica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. Que, Art. 31 de las Bases Administrativas establece aplicar multas por
atraso en el término de la obra fisica, aplicando una multa diaria
equivalente al 1%, (uno por mil) del monto total del contrato mas sus
aumentos y disminuciones de obras, si corresponde, en atencién a que su
valor total corresponde a $161.700.887.-, y su valor neto corresponde a
$135.883.098.- (ciento treinta y cinco millones ochocientos ochenta y tres
mil noventa y ocho pesos), es decir, se aplicara una multa diaria de
$135.883.- (ciento treinta y cinco mil ochocientos ochenta y tres pesos)
diarios.

2. La carta del contratista de fecha 07 de julio de 2021, en la cual
solicita la Recepcidn Provisoria de la obra.

3. Que el plazo de ejecucidén estipulado por el Decreto Alcaldicio N°779
del 18 de noviembre de 2020, es de 120 dias corridos, contados de la fecha
18 de enero de 2021 (entrega de terreno), estableciendo el plazo final de
la obra del 18 de mayo de 2021 lo que, tal como consta en documentacidén en
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vistos N°5 y visto N°6, no tuvo lugar, existiendo atraso por parte del
contratista de 50 dias corridos.

4, El Informe Técnico del Inspector de Obra, de fecha 07 de julio de
2021, que da por terminada la obra en su parte fisica y sefiala el
incumplimiento del plazo en el término de ejecucidén de las obras.

DECRETO:

1. Procédase aplicar una multa neta de $6.794.150.- (seis millones
setecientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta pesos) a Espacico Cubierto
Limitada, C.N.I. N°76.053.604-0, correspondiente a 50 dias corridos por
incumplimiento en la clausula sexta del contrato suscrito con fecha 22 de
diciembre de 2020 entre la Municipalidad de Temuco y el Contratista Espacio
Cubierto Limitada, para la obra “CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO COMPLEJO
EDUCACIONAL UN NUEVO AMANECER POR LA ARAUCANIA”.

2 Notifiguese el presente Decreto Alcaldicio por el Secretario Municipal
personalmente, por cédula o por carta certificada, entregando copia integra
del presente Decreto Alcaldicio en la direccidén Calle Local 135, Parque
Industrial Michaihue, San Pedro De La Paz, Concepcién.

< La Direccién de Administracién vy Finanzas del Departamento de
Educacién de la Municipalidad de Temuco, procedera a descontar
administrativamente del Estado de Pago final las multas sefialadas y se
emitirad el correspondiente comprobante de ingreso a Espacio Cubierto
Limitada.

ANOTESE, COMUNIQUESE

— Secretario Municipal (Notificar)
— Direccién de Asesoria Juridica
— Direccidén de Control

— Direccidén de Adm. Y Finanzas Educacifm
- Direccidén de Obras Municipales
- Contratista

— Of. de Partes Municipalidad

- Of. De Partes Educaciédn

IDDOC 2274264



