e
DECRETO N° 372’ E

memuco, 18 AGO 2021

VISTOS:

1.- E1 Decreto Alcaldicio N° 98 de fecha 12 de febrero de 2020, el
cual adjudica la Obra con el contratista Juan Dionilo Adrian
Pizarro Yévenes, por un monto total de § 791.354.730.- 1IVA
incluido, correspondiente a la obra "“Reposicidén Cancha de Futbol
Liceo Pablo Neruda” y designa ITO al sr. Daniel Rodriguez
Minchiqueo, Ingeniero Constructor, Departamento de Educacién.

2.- El Decreto Alcaldicio N° 956 del 16 de marzo de 2020, el cual
aprueba contrato de la Obra “Reposicién Cancha de Futbol Liceo
Pablo Neruda”, celebrado entre la Municipalidad de Temuco y el
Contratista Juan Dionilo Adrién Pizarro Yévenes, C.N.I. N°

3.- El Acta de Entrega de Terreno de fecha 04 de mayo de 2020.

4.- El Decreto Alcaldicio N° 2658 del 01 de agosto de 2019, el
cual aprueba convenio mandato de la Obra “Reposicién Cancha de
Futbol Liceo Pablo Neruda”, cédigo BIP N° 30293024-0, celebrado
entre la Municipalidad de Temuco y el Gobierno Regional.

5.- E1 Decreto Alcaldicio N° 111 del 20 de enero de 2021, el cual
aprueba la modificacién de contrato obra “Reposicién Cancha de
Futbol Liceo Pablo Neruda”, por un plazo de 47 dias corridos, a
contar del término del contrato original.

6.- E1 Decreto Alcaldicio N° 258 de fecha 13 de julio de 2021, el
cual nombra como inspector técnico titular de la obra “Reposicién
Cancha de Futbol Liceo Pablc Neruda” a contar desde el 01 de julio
de 2021.

7.- La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacidén de Servicios.

8.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988
Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
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CONSIDERANDO:

1. El decreto Alcaldicio N° 229 de fecha 24 de junio de 2021 que
aplica multa al contratista don Juan Dionilo Adrian Pizarro
Yévenes, C.N.I por atraso en la entrega de la obra
“Construccién Gimnasio Escuela Los Trigales”, dicho atraso
correspondia a 43 dias corridos, equivalente a un monto de
$13.781.457.~

2. E1l decreto Alcaldicio N° 315 de fecha 29 de julio de 2021 que
rectifica la multa al contratista don Juan Dionilo Adridn Pizarro

Yévenes, C.N.I por atraso en la entrega de la obra
“Construccién Gimnasio Escuela Los Trigales”, dicho atraso
correspondia a 43 dias corridos, equivalente a un monto de
$13:181: 431~

3. La apelacién interpuesta por don Juan Dionilo Adriéan Pizarro
Yevenes, en contra de Notificacidén de Multa del Decreto N° 229 de
fecha 24 de junio de 2021, por atraso en la entrega de la obra
“Reposicién Cancha de Futbol Liceo Pablo Neruda”.

4, E1 Informe del ITO, Ingeniero constructor Don Matias Osorio
Cifuentes, de fecha 12 de julio de 2021, que ratifica la apelaciédn
del contratista Juan Dionilo Adriédn Pizarro Yévenes, frente a la
multa por atraso.

5. E1 Ord. N°13 de fecha 29 de julio de 2021 de materia “Descargos
a multa licitacién Reposicién Cancha de Futbol Liceo Pablo Neruda”,
emitido por Asesor Juridico Departamento de Educacién, el cual
acoge los descargos del contratista y que valida la anulacidn de
la multa al contratista Juan Dionilo Adrién Pizarro Yévenes.

DECRET O:

1.- Se acepta la apelacidén interpuesta por el contratista don Juan
Dionilo Adriédn Pizarro Yevenes, C.N.I y en
consecuencia procédase a anular la multa impuesta mediante Decreto
N° 315 de fecha 29 de julio de 2021.

2.- Notifiguese el presente Decreto Alcaldicio por el Secretario
Municipal personalmente, por cedula y/o por carta certificada,
entregando copia integra del presente Decreto Alcaldicio en la
Direccién Camilo Henriquez N° 196, Temuco.
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3.- Acompafiese a la notificacién del presente decreto, copia del
Informe emitido por el ITO, Ingeniero Constructor don Matias Osorio
Cifuentes, indicado en el punto 4 de los considerandos y el Ord.
N°13 indicado en el punto 5 de los considerandos.
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DISTRIBUCION:

-Secretario Municipal (Notificar)
-Direccidén de Asesoria Juridica
-Direccién de Control

-Direccién de Adm. Y Finanzas Educacidn
-Direccidén de Obras Municipales
-Contratista

-Oficina Partes Municipalidad

-0f. de Partes Educacioén.
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