g DECRETO N° 1 6 8 /
Termuco, mwsco, 2 0 MAY 2021

VISTOS:

1% El Decreto Alcaldicio N°3438 de fecha 21 de diciembre de 2020, el cual
aprueba y desagrega el presupuesto de ingresos y gastos de Educacién para
el afio 2020.

2. El Decreto Alcaldicio N°621 de fecha 30 de septiembre de 2020, el cual
aprueba las Bases Administrativas para la Propuesta Publica N°1658-364-
LE20, “Pavimentacién Espacios Colegio Mundo Magico”.

B El Decreto Alcaldicio N°751 de fecha 11 de noviembre de 2020, el cual
adjudica la Obra con el Contratista Constructora e Inmobiliaria Patricio
Contreras y Cia. Limitada, por un monto total de $15.186.505.- IVA
incluido, en un plazo de 8 dias corridos, correspondiente a la obra
“Pavimentacién Espacios Mundo Magico” y designa como ITO al Sr. Nicolas
Molina Rojas, Ingeniero Constructor, Departamento de Educacién.

4. El Decreto Alcaldicio N°3370 del 14 de diciembre de 2020, el cual
aprueba contrato de la Obra “Pavimentacién Espacios Colegio Mundo Magico”,
celebrado entre la Municipalidad de Temuco y el Contratista Constructora e
Inmobiliaria Patricio Contreras y Cia. Limitada, C.N.I. N°76.359.455-6.

5. La carta de renuncia voluntaria presentada por don Nicolds Molina
Rojas, Ingeniero Constructor del Departamento de Educacién Municipal de
Temuco, desvinculandose del departamento de educacién a contar del 01 de
diciembre de 2020.

6 El decreto Alcaldicio N°24 de fecha 04 de enero de 2021 gue nombra
Inspector Técnico Titular al Sr. Alex Leiva Viveros

e El Acta de Entrega de Terreno de fecha 04 de enero de 2021.

8. La solicitud de Recepcién Provisoria de fecha 05 de febrero de 2021,
recepcionada con misma fecha.

9. El Informe Técnico del Inspector de Obra, de fecha 05 de febrero de
2021.

10. La Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios.

y Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Organica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. Que, Art. 31 de las Bases Administrativas establece aplicar multas por
atraso en la entrega total y satisfactoria de la obra contratada, aplicando
una multa diaria equivalente al 1/1000 (uno por mil) del monto total del
contrato mas sus aumentos y disminuciones de obras, si corresponde, en
atencién a que su valor total neto corresponde a $12.761.769.- (doce
millones setecientos sesenta y un mil setecientos sesenta Y nueve pesos),
es decir, se aplicaria una multa diaria de $12.762- (doce mil setecientos
sesenta y dos pesos) diarios.

2. La carta del contratista de fecha 05 de febrero de 2021, en la cual
solicita la Recepcién Provisoria de la obra.
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3 Que el plazo de ejecucién de 8 dias corridos estipulado en el Acta de
Entrega de Terreno de Fecha 04 de enero de 2021 y de fecha de término el 12
de enero de 2021, lo que, tal como consta en documentacién en vistos N°8,
no tuvo lugar, existiendo atraso por parte del contratista de 24 dias
corridos.

4, El Informe Técnico del Inspector de Obra, de fecha 05 de febrero de
2021, que da por terminada la obra en su parte constructiva y serniala el
incumplimiento del plazo en el término de ejecucién de las obras.

DECRETO:

1. Procédase aplicar una multa de $306.282.- (trescientos seis mil
doscientos ochenta y dos pesos) a Constructora e Inmobiliaria Patricio
Contreras y Cia. Limitada, C.N.I. N°76.359.455-6, correspondiente a 24 dias
corridos por incumplimiento en la clausula octava del contrato suscrito con
fecha 14 de diciembre de 2020 entre la Municipalidad de Temuco y el
Contratista Constructora e Inmobiliaria Patricio Contreras y Cia. Limitada,
para la obra “Pavimentacidén Espaciocs Colegio Mundo Magico”.

25 Notifiquese el presente Decreto Alcaldigio por el Secretario Municipal
personalmente, por cédula o por carta certifficdada, entregando copia integra
del presente Decreto Alcaldicio en la dfrefcién Calle Altamira 01553,
Temuco.

e La Direccién de Administpdcion y N\Finknzas del Departamento de
Educacién de la Municipalidad de Teruco procedera a descontar
administrativamente del Estago de Pago ifhal |las multas sefialadas y se
emitird el correspondiente/ comprobante [fde |ingreso ra Constructora e
Inmobiliaria Patricio Contrefas y Cia. L da
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— Secretario Municipal (Notificar)
— Direccién de Asesoria Juridica
— Direccién de Control

— Direccién de Adm. Y Finanzas Educacién
— Direccién de Obras Municipales

— Contratista

— 0f. de Partes Municipalidad

— Of. De Partes Educacién
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