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DECRETO N© 6 8 7 /ﬁ. i

TEMUCO,

VISTOS: 18 MAR. 2021

1.-  El Decreto Alcaldicio N° 665 de fecha
09 de OCTUBRE de 2020, que aprueba las Bases Administrativas para la Propuesta Publica
N° 174-2020, “"Proyecto PMU / Zonas calma, pista exclusivas transporte publico y peatonal
calle Bulnes” Linea 1,2,3,4. ID 1658-412-LQ20.

2.- El Decreto Alcaldicio N°© 906 de fecha
30 de diciembre 2020, que adjudica la Propuesta Publica N° 174-2020, “Proyecto PMU /
Zonas calma, pista exclusivas transporte publico y peatonal calle Bulnes” Linea 1,2,3,4. ID
1658-412-1LQ20, al proveedor MASVIAL spa, rut 76.803.479-6

3.-  El Decreto Alcaldicio N° 326 de 05 de
febrero de 2021, que aprueba el contrato de acuerdo a escritura publica de fecha 27 de
enero del 2021

4.- El Acta de Entrega de Terreno de fecha
22 de enero 2021.

5.- Fojas 07, 08 del libro de obra que
indican atrasos en el término de la obra

6.- Cartas de la empresa contratista
ingresadas por oficina de partes con fecha 03 y 09 de marzo que indica el término de las
obras.

7. Las Bases Administrativas y
Especificaciones Tecnicas del contrato anteriormente mencionado.

8. Las facultades contenidas en la Ley N©
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que: las bases administrativas del
contrato en el Art N° 31 "MULTAS” establece que: Por cada dia de atraso en la entrega
total y satisfactoria de la obra se aplicara una multa equivalente a $100.000.

2. La entrega de terreno se realizd el 22
de febrero del 2021, y la obra tenia una duracion de 05 dias corridos para las lineas 1, 2, y
4 y de 10 dias corridos para la linea 3.

3. La carta ingresada por el contratista en
oficina de partes de fecha 03 de marzo del 2021 y el libro de Obras en su Foja 07 que
detallan el término los trabajos de la linea 1, 2, y 4, el dia 03 de marzo del 2021. Por lo
cual existe un retraso de 5 dias por cada linea.
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4, La carta ingresada por el contratista en

oficina de partes de fecha 09 de marzo del 2021 y el libro de Obras en su Foja 08 que
detallan el término los trabajos de la linea 3, el dia 09 de marzo del 2021. Por lo cual
existe un retraso de 6 dias.

DECRETO:

1. Aplicase una multa de $500.000 a la
Empresa MASVIAL spa, Rut 76.803.479-6. por incumplimiento de plazos establecidos en
las Bases Administrativas de la Propuesta Publica N° 174-2020, “Proyecto PMU / Zonas
calma, pista exclusivas transporte publico y peatonal calle Bulnes” Linea 1. ID 1658-412-
LQ20.

2. Aplicase una multa de $500.000 a la
Empresa MASVIAL spa, Rut 76.803.479-6. por incumplimiento de plazos establecidos en
las Bases Administrativas de la Propuesta Publica N° 174-2020, “Proyecto PMU / Zonas
calma, pista exclusivas transporte publico y peatonal calle Bulnes” Linea 2. ID 1658-412-
LQ20.

3. Aplicase una multa de $600.000 a la
Empresa MASVIAL spa, Rut 76.803.479-6. por incumplimiento de plazos establecidos en
las Bases Administrativas de la Propuesta Publica N° 174-2020, “Proyecto PMU / Zonas
calma, pista exclusivas transporte publico y peatonal calle Bulnes” Linea 3. ID 1658-412-
LQ20.

4, Aplicase una multa de $500.000 a la
Empresa MASVIAL spa, Rut 76.803.479-6. por incumplimiento de plazos establecidos en
las Bases Administrativas de la Propuesta Publica N°® 174-2020, “Proyecto PMU / Zonas
calma, pista exclusivas transporte publico y peatonal calle Bulnes” Linea 4. ID 1658-412-
LQ20.
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