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TEMUCO,

08 ABR 2022

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N°3.483 de fecha 16 de diciembre del 2021, que aprueba y desagrega el presupuesto
de ingresos y gastos del Municipio para el afio 2022.

2.- Lo dispuesto en la Ley 19.886 de 30 de junio de 2003 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestacion de Servicios Ley de Compras Publicas.

3.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones.

4.- Lo dispuesto en la Ley 19.880 de procedimientos administrativos.

5.- El Acta de la Comision Coordinadora de Procesos de Compras y Evaluacion de propuestas, de fecha 26 de
junio del 2019, la cual aprueba el Trato Directo “Servicio Técnico Profesional para el Desarrollo del Disefio de
Arquitectura Espacio Los Artesanos” al proveedor Karin Elizabeth Waghorm Mufioz, RUT: por un monto
total de $11.200.000, impuestos incluidos, con un plazo total de 150 dias corridos.

6.- Decreto N°618 de fecha 26 de julio de 2019, donde se aprueba los Términos Técnicos de Referencia del
Trato Directo N°122-2019 para la colaboracion en “Servicio Técnico Profesional para el Desarrollo del Disefio de
Arquitectura Espacio Los Artesanos” y aprueba el Trato Directo N°122-2019 para la colaboracion en “Servicio Técnico
Profesional para el Desarrollo del Disefio de Arquitectura Espacio Los Artesanos” al proveedor Karin Elizabeth Waghorm
Murioz, RUT: por un monto total de $11.200.000, impuestos incluidos, con un plazo total de 150 dias
corridos.

7.- La firma del contrato privado por las partes el dia 29 de julio de 2019.

8.- El envio de la Orden de Compra N°: 1658-2334-SE19 con fecha 29 de julio de 2019, que da inicio a la
consultoria.

9.- El informe de aprobacion del Producto N°1 partido general de fecha 4 de septiembre de 2019.

10.-El pago del Producto N°1 partido general cancelado mediante boleta N°191, de fecha 3 de septiembre del
2019, por el 25% del monto total establecido en el art. 32 de las Bases administrativas, por un monto de $2.520.000.

11.- La Solicitud de Permiso de Anteproyecto aprobada por la Direccion de Obras Municipales de fecha 7 de
noviembre de 2019.

12.- El Acta de la consultoria de disefio emitida por la ITC, que aprueba del Producto N°2 anteproyecto,
congela el plazo de la consultoria y aplica las multas correspondientes de acuerdo al Art. 17 de los Términos Técnicos
de Referencia.

13.- El pago del Producto N°2 anteproyecto cancelado mediante boleta N°194, de fecha 11 noviembre 2019,
por el 25% del monto total establecido en el art. 32 de las Bases Administrativas, por un monto de $2.520.000 al cual se
le retuvo una multa por $1.064.000.-

14.- El decreto N°1049 del 25 de noviembre de 2019 que aprueba el Acta de Aprobacion del Producto N°2
anteproyecto para la consultoria “Servicio profesional especializado para el desarrollo del disefio de Arquitectura del
Proyecto Espacios para Artesanos", aprueba la paralizacion del plazo de la consultoria de acuerdo al Acta emitida por el
Inspector Técnico del Contrato, de fecha 11 de noviembre de 2019, retiene las multas correspondientes, equivalentes a
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$1.064.000.- pesos por el atraso de 19 dias, que se desglosa de un monto diario de $56.000.- pesos, y seran retenidas

del estado de pago adjunto, segin el Art. 17 de los Términos Técnicos de Referencia para el Trato Directo.

15.- La carta que renuncia a la consultoria, con fecha 4 de mayo de 2020, de la consultora Karin Elizabeth
Waghorm Mufioz, RUT: por motivos personales.

16.- La Liquidacion y Termino Anticipado al Contrato de la Consultoria, mediante Decreto N°2402 de fecha 4 de
septiembre del 2019, segun lo que especifica el art. 27.8 de las Bases Administrativas que” las partes contratantes, de
comdn acuerdo, podran poner término anticipado al contrato, cuando razones de caracter técnico o financiero lo
aconsejen.”

17.- El Acta del Comité de Propuestas Publicas, de fecha 19 de agosto del 2020, la cual aprueba el Trato
Directo N°315-2020 “Servicio Técnico Profesional para el Desarrollo del Disefio de Arquitectura Espacio Los Artesanos”
al proveedor Latitud Sur Consultores SPA, RUT 76.532.134-4, por un monto total de $5.500.000 exento de impuestos,
por un plazo de 90 dias corridos, contados desde el envio de la Orden de Compra a través del Portal Mercado Publico.

18.- El decreto N°529 de fecha 1 de septiembre del 2020, donde se aprueba los Términos Técnicos de
Referencia del Trato Directo N°315-2020 “Servicio Técnico Profesional para el Desarrollo del Disefio de Arquitectura
Espacio Los Artesanos”, donde se indica en el articulo 25 “Forma de pago” que en el presente Trato Directo se debera
considerar todos los puntos y subpuntos relacionados al desarrollo de los productos N°3 y N°4, y que los productos N°1
y N°2 no son parte del presente Trato Directo.

19.- El decreto N°529 de fecha 1 de septiembre del 2020, donde se aprueba el Trato Directo N°315-2020
“Servicio Técnico Profesional para el Desarrollo del Disefio de Arquitectura Espacio Los Artesanos” al proveedor Latitud
Sur Consultores SPA, RUT 76.532.134-4, por un monto total de $5.500.000 exento de impuestos, por un plazo de 90
dias corridos contados desde el envio de la Orden de Compra a través del Portal Mercado Publico.

20.- El decreto N°529 de fecha 1 de septiembre del 2020, que determina que la Municipalidad, a través de la
Direccion de Administracion y Finanzas, pagara en Estados de Pago de acuerdo a los siguientes productos: Producto
N°3 Proyecto aprobado por la ITC: $3.500.000 exento de impuestos. Producto N° 4 Proyecto Constructivo aprobado por
la ITC: $2.000.000 exento de impuesto.

21.- La Orden de Compra N° 1658-2160-SE20, de fecha de envio 3 de septiembre del 2020, de la Propuesta
Publica N°263-2019 que encarga el servicio de la consultoria del Trato Directo N°315-2020 “Servicio Técnico
Profesional para el Desarrollo del Disefio de Arquitectura Espacio Los Artesanos” a Latitud Sur Consultores SPA, RUT
76.532.134-4, fecha en la cual se da inicio a |a consultoria con un plazo total de 90 dias corridos y fecha de término el 1
de diciembre del 2020.

22.- Decreto N°3132 de fecha 6 de noviembre del 2020, donde se aprueba el contrato del “Servicio Técnico
Profesional para el Desarrollo del Disefio de Arquitectura Espacio Los Artesanos”, celebrado entre la Municipalidad de
Temuco y Latitud Sur Consultores SPA, RUT 76.532.134-4, por escritura publica de fecha 23 de octubre del 2020.

23.- El Acta Final de Aprobacion del Producto N°3 “Proyecto” de la consultoria, de fecha 15 de septiembre del
2021, donde se adjunta el “Cuadro Resumen de Tiempos de Consultoria, Arquitectura Espacio Los Artesanos” donde se
detallan los plazos y atrasos de la consultoria.

24 - El atraso total del Consultor de 52 dias corridos en la entrega del Producto N°3 “Proyecto”, indicado en el
Acta Final de Aprobacion del Producto N°3 “Proyecto”, lo cual conlleva una multa de $1.430.000.

25.- El Decreto N°3284 de fecha 2 de diciembre del 2021, que aplica una multa de $1.050.000 a la consultora
Latitud Sur Consultores SPA, RUT 76.532.134-4, correspondiente al monto total de la multa maxima aplicable, debido a
un atraso de 52 dias en la entrega total y satisfactoria del Producto N°3 “Proyecto.
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26.- El Decreto N°3384 de fecha 9 de diciembre del 2021, que rectifica el Decreto N°3284 de fecha 2 de

diciembre del 2021, donde corrige el error en la parte resolutiva donde dice “aplica una multa” debe decir “retengase por
concepto de atraso” la cantidad de $1.050.000 a la consultora Latitud Sur Consultores SPA, RUT 76.532.134-4,
correspondiente al monto total de la multa maxima aplicable, debido a un atraso de 52 dias en la entrega total y
satisfactoria del Producto N°3 “Proyecto.

27.- El Decreto de Pago N°6811 de fecha 31 de diciembre del 2021, que aprueba el Estado de Pago del
Producto N°3 por un monto de $2.450.000.

28.- El Acta Final de Aprobacion de la Consultoria, de fecha 28 de marzo del 2022, del Producto N°4 “Proyecto
Constructivo” donde se adjunta el “Cuadro Resumen de Tiempos de Consultoria, Arquitectura Espacio Los Artesanos”
donde se detallan los plazos y atrasos de la consultoria.

29.- El Decreto N°6445 de fecha 1 de julio del 2021, que nombra a contar del 29 de junio del 2021 a don José
Francisco Juan Diego Montalva Feuerhake como Administrador Municipal.

30.- El Decreto N°1479 de fecha 1 de julio del 2021, que delega en don José Francisco Juan Diego Montalva
Feuerhake, Administrador Municipal, la facultad de firmar documentos, bajo la forma “POR ORDEN DEL ALCALDE".

CONSIDERANDO:

1.- El Art. N° 24 “Aprobacion de la Consultoria” de los Términos Técnicos de Referencia, donde indica que el
Acta Final de Aprobacion de la Consultoria sera aprobada a traves de un Decreto Alcaldicio.

DECRETO:
1.- Apruébese el Acta Final de Aprobacion de la Consultoria, de acuerdo a lo establecido en el Art. 24

“‘Aprobacion de la Consultoria” de los Términos Técnicos de Referencia de la consultoria “Servicio Técnico Profesional
para el Desarrollo del Disefo de Arquitectura Espacio Los Artesanos’”.

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

- Direccion de ControMInterno
- Direccion de Administracion y Finanzas
- Tesoreria

- Direccion de Planificacion

- Depto. Gestion de Abastecimiento

- Consultor

- Oficina de Partes




