DECRETO N° ' 4 0 7

TEMUCO, 29 ABR 2022

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 287 de fecha 20 de mayo de 2020, que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas
para la Propuesta Publica N°58-2020 “Reposicion Veredas Calle Thiers, Temuco”, ID.: 1658-165-LP-20.

2.- El Decreto Alcaldicio N° 475 de fecha 11 de agosto de 2020, que adjudica la oferta presentada por “Constructora Dual SpA.”,
para la Obra: “Reposicion de Veredas Calle Thiers, Temuco”.-

3.- El Decreto Alcaldicio N° 2760 de fecha 05 de octubre de 2020, que aprueba el contrato suscrito por escritura publica de fecha
10 de Septiembre de 2020, en la notaria de Don Jorge Tadres Hales de Temuco.

4.- El Acta de entrega de Terreno de fecha 13 de octubre de 2020, para la Obra: “Reposicion Veredas Calle Thiers, Temuco”
teniendo como fecha de término el 11 de enero de 2021 .-

5.- El Decreto Alcaldicio N° 3258 de fecha 20 de noviembre de 2020, se aprueban las Actas del Comité de Propuesta Piblicas, de
fecha 11 de noviembre de 2020, que autorizan paralizar las obras municipales y sus respectivos plazos de ejecucion y postergar
las entregas de terreno a los Contratistas, por cuarentena y cordén sanitario, en Comuna de Temuco.

6.- El Decreto Alcaldicio N° 743 de fecha 26 de marzo de 2021, se aprobd modificacién de contrato por aumento de plazo con el
cual se le regresa 51 dias de paralizacion de la obra por cuarentenas en la comuna, siendo la nueva fecha de término el 03 de
marzo de 2021.

7.- La Carta providencia N° 1277 de fecha 22 de marzo de 2021, que da aviso del término de la obra con fecha 19 de marzo de
2021, fuera del plazo contractual y solicita la recepcion provisoria de la obra “Reposicion Veredas Calle Thiers, Temuco’.

8.- El Informe de fecha 31 de marzo de 2021 emitido por la ITO Rossana Aburto Torres, que confirma el término de la obra
“‘Reposicion Veredas Calle Thiers, Temuco”

9.- El Decreto Alcaldicio N° 868 de fecha 12 de abril de 2021, se procede a aplicar multa al contratista Constructora DUAL SpA. Rut
76.685.466-4, por incumplimiento en el plazo de ejecucion de la obra.

10.- El Decreto Alcaldicio N° 1152 de fecha 25 de mayo de 2021, se procede a dejar sin efecto multa al contratista Constructora DUAL
SpA. Rut 76.685.466-4, por incumplimiento en el plazo de ejecucion de la obra.

11.- El Decreto Alcaldicio N° 1153 de fecha 25 de mayo de 2021, que aprueba recepcion provisoria de obra Propuesta Publica N°58-
2020 “Reposicion Veredas Calle Thiers, Temuco”, ID.: 1658-165-LP-20.

12.- El Decreto Alcaldicio N° 1479 de fecha 01 de julio de 2021 que delega la facultad de firmar “Por Orden del Alcalde” a Don José
Montalva Feuerhake, Decretos alcaldicios sobre materias especificas.

13.- La Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

14 - Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones

posteriores.
DECRETO:

1.- Designese la Comision para efectuar la Recepcion Definitiva de la Obra “Reposicion Veredas Calle Thiers, Temuco”, ID 1658-
165-LP-20, a las siguientes funcionarias y funcionarios.

e Sr. Marcelo Bernier Richter, Arquitecto, Director de Obras Municipales.
o Si7 Sergio .’Séptglveda Pérez, Arquitecto, Direccion de Planificacion.
o /3.

"Christian Valtiebenito Galvez, Ingeniero Constructor, Direccion de Planificacion.
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIV/E'-’SES,ZB AD o

|delC/RAT:
Distribucion:
* Direccion de Asesoria Juridica
* Direccion de Control Interno*
* Direccion de Planificacion
* Direccién Obras Municipales
* Depto. De Ejecucion de Qbras (RAT)
* Of. de Partes.




