

DECRETO N° 3.328

TEMUCO, 01 AGO 2013

VISTOS:

- 1.- La **Resolución Exenta N° 2629 de fecha 20 de octubre de 2011**, mediante la cual se aprueba el Convenio – Mandato suscrito en formato tipo, con fecha 13 de octubre de 2011, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA** en su calidad de **Mandante**, y la **MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**, en su calidad de **Unidad Técnica**, para la realización de todos los actos y contratos necesarios para la ejecución del proyecto **“AMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A – 28”**, Código BIP N° 30039915 – 0 contemplado en el Presupuesto del FNDR de la IX Región.
- 2.- El **Decreto N°2.848 de fecha 21 de octubre de 2011** que aprueba Convenio – Mandato de fecha 13 de octubre de 2011, suscrito entre el Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco, referido al Proyecto **“AMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A-28”**
- 3.- La **Resolución Exenta N° 006278 de fecha 23 de noviembre de 2011**, que aprueba Convenio de fecha 07 de octubre de 2011, celebrado entre el **MINISTERIO DE EDUCACION** y la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**, sobre entrega del Aporte Suplementario por Costo de Capital Adicional para el Establecimiento Educacional **“LICEO PABLO NERUDA”** de la Comuna de Temuco.
- 4- El **Decreto N° 3.178 de fecha 28 de noviembre de 2011** que aprueba Convenio de fecha 07 de octubre de 2011 suscrito entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Temuco, referido al proyecto **“AMPLIACIÓN Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A-28”**
- 5- El **Decreto N° 318 de fecha 25 de octubre de 2011** que aprueba las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y Planos para el llamado a Propuesta Pública N° 131 -2011: **“AMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A - 28”**.
- 6.- El **Decreto N° 517 de fecha 29 de diciembre de 2011**, que acepta la Oferta presentada por la empresa constructora Mauricio Minck y Cía. Ltda., para la ejecución de las Obras de **“AMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A-28”**
- 7.- El **Decreto N° 632 de fecha 30 de diciembre de 2013**, que aprueba el Contrato de Ejecución celebrado entre la Municipalidad de Temuco y la empresa constructora Mauricio Minck y Cía. Ltda., para la ejecución de las Obras de **“AMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A-28”**
- 8.- El **Decreto N° 843 de fecha 14 de febrero de 2013**, que aprueba Modificación del Contrato de Ejecución celebrado entre la Municipalidad de Temuco y la empresa constructora Mauricio Minck y Cía. Ltda., para la ejecución de las Obras de **“AMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA A-28”**
- 9.-La **Licencia médica de fecha 23 de julio de 2013 de la Sra. Angélica Navarro Oliva, Constructor Civil de la Dirección de Obras desde el 23 de julio al 12 de agosto del año 2013.**
- 10.- El decreto N° 1.832 de fecha 04 de julio de 2011 que nombra al Administrador Municipal, para firmar decretos por materias específicas.
- 12.- La Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 13.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

DECRETO:

1.- Nombrase Inspector Técnico Subrogante de las Obras de: "AMPLIACION Y ADECUACION LICEO PABLO NERUDA LICEO A-28" adjudicado a la EMPRESA CONSTRUCTORA MAURICIO MINCK Y CIA. LTDA. R.U.T 78.753.160-1, a la Sra. Elizabeth Mendoza Jaque desde el 23 de julio al 12 de agosto del año 2013, ambas fechas inclusive, mientras dure la ausencia del titular.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR  
ALCALDE



Aug  
MBR/AMNO

Distribución:

- Dirección de Planificación
- Dirección de Control Interno
- Dirección de Obras Municipales
- Departamento de Ejecución de Obras. (amno)
- Dpto. Gestión de Abastecimiento.
- Unidad de Propuestas
- Contratista/Empresa Constructora  
\_ Sra. Elizabeth Mendoza J.
- Oficina de Partes