



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

2383

DECRETO N°

TEMUCO,

12 JUN 2014

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 636 de fecha 20 de Noviembre de 2013, que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos de la Propuesta Pública N° 161-2013 "RUTA PATRIMONIAL HUELLAS DE NERUDA" ID: 1658-977-LP13.

2.- El Decreto Alcaldicio N°750 de fecha 27 de diciembre de 2013, que acepta la oferta presentada por la Contratista Sra. Carmen del Pilar Pacheco Fuentes.

3.- El Decreto Alcaldicio N° 968 de fecha 12 de Febrero de 2014, que aprueba el contrato suscrito entre la Sra. Carmen del Pilar Pacheco Fuentes y la Municipalidad de Temuco

4.- El Decreto Alcaldicio N° 2.190 de fecha 27 de Mayo de 2014, que aprueba una modificación de obra por aumento de plazo de 30 días corridos, quedando como fecha de término el 10 de Junio de 2014.

5.- La Carta de la contratista de fecha 10 de Junio de 2014, que informa término de obra.

6.- El Informe del Inspector Técnico de la obra de fecha 12 de Junio de 2014.

7.- La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de suministros y Prestación de Servicios.

8.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO:

1.- Nómbrase la Comisión para efectuar la Recepción Provisoria de la Obra: "RUTA PATRIMONIAL HUELLAS DE NERUDA" ID: 1658-9777-LE13, a los siguientes funcionarios:

- Sra. Angélica Navarro Oliva, Constructor Civil, Dirección de Obras Municipales
- Sr. Fernando Aguilera Jaña, Arquitecto, Dirección de Planificación
- Sr. Marcelo Bernier Richter, Arquitecto, Dirección de Obras Municipales
- Sr. Alberto González Angulo, Ingeniero Constructor, Dirección de Aseo y Ornato.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR
ALCALDE



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

AMNO/IdelC/MFG

- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control Interno
- Dirección de Planificación
- Dirección de Obras Municipales
- Departamento de Ejecución de Obras. (MFG)
- Dpto. Gestión de Abastecimiento.
- Unidad de Propuestas
- Contratista
- Oficina de Partes