

VISTOS:

1.- S2/2015/Planificación/Depto. Proyectos/ "PINTURA SUPERIOR EN FACHADA TRIBUNA PACÍFICO DEL EDIFICIO ESTADIO GERMÁN BECKER" Ubicación Avenida Pablo Neruda N°01110, Temuco".

2.- Las facultades contraídas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

3.- El Decreto Alcaldicio N° 4.818 de fecha 11.12.2014, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2015.

4.- Ley 19.886 de Compras y Contrataciones Públicas.

5.- El Decreto de delegación de Firmas "Por Orden del Alcalde", N°2493 del 18 de Junio de 2014.

6.- El Decreto de Adjudicación N° 650 de fecha 04.05.2015, que adjudica la licitación ID 1658-413-L115 al Oferente Rut: 76.063.371-2 INGENIERÍA Y GESTIÓN CONSTRUCTIVA LIMITADA por la suma de \$2.099.208.- (Dos millones noventa y nueve mil doscientos ocho pesos) IVA Incluido

6.- La Orden de Compra N° 1658-1101-SE15 de fecha 05.05.2015.

7.- El Informe Técnico de Obra del Dpto. de Ejecución de Obras, de recepción conforme de las obras, de fecha 20.05.2015.

8.- El Informe Técnico de la Inspector Técnico de Obras de Liquidación de Orden de Compra de fecha 02.06.2015.

DECRETO:

1.- Apruébese la Liquidación de Orden de Compra de fecha 02 de Junio de 2015, de la obra: "PINTURA SUPERIOR EN FACHADA TRIBUNA PACÍFICO DEL EDIFICIO ESTADIO GERMÁN BECKER"

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL

LOT/IDC/PPM

- Dirección de Control Interno
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Planificación
- Dirección de Obras Municipales
- Departamento de Ejecución de Obras. (PPM)
- Dpto. Gestión de Abastecimiento.
- Unidad de Propuestas
- Contratista
- Oficina de Partes



MIGUEL BECKER ALVEAR  
ALCALDE





**LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE COMPRA  
N° 1658-1101-SE15 de fecha 05.05.2015**

La Inspector Técnico de Obra que suscribe a cargo de la obra: **"Pintura Superior fachada tribuna Pacífico del Edificio Estadio Germán Becker"**, se permite informar lo siguiente:

1.- La referida obra fue ejecutada por la Empresa Contratista Ingeniería y Gestión Constructiva Ltda., mediante Decreto de Adjudicación N° 650 de fecha 04 de Mayo de 2015, por un monto de \$2.099.208.- (Dos millones noventa y nueve mil doscientos ocho pesos) IVA Incluido, en el cual establece un plazo de 10 días corridos contados desde la fecha de entrega de terreno, es decir, desde el 05 de Mayo de 2015 hasta el 14 de Mayo de 2015.

2.- La obra fue terminada por la Empresa Contratista Ingeniería y Gestión Constructiva Ltda el día 14 de Mayo de 2015, informándose a la ITO y solicitando la recepción de la obra mediante Carta ingresada por Oficina de Partes de la Municipalidad, por lo que se recepciona con fecha 20 de Mayo de 2015, cumpliendo con el plazo contractual de la obra.

  
*Patricia Pérez Melgarejo*  
**PATRICIA PÉREZ MELGAREJO  
INGENIERO CONSTRUCTOR  
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS**

Temuco, 02 de Junio de 2015.-

## INFORME TÉCNICO DE OBRA

### "Pintura superior en fachada tribuna Pacífico del Estadio Germán Becker de Temuco"

La Inspector Técnico de Obras que suscribe, respecto a la obra: "Pintura superior en fachada tribuna Pacífico del Estadio Germán Becker", adjudicada a la Empresa Ingeniería y Gestión Constructiva Ltda. según Decreto Alcaldicio N°650 de fecha 04 de Mayo de 2015 informa:

La empresa contratista, Ingeniería y Gestión Constructiva Ltda. ha ejecutado la obra antes individualizada, cumpliendo cabalmente con las Especificaciones Técnicas, planos y demás antecedentes de la propuesta antes indicada.

La obra fue terminada por el contratista el día 14 de Mayo de 2015, informándose a la ITO mediante carta ingresada en la oficina de Partes y solicitando la recepción de la obra, efectuándose la Recepción de la Obra, la que se recibe conforme, encontrándose sin observaciones.

Se autoriza al contratista a que presente su estado de pago N°1 y único.

Nombre ITO : Patricia Pérez Melgarejo

Firma

Fecha

