

**VISTOS:**

- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 591 de fecha 22 de Junio de 2016, que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos para la Propuesta Pública N° 199-2016 "Mejoramiento Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cementerio General, Temuco".
- 2.- El Decreto Alcaldicio N° 723 de fecha 03 de Agosto de 2016, que adjudica la oferta presentada por "Constructora O y L Limitada" para la Obra: "Mejoramiento Evacuación aguas Lluvias Cementerio General, Temuco".
- 3.- El Acta de entrega de Terreno de fecha 29 de Agosto de 2016, que indica como fecha de término el 28 de Octubre de 2016.
- 4.- La Carta del Contratista de fecha 28 de Octubre de 2016 que informa el término de la obra y solicita recepción provisoria de la Obra "Mejoramiento Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cementerio General, Temuco".-
- 5.- El Decreto Alcaldicio N° 3.862 del 02 de octubre de 2014, que delega a contar de esa fecha la facultad de firmar "por orden del Sr. Alcalde", decretos alcaldicios sobre materias específicas".
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley N ° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

1.- Designese la Comisión para efectuar la **Recepción Provisional** de las obras de: "**Mejoramiento Sistema Evacuación Aguas Lluvias Cementerio General, Temuco**", contrato Propuesta Publica N° 199-2016, ID.: 1658-692-LE16 a las siguientes funcionarias y funcionarios:

- Sr. Marcelo Bernier Richter, Dirección de Obras Municipales
- Sr. Mauricio Reyes Jiménez, Dirección de Planificación
- Sr. Fernando Aguilera Jaña, Arquitecto, Dirección de Planificación.
- Srta. Patricia Pérez Melgarejo, Dirección de Obras Municipales

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL

MBR/IdelC/BGR

"Por Orden del Alcalde"  
PABLO VERA BRAM  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**DISTRIBUCION**

- Dirección de Control Interno
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Planificación
- Dirección de Obras Municipales
- Departamento de Ejecución de Obras. (PGR)
- Dpto. Gestión de Abastecimiento
- Unidad de Propuesta
- Dirección de Aseo y Ornato
- Contratista
- Oficina de Partes