

APRUEBA ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA  
OBRA: "INSTALACIÓN MALLA INVISIBLE Y  
PINTURA INTERIOR ESCUELA LABRANZA"

DECRETO N° **551** /,

TEMUCO, **30 MAYO 2017**

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 2678 de fecha 16 de agosto de 2016, que aprueba contrato de la Obra al Contratista Comercializadora El Valle Limitada, para la ejecución de la obra "**Instalación Malla Invisible y Pintura Interior Escuela Labranza**".

2.- La solicitud de Recepción Definitiva enviada por el Contratista Comercializadora El Valle Limitada de fecha 12 de abril de 2017.

3.- El Decreto Alcaldicio N°304 de fecha 26 de abril de 2017, que designa la Comisión de Recepción Definitiva de Obras.

4.- El Acta de Recepción Definitiva de Obras, suscrita por la comisión de fecha 26 de abril de 2017.

5.- Lo dispuesto en el Art. 43 de las Bases Administrativas Generales de la Propuesta Pública.

6.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.-Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de fecha 26 de abril de 2017 de la Obra "**Instalación Malla Invisible y Pintura Interior Escuela Labranza**".

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**



MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR  
ALCALDE



JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL



EZB/IST/EMJ/DRM  
DISTRIBUCION:

- Dirección de Obras Municipales
- Comisión Receptora
- Of. de Partes Municipalidad
- Of. Educación



IDDOC 1291438





MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

**DECRETO N°:** 2678

**TEMUCO:** 16 AGO. 2016

**VISTOS :**

- 1.- La Contrato Privado celebrada entre la Municipalidad de Temuco y Comercializadora El Valle Limitada, con fecha 10 de agosto del 2016
- 2.-Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 3.-Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, de Compras Públicas y su Reglamento.

**DECRETO:**

- 1.-Apruébese Contrato Privado "Instalación de Malla Invisible y Pintura Interior Escuela Labranza", celebrado entre La Municipalidad de Temuco y Comercializadora El Valle Limitada, Rol único tributario N°76.360.611-2, de fecha 10 de agosto del año 2016.
- 2.-Por los servicios contratados la Municipalidad de Temuco pagará a Comercializadora El Valle Limitada a la suma total y única de \$20.990.127(veinte millones novecientos noventa mil ciento veinte siete pesos) IVA incluido, sin reajuste ni interés.
- 3.-El contrato mencionado en los numerales anteriores se entiende formar parte integrante del presente Decreto Alcaldicio.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

**JUAN ARANEDA NAVARRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL

MRA/PRH

Distribución

- Direccion A Juridica
- Direccion de Control Interno
- Direccion de Administracion y Finanzas
- Depto. Gestion Administrativa
- Unidad de Propuestas
- Oficina de Partes

**MIGUEL BECKER ALVEAR**  
ALCALDE



Temuco, 12 de Abril de 2017.

1274038

12 ABR 2017

Señores  
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
Inspección Técnica de Obras  
Departamento de Educación  
Presente.

**ASUNTO: SOLICITUD RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA.**

Por medio de la presente, solicito a Ud. realizar Recepción Definitiva de Obra que se detalla a continuación:

**NOMBRE DE LA OBRA:**  
INSTALACIÓN DE MALLA INVISIBLE Y PINTURA INTERIOR, ESCUELA LABRANZA  
PROPUESTA N° 192-2016 ID 1658-648 LE 16

**UBICACIÓN:**  
CALLE 2 NORTE S/N; LABRANZA


**OBRAS CONTRATADAS SEGÚN CONTRATO DE FECHA** 10.08.2016  
**DECRETO ALCALDICIO APRUEBA CONTRATO:** N° 2678 DE 16 DE AGOSTO DE 2016

**FECHA INICIO DEL CONTRATO** : 12/08/2016      **PLAZO** : 90 Días corridos  
**FECHA TERMINO CONTRATO** : 12/11/2016

**MONTO DEL CONTRATO:** \$20.990.127.-

Sin otro particular y a la espera que la presente tenga una acogida favorable, les saluda muy cordialmente.

Elizabeth -  
12/4/17

  
p. COMERCIALIZADORA EL VALLE LTDA.  
RUT. 76.360.611-2  
RICARDO GODOY JARA  
CONSTRUCTOR CIVIL

NOMBRA COMISIÓN RECEPCIÓN DEFINITIVA  
OBRA: INSTALACIÓN MALLA INVISIBLE Y  
PINTURA INTERIOR ESCUELA LABRANZA

DECRETO N° 304 / 17

TEMUCO,

VISTOS: 17 ABR. 2017

1.- El Decreto Alcaldicio N° 670 de fecha 15 de julio de 2016, que adjudica la obra con el Contratista Comercializadora El Valle Limitada, para la construcción de la Obra **"Instalación de Malla Invisible y Pintura Interior Escuela Labranza"**.

2.- La solicitud de Recepción Definitiva enviada por el Contratista Comercializadora El Valle Limitada de fecha 12 de abril de 2017.

3.- El Decreto Alcaldicio N° 1303 de fecha 26 de diciembre de 2016, el cual aprueba el Acta de Recepción Provisoria de fecha 01 de diciembre de 2016.

4.- Lo dispuesto en el Art. 43 de las Bases Administrativas Generales de la Propuesta Pública, Recepción de Obras.

5.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:


1. Nombrase la Comisión de Recepción Definitiva de la Obra: **"Instalación de Malla Invisible y Pintura Interior Escuela Labranza"** compuesta por los siguientes funcionarios:

- Sr. Marcelo Bernier Richter, Arquitecto, Dirección de Obras.
- Sr. Bastián D'Appollonio D'Appollonio, Ing. Constructor, Departamento de Educación.
- Sra. Elizabeth Mendoza Jaque, Ing. Constructor, Departamento de Educación.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR  
ALCALDE



EZB/IST/EMJ/DRM  
DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Obras Municipales
- Comisión Receptora
- Of. de Partes Municipalidad
- Of. Educación

**OBRA: "INSTALACIÓN MALLA INVISIBLE Y PINTURA INTERIOR ESCUELA LABRANZA"**

Con fecha 26 de abril de 2017, se constituyó la Comisión para efectuar la Recepción Definitiva de la Obra "Instalación Malla Invisible y Pintura Interior Escuela Labranza", adjudicada al Contratista Comercializadora El Valle Limitada.

La Comisión Receptora de la Obra fue designada mediante Decreto Alcaldicio N° 304 de fecha 26 de abril de 2017, integrada por los siguientes funcionarios y funcionaria:

- |   |
|---|
| - Sr Marcelo Bernier Richter, Arquitecto, Director dirección de Obras.      |
| - Sr. Bastián D'Appollonio D'Appollonio, Ing. Constructor, Dpto. Educación. |
| - Sra. Elizabeth Mendoza Jaque, Ing. Constructor, Dpto. Educación.          |

**CONTRATO:**

Las obras fueron ejecutadas mediante Contrato de Construcción según Decreto Alcaldicio N° 2678 de fecha 16 de agosto de 2016, suscrito entre la Municipalidad de Temuco y el Contratista Comercializadora el Valle Limitada, por un monto de \$20.990.127.- impuestos incluidos, sin ningún tipo de reajuste, el cual establece un plazo de ejecución de las obras de 90 días corridos.

**GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO:**

Como garantía por el fiel cumplimiento del Contrato con el Contratista Comercializadora el Valle Limitada, hizo entrega de una Boleta de Garantía equivalente al 5% del valor del Contrato.

**CONCLUSION FINAL:**

La Comisión Receptora revisó detenidamente la Obra "Instalación Malla Invisible y Pintura Interior Escuela Labranza" y no constató defectos de construcción ni deficiencias en la calidad de los materiales atribuibles a la Empresa desde la fecha de la Recepción Provisional de las Obras, razón por lo cual se resolvió proceder a su recepción Definitiva, sin observaciones. Para constancia firman los miembros de la Comisión Receptora, Contratista e Inspector Técnico de la Obra:



MARCELO BERNIER RICHTER  
ARQUITECTO  
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

BASTIAN D'APPOLLONIO D.  
INGENIERO CONSTRUCTOR  
DEPARTAMENTO EDUCACION

ELIZABETH MENDOZA JAQUE  
INGENIERO CONSTRUCTOR  
DEPARTAMENTO EDUCACION

COMERCIALIZADORA EL VALLE LIMITADA  
CONTRATISTA



DANIEL RODRIGUEZ MINCHIQUEO  
INGENIERO CONSTRUCTOR ITO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION