



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

DECRETO N° 560 /

TEMUCO,

01 FEB 2013.

**VISTOS :**

1.- El Decreto Alcaldicio N° 761 de fecha 09 de noviembre de 2012, que aprueba la Oferta presentada por la Empresa Ingeniería y Construcciones Socialpad Ltda., para la ejecución de la Propuesta Pública "Construcción Cierro Multicancha Macrosector El Carmen de Temuco".

2.- El Decreto Alcaldicio N° 4.529 de fecha 17 de diciembre de 2012 que aprueba Contrato de Construcción de fecha 14 de diciembre de 2012 suscrito por escritura Pública entre la Municipalidad de Temuco y la Empresa Ingeniería y Construcciones Socialpad Ltda., para la "Construcción Cierros Multicancha Macrosector El Carmen de Temuco".

3.- La carta de la Empresa Contratista de fecha 28 de enero de 2013, en la cual solicita la Recepción Definitiva de la Obra.

4.- El Informe Técnico de fecha 29 de enero de 2012, de la Inspección Técnica de la Obra.

7.- El Decreto Alcaldicio N° 11 de fecha 16 de enero de 2013, que designa como Alcalde (s) a don Mario Eduardo Castro Stone.

8.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipales y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

1.- Nómbrase la Comisión para efectuar la Recepción Provisoria de la Obra "Construcción Cierros Multicancha Macrosector El Carmen de Temuco", la cual será integrada por los siguientes funcionarios:

- Sr. Jorge Pantoja Monsalves, Ingeniero Constructor Departamento de Educación Municipal.
- Sra. Tamara Opazo Contreras, Ingeniero Constructor, Dirección de Planificación.
- Sra. Elizabeth Mendoza Jaque, Ingeniero Constructor, Departamento de Educación Municipal.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

MARIO EDUARDO CASTRO-STONE  
ALCALDE (S)



JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL

AMINO/IdelC

Distribución:

- Dirección de Control
- Dirección de Obras Municipales.
- Depto. Ejecución de Obras I. del C.
- Comisión Receptora (J. Pantoja, T. Opazo, E. Mendoza)
- Of. de Partes.



55 6268

## INFORME TÉCNICO

**A : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (s)**

**DE : INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS**

### **OBRA: "CONSTRUCCION CIERRO MULTICANCHA MACROSECTOR EL CARMEN, TEMUCO".**

El Inspector Técnico de Obras que suscribe, a cargo de la obra "Construcción Cierro Multicancha Msacrosector El Carmen, Temuco", Propuesta Pública N° 164-2012 ID 1658-1146-LE12, se permite informar lo siguiente:

1. La obra en mención fue adjudicada a la Empresa Ingeniería y Construcciones Socialpad Ltda., mediante Decreto Alcaldicio N° 761 de fecha 09 de noviembre de 2012, en la suma de \$ 12.029.142.- y en un plazo de 30 días corridos.
2. Mediante carta de fecha 28 de enero de 2013, la Empresa Constructora informó el término de los trabajos, con fecha 25 de enero de 2013.
- 3.- El plazo de término de la obra era el 23 de enero de 2013, por lo que presenta un atraso de dos días corridos, a los cuales se les debe aplicar una multa equivalente al 2‰ (Dos por mil) del monto total del contrato expresado en su Valor Neto, (sin IVA).
- 4.-En relación a lo anteriormente expuesto y a que las obras contratadas se encuentran terminadas, de acuerdo a especificaciones técnicas planos y recomendaciones impartidas durante la ejecución de la obra, procede designar a los integrantes de la Comisión para efectuar la Recepción Provisional de la Obra.

Saluda Atentamente a Ud.



**IVONNE DEL CANTO GACITUA**  
**INGENIERO CONSTRUCTOR**  
**I.T.O.**

Temuco, 29 de enero de 2013