



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

DECRETO N°

**4015**

TEMUCO:

**23 SEP 2013**

**VISTOS:**

1. El contrato "Construcción Tres Plazas en Macrosector de Amanecer y Costanera del Cautín Línea N° 3: Plaza Alameda", celebrado entre la Municipalidad de Temuco y don Pablo Eladio Collipal Castillo, por escritura pública de fecha 05 de junio de 2013.
2. La modificación del contrato referido en el numeral anterior, celebrada entre las mismas partes por escritura pública de fecha 30 de julio de 2013.
3. El Decreto Alcaldicio N° 3.466 de fecha 09 de agosto de 2013 que aprueba el Contrato mencionado el Visto N° 1 de este Decreto.
4. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

1. Que por un error se señaló en Decreto Alcaldicio N° 3.466 de fecha 09 de agosto de 2013 como valor total a pagar por la modificación de Contrato la suma de \$2.030.147 (dos millones treinta mil ciento cuarenta y siete pesos), en circunstancias que debió decir \$6.989.680 (seis millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos).-

**DECRETO:**

1. Rectifíquese Decreto Alcaldicio N° 3.466 de fecha 09 de agosto de 2013, fijándose en consecuencia que la Municipalidad de Temuco pagará a don Pablo Collipal Castillo por la modificación de contrato suscrita con fecha 30 de julio de 2013 la suma única y total de \$\$6.989.680 (seis millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos), impuestos incluidos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



**JUAN ARANEDA NAVARRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL

MRA/ICHI  
Distribución:

- Administrador Municipal
- Dirección A. Jurídica
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Propuestas
- Dirección de Obras
- Secretaría Municipal
- Pablo Collipal Castillo
- Oficina de Partes



**MIGUEL BECKER ALVEAR**  
ALCALDE



645826