

DECRETO N° _____ /

TEMUCO, 23 ABR 2020

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 133 de fecha 13 de febrero de 2019, que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas para la Propuesta Pública N° 23-2019 ID: 1658-82-LP19, de la obra "Mejoramiento Alumbrado Público Macrosector Pedro De Valdivia, Temuco".

2.- El Decreto Alcaldicio N° 401 de fecha 25 de abril de 2019, que adjudica la Propuesta Pública "Mejoramiento Alumbrado Público Macrosector Pedro De Valdivia, Temuco", al contratista Sr. Víctor Manuel Aldana Fuentes, RUT: _____ por un monto de \$33.409.309.- (treinta y tres millones cuatrocientos nueve mil trescientos nueve pesos) IVA incluido en un plazo de 150 días corridos.

3.- El Decreto Alcaldicio N° 1.838 de fecha 31 de mayo de 2019, que aprueba el Contrato de Ejecución de fecha 22 de mayo de 2019, firmado por escritura pública ante el Notario de Temuco don Jorge Tadres.

4.- El Decreto Alcaldicio N° 4.520 de fecha 03 de diciembre de 2019, que aprueba la modificación del Contrato "Mejoramiento Alumbrado Público Macrosector Pedro De Valdivia, Temuco", consistente en un aumento de plazo de 60 días corridos, contados del día 08 de noviembre de 2019.

5.- El Decreto Alcaldicio N° 4966 de fecha 31 de diciembre de 2019, que aprueba la modificación del Contrato "Mejoramiento Alumbrado Público Macrosector Pedro De Valdivia, Temuco", consistente en un aumento de obra por un monto de \$ 9.000.959.- (nueve millones novecientos cincuenta y nueve mil pesos).

6.- La Carta del contratista Sr. Víctor Manuel Aldana Fuentes, de fecha 18 de diciembre de 2019, que informa término de las obras y solicita recepción provisoria.

7.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.- Nómbrase la Comisión de Recepción Provisoria para efectuar la Recepción Provisoria de la Obra: "Mejoramiento Alumbrado Público Macrosector Pedro De Valdivia, Temuco". A los siguientes funcionarios:

- Sr. Mauricio Reyes Jiménez, Director de Planificación.
- Sr. Eduardo Madariaga Jorquera, Encargado Programa Aguas Lluvias, Departamento de Operaciones.
- Sr. Eduardo Soto Pérez, Jefe Departamento Alumbrado Público.



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

JCBP/SSP/mcm

- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control Interno
- Dirección de Planificación
- Dirección de Aseo, Ornato y Alumbrado Público
- Dirección Desarrollo Comunitario
- Departamento Alumbrado Público
- Contratista
- Of. Partes



ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



MIGUEL BECKER ALVEAR
ALCALDE

