

TEMUCO,

VISTOS: **27 FEB 2020**

1.- El Decreto Alcaldicio N° 4.747 de fecha 18 de Diciembre de 2019, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2020, conforme al cálculo de ingresos y la estimación de gastos de acuerdo a la desagregación que se señala.

2.- El Decreto Alcaldicio N° 97 de fecha 11 de febrero de 2020, que aprueba los Términos Técnicos de Referencia y Aprueba el **Trato Directo N° 39-2020: "MANTENCIÓN PREVENTIVA EDIFICIO CLARO SOLAR"**, con el proveedor Prisma Construcción Limitada, R.U.T. 76.541.216-1 por un valor de \$4.019.828.- Iva incluido en un plazo de 11 días corridos, rectificado por Decreto Alcaldicio N°112 de fecha 14 de febrero de 2020.

3.- La Orden de Compra N°1.658-345-SE20 de fecha 12 de febrero de 2020.

4.- La carta del contratista de fecha 24 de febrero de 2020.

5.- El Informe Técnico de Obras de fecha 24 de febrero de 2020.

6.- El Decreto Alcaldicio N° 738 de fecha 24 de febrero de 2020, que designa la Comisión para efectuar la Recepción Provisoria de las Obras.

7.- El Acta de Recepción Provisoria de fecha 26 de febrero de 2020.

8.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

1.- Apruébese el Acta de Recepción Provisional de fecha 26 de febrero de 2020, de la obra: "Trato Directo Mantenimiento Preventiva Edificio Claro Solar N°1005, Temuco".

2.- Apruébese la designación de don Teodoro Rojo Flores, Arquitecto, Jefe de Proyectos (S) de la Dirección de Planificación, en reemplazo de don Fernando Aguilera Jaña y de don Francisco Vives Brun.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



**JUAN ARÁNEDA NAVARRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**MIGUEL BECKER ALVEAR**  
ALCALDE

Municipalidad Temuco  
V°B°  
D. Asesoría Jurídica

**MBR/IdelC/RZA**

- Dirección de Control Interno
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Planificación
- Dirección de Obras Municipales
- Departamento de Ejecución de Obras. (RZA)
- Dpto. Gestión de Abastecimiento.
- Unidad de Propuestas
- Contratista
- Oficina de Partes