



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

APRUEBA ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA OBRA:
"MEJORAMIENTO ESPACIOS ESCUELA SANTA
ROSA, LICEO GABRIELA MISTRAL Y ESCUELA
LLAIMA LINEAS 2 Y 3 - LINEA 3, ESCUELA
LLAIMA"

DECRETO N° 700 /

TEMUCO, 02 NOV 2021

VISTOS:

- 1.- El Decreto Alcaldicio N°752 de fecha 11 de noviembre de 2020, el cual adjudica la Obra con el Contratista SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN LA HACIENDA SPA, correspondiente a la obra "MEJORAMIENTO ESPACIOS ESCUELA SANTA ROSA, LICEO GABRIELA MISTRAL Y ESCUELA LLAIMA LINEA 2 Y 3" - LINEA 3, ESCUELA LLAIMA".
- 2.- El Decreto Alcaldicio N° 3542 del 30 de diciembre de 2020, que aprueba Contrato de la Obra.
- 3.- El Decreto Alcaldicio N° 91 del 19 de marzo de 2021, que Aprueba el Acta de Recepción Provisoria.
4. El Decreto Alcaldicio N° 471 de fecha 21 de septiembre de 2021, que designa la Comisión de Recepción Definitiva de Obras.
5. El Acta de Recepción Definitiva de Obras, suscrita por la comisión de fecha 24 de septiembre de 2021.
6. Lo dispuesto en el Art. 43 de las Bases Administrativas Generales de la Propuesta Pública.
7. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

- 1.- Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de fecha 24 de septiembre de 2021 de la Obra "MEJORAMIENTO ESPACIOS ESCUELA SANTA ROSA, LICEO GABRIELA MISTRAL Y ESCUELA LLAIMA LINEA 2 Y 3" - LINEA 3, ESCUELA LLAIMA".
- 2.- Procédase a efectuar la liquidación de Contrato de la Obra "MEJORAMIENTO ESPACIOS ESCUELA SANTA ROSA, LICEO GABRIELA MISTRAL Y ESCUELA LLAIMA LINEA 2 Y 3" - LINEA 3, ESCUELA LLAIMA"
- 3.- Devuélvase al Contratista SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN LA HACIENDA SPA, Rut: 76.921.865-3, el documento de "Fiel Cumplimiento de Contrato" de la compañía MAS AVAL, N° B0079784 por \$562.471.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.-



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

JBE/AVV/MOC
DISTRIBUCION:

Dirección de Obras Municipales
Of. de Partes Municipalidad
Of. Educación



ROBERTO NEIRA ABURTO
ALCALDE



IDDOC: 2325531