

DECRETO N° 2578 /

TEMUCO, 03 AGO 2022

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 523 de fecha 26 de agosto de 2020, que aprobó Términos de Referencia y la contratación mediante Trato Directo N°305-2020, **“Demolición y Reforzamiento de Muro de Deslinde Poniente Mercado municipal de Temuco”**

2. El Decreto Alcaldicio N° 18 de fecha 12 de enero de 2021, que aprueba el contrato de ejecución de la obra **“Reposición Mercado Municipal, Temuco”**, celebrado entre la Municipalidad de Temuco y la Empresa **Demoliciones y Construcciones Demaq Limitada**, Rut: 76.100.258-7, por un monto de **\$27.572.300** imp. Incluidos.

3. El Decreto Alcaldicio N° 913 de fecha 16 de abril de 2021, que aprobó la Paralización de la Obra, **“Demolición y Reforzamiento de Muro de Deslinde Poniente Mercado municipal de Temuco”** a contar del 8 de marzo del 2021 hasta que resuelva el Ingeniero Calculista.

4. El Decreto Alcaldicio N° 967 de fecha 23 de abril de 2021, que aprueba Modificación de Contrato **“Demolición y Reforzamiento de Muro de Deslinde Poniente Mercado municipal de Temuco”** celebrado entre la Municipalidad de Temuco y la Empresa **Demoliciones y Construcciones Demaq Limitada**, por escritura pública de fecha 13 de abril del 2021, el cual consiste en un aumento de plazo de termino de obra en 86 días corridos y paralización.

5. El Decreto Alcaldicio N° 1284 de fecha 09 de junio de 2021, que aprobó la disminución de Obra, **“Demolición y Reforzamiento de Muro de Deslinde Poniente Mercado municipal de Temuco”** quedando como nuevo monto de la obra \$26.041.501

6. El Decreto Alcaldicio N° 1490 de fecha 06 de julio de 2021, que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de fecha 30 de julio del 2021, de la obra **“Demolición y Reforzamiento de Muro de Deslinde Poniente Mercado municipal de Temuco”**

7. El Decreto Alcaldicio N° 1764 de fecha 06 de agosto de 2021, que Rectifica el Decreto Alcaldicio N°1490 de fecha 06 de julio del 2021 de la obra **“Demolición y Reforzamiento de Muro de Deslinde Poniente Mercado municipal de Temuco”**

8. El Decreto Alcaldicio N° 1.515 de fecha 12 de julio de 2021, que delega la facultad de firmar **“por Orden del Alcalde”**, decretos alcaldicios sobre materias específicas.

9. La Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

10. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO:

1. Nómbrase la Comisión de Recepción Definitiva para efectuar la **Recepción Definitiva** de la Obra: "**Demolición y Reforzamiento de Muro de Deslinde Poniente Mercado municipal de Temuco**", Trato Directo 305-2020 a los siguientes funcionarios:

- Sr. Marcelo Bernier Richter, Arquitecto, Director de Obras Municipales
- Sr. Ricardo Toro Hernández, Arquitecto, Director de Planificación
- Sr. Francisco Vives Brunt, Arquitecto, Dirección de Planificación

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL
MBR/IdelC/CBI

- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control Interno
- Dirección de Planificación
- Dirección de Obras Municipales
- Departamento de Ejecución de Obras. (CBI)
- Comisión Recepción Definitiva
- Contratista
- Oficina de Partes


"Por orden del Alcalde"
JOSE MONTALVA FEUERHAKE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

