

4933

DECRETO N° \_\_\_\_\_/

TEMUCO,

29 DIC 2022

**VISTOS:**

1. El Decreto Alcaldicio N°327 de fecha 04 de junio de 2021, que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos para la Propuesta Pública N° 89-2021 **"Reposición De Veredas Calle Huentenao Millanao O Pasaje 3, Comuna De Temuco"**.
2. El Decreto Alcaldicio N°863 de fecha 17 de noviembre de 2021, que adjudica la Propuesta Pública N° 89-2021 **"Reposición De Veredas Calle Huentenao Millanao O Pasaje 3, Comuna De Temuco"**. ID: 1658-237-LQ21, al oferente Constructora DUAL SpA.
3. El Decreto Alcaldicio N° 62 de fecha 03 de enero de 2022, que aprueba el contrato de ejecución de obra **"Reposición De Veredas Calle Huentenao Millanao O Pasaje 3, Comuna De Temuco"** celebrado entre la Municipalidad de Temuco y la Constructora Dual SpA, Rut: 76.685.466-4 por escritura pública de fecha 21 de diciembre de 2021.
4. El Acta de entrega de Terreno de fecha 17 de enero del 2022, que indica como fecha de término el 17 de abril del 2022.
5. La carta del contratista de fecha 25 de noviembre de 2022 que informa que referidas obras fueron ejecutadas por la Constructora DUAL SpA, y fueron terminadas el día 25 de noviembre de 2022 y solicita recepción provisoria".
6. El Decreto Alcaldicio N° 3.758 de fecha 27 de octubre de 2022, que delega la facultad de firmar "por orden del alcalde", decretos alcaldicios sobre materias específicas.
7. La Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
8. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

- 1.- Designese la Comisión para efectuar **La Recepción Provisoria** de la obra: **"Reposición De Veredas Calle Huentenao Millanao O Pasaje 3, Comuna De Temuco"**, contrato Propuesta Publica N° 89-2021, ID.: 1658-237-LQ21 a las siguientes funcionarias y funcionarios:

- Sr. Marcelo Bernier Richter, Arquitecto, Director de Obras Municipales
- Sr. Ricardo Toro Hernández, Arquitecto, Director de Planificación
- Sr. Francisco Vargas Traub, Ingeniero Constructor, Dirección de Planificación

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



*[Handwritten signature]*  
JAIMÉ GARCÍA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

*[Handwritten signature]*  
CBL/CDR/CBI

**DISTRIBUCION**

- Dirección de Control Interno
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Planificación
- Dirección de Obras Municipales
- Departamento de Ejecución de Obras. (CBI)
- Dpto. Gestión de Abastecimiento
- Unidad de Propuesta
- Contratista
- Oficina de Partes



*[Handwritten signature]*  
"Per orden del Alcalde"  
MAURICIO CRUZ COFRÉ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

