

DECRETO N°  
TEMUCO,  
VISTOS:

730  
15 NOV 2023

1. Las Bases Técnicas y/o administrativas de la Licitación N° 5060-142-L123, por "Adquisición de Materiales de enseñanza química para Liceo Pablo Neruda.
2. El Decreto Alcaldicio N° 492 de fecha 09 de junio de 2023 que, adjudica la licitación 5060-142-L123, por Adquisición de Materiales de enseñanza química para Liceo Pablo Neruda.
3. La orden de compra N°5060-434-SE23 de fecha 13 de junio de 2023, aceptada por el proveedor: Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda Rut:92.999.000-5.
4. Historial de Orden de Compra N° 5060-434-SE23, en que consta fecha de envió y fecha de aceptación.
5. El certificado de disconformidad del ITO, por Adquisición de Materiales de enseñanza química para Liceo Pablo Neruda.
6. Lo dispuesto en el Reglamento 79 Ter de la Ley 19.886, respecto del incumplimiento por parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato.
7. Notificación del incumplimiento al Proveedor Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda por atraso en el plazo de entrega de los bienes.
8. Certificado de notificación del ITO de eventuales multas y la no presentación de descargos por parte del proveedor en tiempo y forma.
9. La Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
10. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

1. El certificado de disconformidad emitido por el ITO, don Juan Carlos Durán García, Director del Liceo Pablo Neruda, acredita disconformidad por Adquisición de Materiales de enseñanza química para Liceo Pablo Neruda.
2. Que, la orden de compra N°5060-434-SE23 por Adquisición de Materiales de enseñanza química para Liceo Pablo Neruda, fue enviada el 13 de junio de 2023 y aceptada el 07 de agosto de 2023.
3. Que, la fecha de entrega de los productos debía ocurrir después de 20 días hábiles desde la fecha de envió de la orden de compra, es decir, el 13 de julio de 2023, conforme a lo mencionado en las bases administrativas, situación que no ocurrió, sólo hasta el día 22 de agosto del 2023, presentando un atraso de 27 días hábiles.
4. Que, conforme lo indicado en las bases administrativas de la licitación, el no cumplimiento del plazo de entrega dará derecho al cobro de una multa, expresada en % sobre el valor de la orden de compra, y se calculará dependiendo del rango de días de atraso.



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

5. Que, la Municipalidad de Temuco actualmente establece en las Bases licitatorias un tope máximo de multas que no puede superar el 30% del monto adjudicado conforme lo establecido en el artículo 79 ter, del Reglamento de la Ley n° 19.886.

**DECRETO:**

1. Aplíquese la multa de 30% del valor neto adjudicado, correspondiente a sobre de atraso, resultando un total de \$867.000 (ochocientos sesenta y siete mil pesos) al proveedor Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda Rut:92.999.000-5.
2. La Unidad de Administración y Finanzas del Departamento de Educación de la Municipalidad de Temuco, procederá a descontar administrativamente de la factura correspondiente a la orden de compra N° 5060-434-SE23, las multas señaladas en las bases administrativas y se emitirá el correspondiente comprobante de ingreso a la empresa o proveedor Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda, Rut:92.999.000-5.
3. Notifíquese el presente Decreto Alcaldicio por el secretario Municipal personalmente, por cédula o por carta certificada, entregando copia íntegra del presente Decreto Alcaldicio en la dirección: Arturo Prat 828, Santiago, Chile.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y NOTIFÍQUESE



ROBERTO NEIRA ABURTO  
ALCALDE



JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL

HMSH/PDP/mec  
DISTRIBUCION:

- Secretario Municipal (Notificar)
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Adm. Y Finanzas Educación
- Of. de Partes Municipalidad
- Of. De Partes Educación



IDOC: 2811362

