

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N°150 de fecha 23 de febrero de 2024, que aprueba las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos para la **Propuesta Pública N°39-2024 "Mejoramiento Área Verde Arcoíris en Villa El Rodeo, Temuco"**. ID:1658-109-LP24.
2. El Decreto Alcaldicio N°394 de fecha 23 de mayo de 2024, que adjudica la **Propuesta Pública N° 39-2024 "Mejoramiento Área Verde Arcoíris en Villa El Rodeo, Temuco"**. ID: 1658-109-LP24, al oferente **Constructora Grupo Signa Spa**, Rut.: 76.528.587-9. por un monto de \$82.915.576.- (ochenta y dos millones novecientos quince mil quinientos setenta y seis pesos) IVA incluido en un plazo de 120 días corridos.
3. El Decreto Alcaldicio N° 3037 de fecha 30 de julio de 2024 que aprueba Contrato mediante Escritura Pública celebrado entre la Municipalidad de Temuco y la Empresa Constructora EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA., de fecha 23 de julio de 2024, para la Obra "Mejoramiento Área Verde Arcoíris en Villa El Rodeo, Temuco".
4. El Acta de entrega de terreno que indica como fecha de entrega de la obra el 12 de agosto de 2024, teniendo como fecha de término el 10 de diciembre de 2024.
5. La carta Providencia N° 9150 ingresada por contratista Constructora Grupo Signa Spa. De fecha 11 de octubre de 2024, que da aviso de término de obra **"Mejoramiento Área Verde Arcoíris en Villa El Rodeo, Temuco"**. ID: 1658-109-LP24 y solicita la Recepción Provisoria para la obra en referencia.
6. El Informe Técnico de Término de Obra de fecha 11 de octubre de 2024.
7. El Decreto Alcaldicio N° 4379 de fecha 15 de octubre de 2024 que nombra la Comisión de Recepción Provisoria.
8. El Acta de Recepción Provisoria de la obra de fecha 25 de octubre de 2024.
9. El Decreto N° 4658 de fecha 28 de octubre de 2024 que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de la Propuesta Pública N° 39-2024 "Mejoramiento Área Verde Arcoíris en Villa El Rodeo, Temuco". ID: 1658-109-LP24.
10. La Carta Providencia N° 9855 de fecha 03 de noviembre de 2025 ingresada por el contratista Constructora Grupo Signa Spa solicitando la recepción definitiva de la Propuesta Pública N° 39-2024 "Mejoramiento Área Verde Arcoíris en Villa El Rodeo, Temuco". ID: 1658-109-LP24.
11. El Decreto N° 4644 de fecha 07 de noviembre de 2025 que nombra la comisión para efectuar la recepción definitiva de la **Propuesta Pública N° 39-2024 "Mejoramiento Área Verde Arcoíris en Villa El Rodeo, Temuco"**. ID: 1658-109-LP24.
12. El Acta de Recepción Definitiva de fecha 26 de noviembre de 2025.
13. La Liquidación de Contrato de fecha 26 de noviembre de 2025.
14. El Decreto Alcaldicio N° 5.196 fecha 01 de abril de 2025 que nombra a contar del 07 de abril de 2025 a Don Ricardo Toro Hernández cumpliendo funciones de Administrador Municipal.
15. El Decreto Alcaldicio N° 1404 de fecha 04 de abril de 2025 de que delega facultad de firmar "Por orden del Alcalde", decretos alcaldicios con materias específicas.
16. Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipales y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

1. Apruébese el Acta de Recepción Definitiva de fecha 26 de noviembre de 2025 y la Liquidación de Contrato de la **PROPUESTA PÚBLICA N ° 39-2024 "MEJORAMIENTO ÁREA VERDE ARCOÍRIS EN VILLA EL RODEO, TEMUCO"**. ID: 1658-109-LP24.
2. Devuélvase al Contratista **Empresa Constructora Grupo Signa Rut: 76.528.587-9** Certificado de Fianza N ° P0032992 de MasAval S.A.G.R Sociedad de garantía recíproca, por la suma de \$4.145.779. (cuatro millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos setenta y nueve pesos), tomado a nombre de la Municipalidad de Temuco, con vencimiento el día 31 de enero de 2026.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL



Por Orden del Alcalde"
RICARDO TORO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MCC/RAT/APA/sfm

- Dirección de Planificación
- Dirección de Obras Municipales
- Depto. Ejecución de Obras (APA)
- Contratista
- Of. Partes