

DECRETO N° 331 /

TEMUCO, 24 ENE. 2025

VISTOS:

1.- El Decreto Alcaldicio N° 486 de fecha 19 de junio de 2024, que adjudica la P.P. N° 67-2024 "MEJORAMIENTO AREA VERDE NUEVA GENERACION, TEMUCO" id: 1658-178-LQ24, y que nombra como Inspector Técnico al Sr. Guillermo Carrillo Fuentes

2.- El Decreto 3194 de fecha 06 de agosto de 2024, que aprueba el contrato de la Propuesta Publica N° 67-2024 "MEJORAMIENTO AREA VERDE NUEVA GENERACION, TEMUCO", ID: 1658-178-LQ24, al oferente EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA, RUT: 76.528.587-9, por un monto total de \$ 109.958.958 IVA incluido en un plazo de 120 días corridos.

3.- La Carta del contratista "EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO SIGNA SPA", de fecha 02 de diciembre de 2025, solicitando Recepción Provisoria y adjuntando la Documentación según indica Bases Administrativas, esto es, dentro del plazo contractual.

4.- El Informe Técnico de fecha 13 de diciembre, del ITO Guillermo Carrillo informando al DOM que el Contratista cumple con lo solicitado en Bases Administrativas ART. 65 AVISO TERMINO DE OBRA, y procede designar a los integrantes de la Comisión para la Recepción Provisoria.

5.- OF. ORD. N° 1717 del DOM a director SECPLA, comunica que el Oferente puso término a la obra en el plazo y procede nombrar mediante Decreto la Comisión de Recepción Provisoria.

6.- Decreto N° 5577 de fecha 24 de diciembre de 2024, que nombra la Comisión para efectuar la recepción de la Obra "MEJORAMIENTO AREA VERDE NVA. GENERACION, TEMUCO"

7.- ACTA RECEPCION PROVISORIA, con fecha 07 de enero de 2025, se constituye la Comisión para realizar las observaciones, otorgando un plazo hasta el día 14 de enero de 2025 para subsanar estas observaciones.

8.- Las observaciones se encuentran subsanadas, según Folio 11 del Libro de Obra.

9.- Decreto N° 02 del 08 de enero de 2025, designase como Alcalde Subrogante a don Mauricio Cruz Cofre, Directivo Gr.4, Administrador Municipal, por los días 13.01.2025 al 24.01.2025 y mientras dure la ausencia del titular.

DECRETO:

1.- Apruébese el Acta de Recepción Provisoria de fecha 17 de enero de 2025, de la obra "MEJORAMIENTO AREA VERDE NVA. GENERACION, TEMUCO", P.P 67-2023 ID: 1658-1119-LQ22.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD
TEMUCO
JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD
ALCALDE
TEMUCO
MAURICIO CRUZ COFRE
ALCALDE(S)



Municipalidad Temuco
V&B
Asesoría Jurídica



CBL/GCF

- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control Interno
- Dirección de Planificación
- Dirección de Obras Municipales
- Comisión de Recepción (C Barrientos; S. Sepúlveda; J. Salas; I. Sepúlveda)
- Depto. Ejecución de Obras (GCF)
- Contratista
- Of. Partes