

DECRETO N°

2692

TEMUCO,

08 JUL. 2025

VISTOS:

- 1.- El Decreto Alcaldicio N°146 de fecha 17 de febrero de 2023, que aprueba las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Propuesta Pública N°414-2022 **“Reposición de Veredas Calle Centenario de Ziem a Colo-Colo y Santa Inés de Valparaíso a Pérez Rosales, Temuco”** ID:1658-94-LP23
- 2.- El Decreto Alcaldicio N°921 de fecha 11 de octubre de 2023, que adjudica la Propuesta Pública **“Reposición de Veredas Calle Centenario de Ziem a Colo-Colo y Santa Inés de Valparaíso a Pérez Rosales, Temuco”**. ID: 1658-94-LP23, al oferente Constructora Grupo Signa SpA, Rut.: 76.528.587-9.
- 3.- El Decreto Alcaldicio N°3882 de fecha 08 de noviembre de 2023, que aprueba contrato de la obra **“Reposición de Veredas Calle Centenario de Ziem a Colo-Colo y Santa Inés de Valparaíso a Pérez Rosales, Temuco”**. ID: 1658-94-LP23, al oferente Constructora Grupo Signa SpA, Rut.: 76.528.587-9.
- 4.- El Acta de entrega de Terreno de fecha 10 de noviembre de 2023, que inicia la ejecución de la obra **“Reposición de Veredas Calle Centenario de Ziem a Colo-Colo y Santa Inés de Valparaíso a Pérez Rosales, Temuco”**. ID: 1658-94-LP23.
- 5.- El Informe Técnico de la Inspección Técnica de fecha 04 de marzo de 2024, en el cual informa el término de la obra dentro del plazo contractual y que se procederá a realizar la recepción provisoria de la obra **“Reposición de Veredas Calle Centenario de Ziem a Colo-Colo y Santa Inés de Valparaíso a Pérez Rosales, Temuco”**. ID: 1658-94-LP23.
- 6.- El Oficio ordinario N° 500 de fecha 08 de abril de 2024, que comunica a dirección de planificación el término de la obra **“Reposición de Veredas Calle Centenario de Ziem a Colo-Colo y Santa Inés de Valparaíso a Pérez Rosales, Temuco”**; dentro del plazo contractual, que se procederá a realizar recepción provisional de la obra.
- 7.- El Decreto Alcaldicio N° 2170 fecha 27 de mayo de 2024, que aprueba el Acta de Recepción Provisoria de fecha 24 de abril de 2024, que informa el cumplimiento de la ejecución de la obra de acuerdo con Contrato de la obra **“Reposición de Veredas Calle Centenario de Ziem a Colo-Colo y Santa Inés de Valparaíso a Pérez Rosales, Temuco”**.
- 8.- El Decreto Alcaldicio N° 2082 de fecha 26 de mayo de 2025, que nombra comisión de recepción definitiva para la obra **“Reposición de Veredas Calle Centenario de Ziem a Colo-Colo y Santa Inés de Valparaíso a Pérez Rosales, Temuco”**
- 9.- El Acta de Recepción definitiva de fecha 05 de junio de 2025, la cual indica la existencia de observaciones generadas por el mal proceder de los usuarios; fallas que no son atribuibles al oferente Constructora Grupo Signa SpA, Rut.: 76.528.587-9, siendo esta aprobada por la comisión receptora.
- 10.- El Decreto Alcaldicio N° 5196 de fecha 01 de abril de 2025, que nombra a contar del 07 de abril de 2025 a Don Ricardo Toro Hernández cumpliendo funciones de como Administrador Municipal.
- 11.- El Decreto Alcaldicio N°1404 de fecha 04 de abril de 2025 que delega facultad de firmar “por orden del Alcalde”, decretos alcaldicios con materias específicas.
- 12.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipales y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

1.- Apruébese Acta de Recepción Definitiva de fecha 05 de junio de 2025 de la obra “Reposición de Veredas Calle Centenario de Ziem a Colo Colo y Santa Inés de Valparaíso a Pérez Rosales, Temuco” ID:1658-94-LP23.

2.- Devuélvase la garantía de fiel cumplimiento del contrato Instrumento Folio N°B0181377 Emitida por Sociedad de Garantía Recíproca MAS AVAL, por el monto de \$ 4.889.961, la que mantiene vigencia hasta el 05 de octubre de 2025.

3.- Apruébese la Liquidación de Contrato de la obra, “Reposición de Veredas Calle Centenario de Ziem a Colo-Colo y Santa Inés de Valparaíso a Pérez Rosales, Temuco” ID:1658-94-LP23.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
  
**JUAN ARANEDA NAVARRO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
  
**RICARDO NORO HERNANDEZ**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

  
**VºBº**  
**D. Asesoría Jurídica**

**MCC/RAT**  
Distribución:

- Dirección de Administración y Finanzas
- Gestión Abastecimiento
- Dirección de Operaciones
- Dirección de Obras Municipales.
- Dirección de Planificación
- Depto. Ejecución de Obras RAT.
- Of. de Partes.