

DECRETO N ° 2863 /

TEMUCO, 22 JUL. 2025

VISTOS:

- 1.- El Decreto Alcaldicio N ° 539 de fecha 10 de julio de 2024, que aprueba las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Propuesta Pública N ° 189-2024 " Mejoramiento Multicancha Surire, Temuco "a Empresa Constructora e Inmobiliaria Patricio Contreras y Compañía Ltda.
- 2.- El Decreto Alcaldicio N ° 100 de fecha 18 de febrero de 2025, que adjudica la Propuesta Pública N ° 189-2024 Mejoramiento Multicancha Surire, Temuco "a Empresa Constructora e Inmobiliaria Patricio Contreras y Compañía Ltda.
- 3.- El Decreto Alcaldicio N ° 1282 de fecha 31 de marzo de 2025, que aprueba contrato de la Propuesta Pública N ° 189-2024 " Mejoramiento Multicancha Surire, Temuco "a Empresa Constructora e Inmobiliaria Patricio Contreras y Compañía Ltda.
- 4.- El Acta de entrega de Terreno de fecha 04 de abril de 2025, que inicia la ejecución de la Propuesta Pública N ° 189-2024 " Mejoramiento Multicancha Surire, Temuco "a Empresa Constructora e Inmobiliaria Patricio Contreras y Compañía Ltda.
- 5.- Los días administrativos de la Srta. Marcela Henríquez Pereira Inspector Técnico de Obra de la Propuesta Pública 189-2024 " Mejoramiento Multicancha Surire, Temuco día lunes 09 de junio de 2025 y viernes 13 de junio de 2025.
- 6.- Los días compensatorios correspondientes a horas extraordinarias de la Srta. Marcela Henríquez Pereira Inspector Técnico de la Propuesta Pública N ° 189-2024 " Mejoramiento Multicancha Surire, Temuco " del 10 de junio al 12 de junio de 2025.
- 7.- Providencia N°5292 de fecha 3 de julio de 2025, correspondiente a "Carta Aviso Termino de Obra" solicitud Recepción Provisoria.
- 8.- Providencia N°5619 de fecha 14 de julio de 2025, correspondiente a "Carta de ingreso de documentos, descargos de indicaciones en libro de obra y solicitud de recepción provisoria".
- 10.- El Decreto Alcaldicio N ° 5.196 fecha 01 de abril de 2025 que nombra a contar del 07 de abril de 2025 a Don Ricardo Toro Hernández cumpliendo funciones de Administrador Municipal.
- 11.- El Decreto Alcaldicio N ° 1404 de fecha 04 de abril de 2025 de que delega facultad de firmar "por orden del alcalde", decretos alcaldicios con materias específicas.
- 12.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipales y sus modificaciones posteriores.

DECRETO:

1.- Designese la Comisión para efectuar La Recepción Provisoria de la obra: Mejoramiento Multicancha Surire, Temuco, contrato propuesta pública N ° 189-2024, ID: 1658-749-LQ24 a las siguientes funcionarias y funcionarios:

- **Mauricio Cruz Cofre**, Director (s) de obras Municipales.
- **Francisco Baier Marín**, Director Planificación,
- **Jacqueline Salas Carrasco**, Encargada de Departamento Proyectos Urbanos Comunitarios.
- **Javiera Solar Soto**, Profesional Departamento Proyectos Urbanos Comunitarios

ANÓTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL
MCC / RAT / MHR


"per orden del alcalde"
RICARDO TORO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DISTRIBUCION

- - Dirección de Control Interno
- - Dirección de Administración y Finanzas
- - Dirección de Planificación
- - Dirección de Obras Municipales
- - Departamento de Ejecución de Obras. (MCC)
- - Departamento de Planificación
- - Dpto. Gestión de Abastecimiento
- - Unidad de Propuesta
- - Contratista
- - Oficina de Partes