

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N°255 de fecha 08 de abril de 2024, que aprueba las Bases Administrativas para el segundo llamado de la propuesta pública n° 79-2024 **“Mejoramiento Multicanchas Diversos Sectores, Temuco” ID:1658-207-LQ24.**
2. El Decreto Alcaldicio N°555 de fecha 17 de julio de 2024, que adjudica **PP. 79-2024 “Mejoramiento Multicanchas Diversos Sectores, Temuco” ID:1658-207-LQ24, a empresa Constructora Caramavida spa. 79.914.759-4.**
3. El Decreto Alcaldicio N° 4122 de fecha 02/10/2024 de, que aprueba el contrato de ejecución de obras, celebrado entre la Municipalidad de Temuco y la Empresa Construcciones Caramavida Spa. 79.914.759-4.
4. El Decreto Alcaldicio N°4043 de fecha 25 de septiembre del 2024, se designa a Profesional Marcela Henríquez Pereira como ITO de la obra **“Mejoramiento Multicanchas Diversos Sectores**
5. El Acta de entrega de Terreno de fecha 04/10/2024.
6. El decreto Alcaldicio N° 5348 de fecha 11 de diciembre del año 2024, en el cual se aumenta el plazo en 20 días corridos y monto \$20.000.000.
7. Informe y carta de solicitud Recepción Provisoria con fecha 22 de enero del año 2025. Prov. N°0673.
8. El Decreto N°521 de fecha 10 de febrero del año 2025, se designa la comisión para efectuar la recepción provisoria.
9. El oficio 221 de la DOM, de fecha 18 de febrero 2025, en la cual se entregan las observaciones de la recepción provisoria a la empresa.
10. La carta de la empresa Prov. 1569, ingresada el 27 de febrero del año 2025, indicando la total resolución de las observaciones.
11. El informe del ITO de fecha 20/03/2025, informando por causales de Terminado anticipado de contrato, iniciando el procedimiento a través del Ord. N° 375. De fecha 20 de marzo 2025.
12. La carta de apelación a las causales Terminado de Contrato Anticipado presentado por la empresa, con fecha 28 de marzo del año 2025.
13. El informe del ITO con fecha 7/04/2025, en el cual se da respuesta a los descargos presentados por Caramavida Spa.
14. El Decreto Alcaldicio N°1485 de fecha 09 de abril del 2025, dispone **“Termino anticipado del contrato suscrito entre la empresa Construcciones Caramavida Spa”. RUT: 69.190.700-7, para obra denominada “Mejoramiento Multicancha Diversos Sectores”.**
15. El Decreto Alcaldicio N°1791 de fecha 5 de mayo 2025; Nombramiento de comisión liquidadora de contrato y Notifica a depto. administración y finanzas, cobro del documento en garantía de la obra **“Mejoramiento Multicancha Diversos Sectores”.**



16. El Decreto Alcaldicio N°2069 de fecha 26 de mayo 2025; **Rectifica Vistos N°2, N°3 y N°13 del Decreto alcaldicio N°1791 de fecha 5 de mayo 2025.**

17. Los días administrativos de la Srta. Marcela Henríquez Pereira Inspector Técnico de Obra de la Propuesta Pública 79-2024 "Mejoramiento Multicancha Diversos Sectores", Temuco lunes 09 de junio de 2025 y viernes 13 de junio de 2025.

18. Los días compensatorios correspondientes a horas extraordinarias de la Srta. Marcela Henríquez Pereira Inspector Técnico de la Propuesta Pública N ° 79-2024 "Mejoramiento Multicancha Multicanchas Diversos Sectores", Temuco "del 10 de junio al 12 de junio de 2025.

19. El Decreto Alcaldicio N ° 5.196 fecha 01 de abril de 2025 que nombra a contar del 07 de abril de 2025 a Don Ricardo Toro Hernández cumpliendo funciones de Administrador Municipal.

20.- El Decreto Alcaldicio N ° 1404 de fecha 04 de abril de 2025 de que delega facultad de firmar "por orden del alcalde", decretos alcaldicios con materias específicas.

21.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipales y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO

1.- Visto N ° 17 Los días administrativos de la Srta. Marcela Henríquez Pereira Inspector Técnico de Obra de la Propuesta Pública 79-2024 "Mejoramiento Multicanchas Diversos Sectores" Temuco lunes 09 de junio de 2025 y viernes 13 de junio de 2025.

2.- Visto N ° 18 Los días compensatorios correspondientes a horas extraordinarias de la Srta. Marcela Henríquez Pereira Inspector Técnico de la Propuesta Pública N ° 79-2024 "Mejoramiento Multicanchas Diversos Sectores Temuco "del 10 de junio al 12 de junio de 2025.

DECRETO:

1.- Nómbrase al Sr. Matias Ainardi Cabezas funcionario de la Dirección de Obras Municipales como Inspector Técnico de Obra subrogante por motivo de días administrativos y días compensatorios de la Srta. Marcela Henríquez Pereira ITO titular de la Propuesta Pública N ° 79-2024 "Mejoramiento Multicanchas Diversos Sectores Temuco, Temuco desde el lunes 09 de junio al 13 de junio de 2025.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MCC / RAT / MHP / MAC /

Distribución:

- Dirección de Planificación
- Dirección de Obras Municipales.
- Depto. Ejecución de Obras
- Of. de Partes



"por orden del alcalde"
RICARDO TORO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

