

317

DECRETO: N° _____

TEMUCO, 01 JUL 2025

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 5369 del 16 de diciembre de 2024, que aprueba el Presupuesto de gastos del Departamento de Salud Municipal, para el año 2025.
2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Ley de Compras Públicas, y el Decreto N° 661 de 12.12.24, que aprueba el reglamento de esta ley.
3. Lo dispuesto en la Ley 19.880 de procedimientos administrativos.
4. El decreto Alcaldicio N° 1404 del 04 de abril de 2025, que delega firma a Administrador Municipal Don Ricardo Toro Hernández, la facultad de firmar decretos de aplicación de multas administrativas por no cumplimiento de contratos.
5. La Orden de Compra N° 5061-208-CM25, emitida el 24 de abril de 2025, por un monto total de \$6.679.827 (IVA incluido).
6. El Informe emitido por la **Referente Técnico del Departamento de Salud Municipal, Sra. Karina Fuentes Astudillo**, de fecha 06 de junio de 2025, que certifica un atraso de 13 días hábiles en la entrega de los bienes o servicios.
7. El correo electrónico enviado al proveedor **MADEGOM SPA. RUT: 84.609.600-0** el 19 de junio de 2025, notificándole sobre la imposición de la multa y otorgándole un plazo de cinco días hábiles para presentar descargos.
8. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. Que la **Orden de Compra ID N° 5061-208-CM25**, fue emitida el **24 de abril de 2025** y enviada al proveedor **MADEGOM SPA. RUT: 84.609.600-0**, ese mismo día.
2. Que, según las **Bases de licitación**, el plazo de entrega de los productos es de **3 días hábiles**, contados desde la aceptación de la orden de compra, lo que fija como **fecha máxima de entrega el 29 de abril de 2025**.
3. Que, conforme al **Informe del Referente Técnico de fecha 06 de junio de 2025**, los bienes y servicios fueron recepcionados en parcialidades el **05, 12, 15 y el 19 de mayo de 2025** respectivamente como se señala en el informe de multa, evidenciando un atraso de **13 días hábiles**.
4. Que, según las **Bases Administrativas**, el No cumplimiento de Plazo de entrega dará derecho al cobro de una multa del **0.5% diario**, por cada día hábil de atraso sobre el valor total de la orden de compra adjudicada. **En este caso se aplicará descuento del 0.5% diario correspondiente al rango de 13 días hábiles de atraso**.
5. Que, en cumplimiento del procedimiento administrativo, se notificó al proveedor **MADEGOM SPA. RUT: 84.609.600-0**, sobre la multa a través de los correos electrónicos aportados por el proveedor con fecha **19 de junio de 2025**, otorgándole un plazo de **cinco días hábiles** para presentar descargos.
6. Que, en consideración a la respuesta por parte del proveedor, **MADEGOM SPA. RUT: 84.609.600-0**, se emite contrainforme por el **Referente Técnico del Departamento de Salud Municipal, Sra. Karina Fuentes Astudillo**, de fecha **24 de junio de 2025**, se mantiene la multa de primera instancia, por tanto, la multa a cursar queda en **\$434.189**.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a significant correlation between the variables being studied. This finding is supported by statistical analysis and is consistent with previous research in the field.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research. It suggests that further studies should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends. This will help to develop more effective strategies for addressing the issues at hand.

DECRETO:

1. **APLIQUESE** una multa de \$ **434.189** (Cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento ochenta y nueve pesos) al proveedor **MADEGOM SPA. RUT: 84.609.600-0**, por el atraso de **13 días hábiles** en la entrega de los bienes adquiridos mediante la **Orden de Compra ID N°5061-208-CM25**, según lo estipulado en las Bases Administrativas. La multa ha sido calculada conforme a la cláusula de penalidades del contrato, **se aplicará el Descuento del 0.5% diario del valor total del monto adjudicado, y se descontará de forma administrativa de la factura, total 13 días hábiles.**

2. **NOTIFIQUESE** el presente Decreto al proveedor **MADEGOM SPA. RUT: 84.609.600-0.**, con dirección en AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 9431, QUILICURA, SANTIAGO, REGION METROPOLITANA, por el **secretario Municipal**, mediante **carta certificada o correo electrónico**, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886**, al correo registrado en el sistema.

3. **OTÓRGUESE** al proveedor **MADEGOM SPA. RUT: 84.609.600-0**, el plazo señalado en el **Artículo 59 de la Ley N° 19.880**, correspondiente a **5 días hábiles**, contados desde la fecha de notificación del presente decreto, para presentar **reposición** a través de la **Oficina de Partes de la Municipalidad de Temuco.**

4. **PUBLIQUESE** el presente Decreto en el Sistema de Información Pública **www.mercadopublico.cl**. La notificación se entenderá realizada, para todos los efectos legales, **24 horas después de su publicación en dicho sistema**, conforme al **Artículo 10 de la Ley N° 19.886 y su reglamento.**

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE


JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

JMH / DWV / EPO / RGC

DISTRIBUCION

- Secretario Municipal. (Notificar)
- Depto. Gestión de Abastecimiento.
- Unidad de Adquisiciones Salud
- Depto. de Salud
- Of. Partes Municipalidad de Temuco.


RICARDO TORO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

"POR ORDEN DEL ALCALDE"




