

438

DECRETO: N° _____/

TEMUCO, 03 SEP 2025

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 5369 del 16 de diciembre de 2024, que aprueba el Presupuesto de gastos del Departamento de Salud Municipal, para el año 2025.
2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, Ley de Compras Públicas, y el Decreto N° 661 de 12.12.24, que aprueba el reglamento de esta ley.
3. Lo dispuesto en la Ley 19.880 de procedimientos administrativos.
4. El decreto Alcaldicio N° 1404 del 04 de abril de 2025, que delega firma a Administrador Municipal Don Ricardo Toro Hernández, la facultad de firmar decretos de aplicación de multas administrativas por no cumplimiento de contratos.
5. La Orden de Compra N° 5061-452-AG25, emitida el 24 de junio de 2025, por un monto total de \$140.415 (IVA incluido).
6. El Informe emitido por la **Referente Técnico del Departamento de Salud Municipal, Sra. María Paz González**, de fecha 05 de agosto de 2025, que certifica un atraso de 21 días hábiles en la entrega de los bienes o servicios.
7. El correo electrónico enviado al proveedor **SOCOEX CHILE S.P.A RUT: 77.536.654-0**, el 7 de agosto de 2025, notificándole sobre la imposición de la multa y otorgándole un plazo de cinco días hábiles para presentar descargos.
8. Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

1. Que, la **Orden de Compra ID N° 5061-452-AG25**, fue emitida el **24 de junio de 2025** y enviada al proveedor **SOCOEX CHILE S.P.A RUT: 77.536.654-0** ese mismo día.

2. Que, según las **Bases de licitación**, el plazo de entrega de los productos es de **5 días hábiles**, contados desde el envío de la orden de compra, lo que fija como **fecha máxima de entrega el 2 de julio de 2025**.

3. Que, conforme al **Informe del Referente Técnico de fecha 5 de agosto de 2025**, los productos fueron recepcionados el **01 de agosto de 2025**, como se detalla en informe de multa, evidenciando un atraso de **21 días hábiles**.

4. Que, según las **Bases Administrativas**, el No cumplimiento de Plazo de entrega dará derecho al cobro de una multa del 5% por cada día hábil de atraso del valor neto del monto adjudicado, con tope de 5 días hábiles, **en el caso en comento se aplicará el 5% del valor neto del monto adjudicado correspondiente a rango de 21 días hábiles de atraso, con un tope de 5 días hábiles**.

5. Que, en cumplimiento del procedimiento administrativo, se notificó al proveedor **SOCOEX CHILE S.P.A RUT: 77.536.654-0** sobre la multa a través de los correos electrónicos aportados por el proveedor con fecha **7 de agosto de 2025**, otorgándole un plazo de **cinco días hábiles** para presentar descargos.

6. Que, en consideración a la respuesta por parte del proveedor, **SOCOEX CHILE S.P.A RUT: 77.536.654-0**, se emite contrainforme por el **Referente Técnico del Departamento de Salud Municipal, Sra. María Paz González**, de fecha 13 de agosto de 2025, en donde se desestima, las alegaciones efectuadas por el proveedor, y se aplica la multa de primera instancia, por tanto, la multa a cursar queda en **\$29.499.-**

DECRETO:

1. **APLIQUESE** una multa de \$ 29.499 (Veintinueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos) al proveedor **DROGUERIA SOCOEX CHILE S.P.A RUT: 77.536.654-0**, por el atraso de **21 días hábiles** en la entrega de los bienes adquiridos mediante la **Orden de Compra ID N°5061-452-AG25**, según lo estipulado en las Bases Administrativas. La multa ha sido calculada conforme a la cláusula de penalidades del contrato, el 5% por cada día hábil de atraso **del valor neto del monto adjudicado correspondiente a rango de 21 días hábiles de atraso, y se descontará de forma administrativa de la factura, tope de 5 días hábiles.**

2. **NOTIFIQUESE** el presente Decreto al proveedor **SOCOEX CHILE S.P.A RUT: 77.536.654-0**, con dirección en LOS ESTANQUES 2040 DP 11, PROVIDENCIA, REGION METROPOLITANA, por el **secretario Municipal**, mediante **carta certificada o correo electrónico**, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886**, al correo registrado en el sistema.

3. **OTÓRGUESE** al proveedor **SOCOEX CHILE S.P.A RUT: 77.536.654-0**, el plazo señalado en el **Artículo 59 de la Ley N° 19.880**, correspondiente a **5 días hábiles**, contados desde la fecha de notificación del presente decreto, para presentar **reposición** a través de la **Oficina de Partes de la Municipalidad de Temuco**.

4. **PUBLIQUESE** el presente Decreto en el Sistema de Información Pública **www.mercadopublico.cl**. La notificación se entenderá realizada, para todos los efectos legales, **24 horas después de su publicación en dicho sistema**, conforme al **Artículo 10 de la Ley N° 19.886 y su reglamento**.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE


JUAN ARÁNEGA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL
JM H/MSR/EPO/ RGC

DISTRIBUCION

- Secretario Municipal. (Notificar)
- Depto. Gestión de Abastecimiento.
- Unidad de Adquisiciones Salud
- Depto. de Salud
- Of. Partes Municipalidad de Temuco.


"POR ORDEN DEL ALCALDE"
RICARDO TORO HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



VºBº
Asesoría Jurídica